

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου**

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων
Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)
Μονάδα Γ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθ.: Λ. Θηβών 196-198, Άγ. Ι. Ρέντης, 182 33
Πληροφορίες: **Αντώνιος Νίκας**
Τηλέφωνο: **(+30) 2131629130**
E-mail: a.nikas@migration.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγ. Ι. Ρέντης 29/12/2023

Αρ πρωτ 558358

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ**ΘΕΜΑ:** Απόφαση τροποποίησης της Σύμβασης Νο 9/2023.**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 206 παρ. 4 αυτού.
2. Την Σύμβαση Νο 9/2023 με αρ πρωτ 463009/13-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013583718 2023-10-13), με αρ πρωτ 463009/13-10-2023, με θέμα: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών κλιματισμού - θέρμανσης και αερισμού σε γραφειακούς χώρους της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.», μεταξύ της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ, εφεξής Υπηρεσία, και της Αναδόχου εταιρείας «EMECO Α.Ε.», εφεξής Ανάδοχος, και ιδίως το άρθρο 15 αυτής.
3. Την με αρ πρωτ 548062/19-12-2023 Απόφαση μετάθεσης χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης Νο 9/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV014006298) σύμφωνα με την οποία ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης έχει μετατεθεί για τις 31/12/2023.
4. Τα από 28.12.2023 έγγραφα της αναδόχου εταιρείας EMECO Α.Ε με θέμα: «Υποβολή τεχνικής έκθεσης για νέες εργασίες και τροποποίηση της Σύμβασης Νο 09/2023 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ.» ύψους 7,561,00 ευρώ + ΦΠΑ (ΑΠ εισερχομένου 556706/28.12.2023 & 557575/29-12-23), σε συνέχεια αιτήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 22/12/2023 του Προιστ Μονάδας Γ της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ.
5. Το από 28-12-2023 «Πρωτόκολλο γνωμοδότησης τροποποίησης της Σύμβασης 9/2023» της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας, η οποία παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης και γνωμοδοτεί για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών κατά το άρθρο 132, σύμφωνα με το οποίο η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να κλιματισθούν καλύτερα υφιστάμενοι και νέοι χώροι που δημιουργήθηκαν από τις εργασίες αναδιαμόρφωσης των γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας από ετέρα σε εξέλιξη σύμβαση, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ 4 του ν.4412/2016 περί συμβάσεων ήσσονος αξίας.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 658d787ecb4d50719853d732 στις 29/12/23 13:58

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Την τροποποίηση της Σύμβασης Νο 9/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013583718 2023-10-13), κατά τα εξής:

I) Τροποποίηση του άρθρου 2 «Αντικείμενο της σύμβασης» της Σύμβασης 9/2023

Στον Πίνακα με τίτλο VARIABLE REFRIGERANT VOLUME – INDOOR UNIT SCHEDULE, στην σελίδα 3 της Σύμβασης Νο 9/2023, προστίθενται δύο γραμμές ακόμα, με tag Ind 14 & Ind 15, που αναφέρονται στα δύο νέα κλιματιστικά οροφής που θα εγκατασταθούν στον 4^ο όροφο με την παρούσα τροποποίηση, ως κάτωθι:

VARIABLE REFRIGERANT VOLUME - INDOOR UNIT SCHEDULE						
TAG	ROOM	BASIS OF DESIGN (DAIKIN)	NOMINAL CAPACITY	TYPE	CONDENSING UNIT	TOTAL kW
Ind 14		FXZQ32A	3	Fully flat cassette	4th Floor	3,5
Ind 15		FXZQ32A	3	Fully flat cassette	4th Floor	3,5

II) Τροποποίηση του άρθρου 6 «Χρόνος Υλοποίησης και Τόπος Εκτέλεσης της Σύμβασης – Παράταση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης» της Σύμβασης 9/2023

Τροποποιείται ο χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης Νο 9/2023 εκ μέρους της Αναδόχου εταιρείας EMECO A.E., κατά σαράντα πέντε (45) ακόμα ημερολογιακές μέρες, χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια και εγκατάσταση των νέων υλικών, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση για νέες εργασίες και τροποποίηση της Σύμβασης Νο 09/2023 που υπέβαλε η ανάδοχος, βλέπε α/α 4 του προοιμίου. Κατά συνέπεια το άρθρο 6.1 της Σύμβασης Νο 9/2023 τροποποιείται ως εξής:

«6.1 Η σύμβαση έχει έναρξη από την ημερομηνία της υπογραφής της. Ως χρόνος υλοποίησης (χρόνος διάρκειας) της σύμβασης στην οποία περιλαμβάνονται η προσκόμιση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ειδών του εξοπλισμού ορίζονται οι εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες από την επομένη της υπογραφής της. Τα συμβατικά υλικά προσκομίζονται και τοποθετούνται στο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ, στους γραφειακούς χώρους στον 2ο και στον 4ο όροφο, στην οδό Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης – Αθήνα. Η Ανάδοχος μπορεί να παραδίδει, σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, και τμηματικά τα συμβατικά είδη, σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα υλοποίησης της σύμβασης, μέσα στον ως άνω ορισθέντα χρόνο παράδοσης».

III) Τροποποίηση του άρθρου 14 «Συμβατικό Τίμημα και Χρηματοδότηση - Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά Πληρωμής – Κρατήσεις» της Σύμβασης 9/2023

Τροποποιείται το συμβατικό τίμημα ώστε να συμπεριληφθεί και το κόστος των 7.561,00 ευρώ που απαιτούνται για την εν θέματι τροποποίηση, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση για νέες εργασίες και τροποποίηση της Σύμβασης Νο 09/2023 που υπέβαλε η ανάδοχος, βλέπε α/α 4 του προοιμίου. Κατά συνέπεια το 1ο εδάφιο του άρθρου 14.1 της Σύμβασης Νο 9/2023 τροποποιείται ως εξής:

«14.1 Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στην Ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης (συμβατικό τίμημα) ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (83.397,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή στο ποσό των εκατόν τριών χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (103.412,28€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι της Συμβάσης Νο 9/2023 του θέματος.

Β. Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και να κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ**

Πίνακας Αποδεκτών:

Προς:

1. Εταιρεία: «EMECO Α.Ε.», Αθήνα, Κ. Παλαιολόγου 10, Τ.Κ.: 162 32 (e-mail: info@emeco.gr)

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Προϊσταμένου Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.
- Μονάδα Γ΄
- Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Γεν. Υπηρεσιών (αρ πρωτ 124491/28-02-2023, ΑΔΑ: ΨΚΧΤ46ΜΔΨΟ-Ε4Θ)