

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου**

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων  
Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

Μονάδα Γ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθ.: Λ. Θηβών 196-198, Άγ. Ι. Ρέντης, 182 33

Πληροφορίες: **Αντώνιος Νίκας**Τηλέφωνο: **(+30) 2131629130**E-mail: **[a.nikas@migration.gov.gr](mailto:a.nikas@migration.gov.gr)****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Αγ. Ι. Ρέντης

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

**ΑΠΟΦΑΣΗ****ΘΕΜΑ:** Απόφαση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης Νο 11/2023.**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 217 αυτού.
2. Την Σύμβαση Νο 11/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013583464 2023-10-13), με θέμα: «Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μεταναστευτικής και Ένταξης», μεταξύ της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ, εφεξής Υπηρεσία, και της Αναδόχου εταιρείας «KSI GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ», εφεξής Ανάδοχος.
3. Το με αρ πρωτ 485739/31-10-2023 σχετικό αίτημα της Αναδόχου με το οποίο αιτείται την παράταση του χρόνου υλοποίησης του αντικειμένου της Νο 11/2023 Σύμβασης με θέμα: «Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μεταναστευτικής και Ένταξης».
4. Την τεκμηριωμένη εισήγηση, με αρ πρωτ 490135/2-11-2023, του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, ο οποίος διενεργεί την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και Παραδοτέων της Σύμβασης κατά το άρθρο 10.3 αυτής, σύμφωνα με την οποία η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης από την Ανάδοχο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά αυτής, αλλά στο γεγονός ότι η ροή της χορήγησης από την Υπηρεσία προς την Ανάδοχο των υπό άντληση ζητούμενων στοιχείων και δεδομένων απαραίτητων για την εκπόνηση της μελέτης που αφορά το συμβατικό αντικείμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη λόγω του μεγάλου όγκου τους.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 654507eaec7923460ae8b114 στις 08/11/23 14:21

Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A.** Την παράταση του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης και υποβολής των Παραδοτέων της εκ μέρους της Αναδόχου, κατά το 50% της αρχικής διάρκειας υλοποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ 2 του ν.4412/2016, δηλαδή κατά εννέα (9) ημέρες, και συνεπώς την μετάθεση της προθεσμίας υποβολής των Παραδοτέων της Σύμβασης 11/2023 από την συμβατική προθεσμία υποβολής των που είναι η 31/10/2023, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Σύμβασης (Παραδοτέα – Παρακολούθηση – Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης), σε νέα συμβατική προθεσμία υποβολής των, δηλαδή την 9/11/2023. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι της Συμβάσης 11/2023.

**B.** Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ**

### **Πίνακας Αποδεκτών:**

#### **Προς:**

1. Εταιρεία: «KSI GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ», Αθήνα, οδός Κηφισίας 62 & Πρεμετής (Γραφείο 5B), Τ.Κ.: 15125 (τηλ.: 2114110991 & e-mail: [ksi@ksigreece.gr](mailto:ksi@ksigreece.gr))

#### **Κοινοποίηση:**

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής

#### **Εσωτερική διανομή:**

- Γραφείο Προϊσταμένου Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.
- Μονάδα Γ'
- Μονάδα Β3'
- Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Γεν. Υπηρεσιών (αρ πρωτ 124491/28-02-2023, ΑΔΑ: ΨΚΧΤ46ΜΔΨΟ-Ε4Θ)