



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων
 Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)
 Μονάδα Δ': ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
 Ταχ. Διεύθ.: Λ. Θηβών 196-198, Άγ. Ι. Ρέντης, 182 33
 Πληροφορίες: **Δήμητρα Τσαλιμογλου**
 Τηλέφωνο: **(+30) 2131629300**
 E-mail: d.tsalimoglou@migration.gov.gr



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
 6ad8abf78603fa8592bc8292
 ΑΠ:208834
 Υπογραφή: 21/10/26 20:12
 Διανομή: 22/10/26 08:53

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγ. Ι. Ρέντης

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Απόφαση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης Νο. 1/2026

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 217 αυτού.
2. Την Σύμβαση Νο. 1/2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV019289347), με τίτλο: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πρόσκληση Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) και Μητρώου Μελών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», μεταξύ της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ (εφεξής Υπηρεσία) και της Αναδόχου εταιρείας «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (εφεξής Ανάδοχος).
3. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 207368/20.10.2026 εμπρόθεσμο αίτημα της Αναδόχου με το οποίο αιτείται την παράταση του χρόνου υλοποίησης του αντικειμένου της Νο. 1/2026 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26SYMV019289347).
4. Την υποχρέωση χρονικής επέκτασης της ήδη κατατεθείσας υπ' αριθμ. 1202606080044 Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΕΔΕ), προκειμένου να καλύπτεται πλήρως και νομικά ο παρατεινόμενος συμβατικός χρόνος, η διαδικασία διοικητικής παραλαβής (άρθρο 10.4) και η περίοδος συντήρησης-υποστήριξης (άρθρο 2.3) του έργου.
5. Την τεκμηριωμένη εισήγηση, με αρ. πρωτ. 208602/21.10.2026, του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, ο οποίος επιβλέπει την εκτέλεση της Σύμβασης κατά το άρθρο 10.3 αυτής, σύμφωνα με την οποία η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης από την Ανάδοχο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτής, αλλά σε αντικειμενικά δικαιολογημένες τεχνικές περιστάσεις αναφορικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες διασύνδεσης και δοκιμών διαλειτουργικότητας του συστήματος «Ωκεανίς» μέσω του ΚΕΔ.



Με τη συγχρηματοδότηση
 της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 2021-2027



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Την παράταση του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης και υποβολής του συνόλου των Παραδοτέων της εκ μέρους της Αναδόχου, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 10.1 της Σύμβασης, κατά το μέγιστο επιτρεπτό όριο του 50% της αρχικής διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 5.2 της Σύμβασης, δηλαδή κατά δύο (2) μήνες. Συνεπώς, εγκρίνεται η μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των Παραδοτέων της Σύμβασης 1/2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV019289347) από την αρχική συμβατική ημερομηνία που είναι η 22.10.2026, σε νέα συμβατική προθεσμία υποβολής, ήτοι μέχρι και τις 22.12.2026, χωρίς καμία τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα.

B. Ως απαράβατος όρος για την ισχύ της παρούσας παράτασης, η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να προσκομίζει στην Υπηρεσία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, τροποποιημένη ή νέα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η ισχύς της οποίας θα εκτείνεται τουλάχιστον έως και τις 28/02/2027, προς κάλυψη της περιόδου παραλαβής και υποστήριξης του έργου. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας, η παρούσα απόφαση παράτασης ανακαλείται αυτοδικαίως.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι της Συμβάσης 1/2026.

Γ. Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ**

Πίνακας Αποδεκτών:**Κοινοποίηση προς:**

Εταιρεία «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (Λυκαβηττού 17, Τ.Κ.: 10672, Αθήνα) | email: intraway@otenet.gr

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής
2. Προϊστάμενος ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ
3. Μονάδα Δ'
4. Στελέχη Μονάδας Μητρώου ΜΚΟ & Μελών ΜΚΟ / Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής
5. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής (ΑΔΑ: 9ΜΓ746ΜΔΨΟ-Ε4Λ)