



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων
 Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

Μονάδα Δ': ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθ.: Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33

Πληροφορίες: **Δήμητρα Τσαλιμογλου**

Τηλέφωνο: **(+30) 2131629300**

E-mail: d.tsalimoglou@migration.gov.gr



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
 6ad875078603fa8592a557d2
 ΑΠ:208659
 Υπογραφή: 21/10/26 15:11
 Διανομή: 21/10/26 15:20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγ. Ι. Ρέντης

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Απόφαση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης Νο. 3/2026

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 217 αυτού.
2. Την Σύμβαση Νο. 3/2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV019574554 2026-08-04), με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών, από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο αξιολόγησης, για την εκπόνηση Ανακεφαλαιωτικής Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητας των Δράσεων των Εθνικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027 (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME/AMIF), Μέσο για την Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ/ΒΜVI), και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF)», μεταξύ της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ (εφεξής Υπηρεσία) και της Αναδόχου εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής Ανάδοχος).
3. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 195704/06.10.2026 εμπρόθεσμο αίτημα της Αναδόχου με το οποίο αιτείται την παράταση του χρόνου υλοποίησης του αντικειμένου της Νο. 3/2026 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26SYMV019574554 2026-08-04).
4. Το γεγονός ότι η ήδη κατατεθείσα υπ' αριθμ. 2234013421/17.7.2026 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του εκδότη ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ EUROINS Α.Ε. – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι αορίστου χρόνου, καλύπτοντας πλήρως τον παρατεινόμενο συμβατικό χρόνο υλοποίησης έως την οριστική παραλαβή.
5. Την τεκμηριωμένη εισήγηση, με αρ. πρωτ. 208010/21.10.2026, του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, ο οποίος διενεργεί την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και Παραδοτέων της Σύμβασης κατά το άρθρο 10.3 αυτής, σύμφωνα με την οποία η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης από την Ανάδοχο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά αυτής, αλλά στο γεγονός ότι η ροή της χορήγησης από την Υπηρεσία προς την Ανάδοχο των υπό άντληση ζητούμενων στοιχείων και



Με τη συγχρηματοδότηση
 της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 2021-2027



δεδομένων απαραίτητων για την εκπόνηση της μελέτης που αφορά το συμβατικό αντικείμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη λόγω του μεγάλου όγκου τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Την παράταση του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης και υποβολής των Παραδοτέων της εκ μέρους της Αναδόχου, κατά το 50% της αρχικής διάρκειας υλοποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ 2 του ν.4412/2016 και του άρθρου 5.2 της Σύμβασης, δηλαδή κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, και συνεπώς την μετάθεση της προθεσμίας υποβολής των Παραδοτέων της Σύμβασης 3/2026 από την συμβατική προθεσμία υποβολής των που είναι η 30/10/2026, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Σύμβασης, σε νέα συμβατική προθεσμία υποβολής των, δηλαδή την 15/12/2026.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι της Συμβάσης 3/2026.

B. Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ**

Πίνακας Αποδεκτών:

Κοινοποίηση προς:

Εταιρεία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής
2. Προϊστάμενος ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ
3. Μονάδα Δ'
4. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής (ΑΔΑ: 9ΜΓ746ΜΔΨΟ-Ε4Λ)