



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου**  
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής  
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων  
Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

## **Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) 2021-2027**

Τελική Έκθεση Αναφοράς Ενδιάμεσης  
Αξιολόγησης για το Μέσο για τη  
Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των  
Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων  
(ΜΔΣΘ)

Μάρτιος (2024)



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



## Περιεχόμενα

1. Επιτελική Σύνοψη.....	4
2. Εισαγωγή.....	4
2.1. Ανάλυση των Κινδύνων της Αξιολόγησης.....	5
2.2. Ανάλυση της Μεθοδολογικής Προσέγγισης Αξιολόγησης .....	6
2.2.1. Επισκόπηση της Λογικής της παρέμβασης.....	6
2.2.2. Μεθοδολογία Διενέργειας Αξιολόγησης.....	7
2.2.3. Κριτήρια και Ερωτήματα Αξιολόγησης .....	7
2.2.4. Ερωτηματολόγια .....	9
3. Η Λογική της Παρέμβασης.....	10
3.1. Ανάλυση της Λογικής Παρέμβασης του ΜΔΣΘ 2021-2027 .....	10
3.2. Οι Ανάγκες και τα Προβλήματα.....	10
3.3. Οι Στόχοι και η Στρατηγική Επίτευξής τους.....	11
3.4. Οι Εισροές του Προγράμματος.....	12
3.5. Οι Εκροές και τα Αποτελέσματα.....	15
3.6. Εξωτερικοί Παράγοντες και Πολιτικές .....	18
4. Τρέχουσα κατάσταση.....	19
4.1. Εισαγωγή.....	19
4.2. Επισκόπηση Διαδικασίας Εξειδίκευσης και Έκδοση Προσκλήσεων .....	19
4.3. Πρόοδος Εξειδίκευσης και Προγραμματισμός Προσκλήσεων.....	20
4.4. Ένταξη και Υλοποίηση Πράξεων.....	35
4.4.1. Ειδικός Στόχος 1: Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων.....	35
4.4.2. Ειδικός Στόχος 2: Κοινή Πολιτική Θεωρήσεων.....	40
4.4.4. Ειδικές Δράσεις ΜΔΣΘ 2021-2027.....	42
5. Ευρήματα Αξιολόγησης.....	43
5.1. Εισαγωγή.....	43
5.2. Κριτήρια και Ερωτήματα Αξιολόγησης.....	44
5.2.1. Κριτήριο Αξιολόγησης: Συνάφεια.....	44
5.2. 2. Κριτήριο Αξιολόγησης: Αποτελεσματικότητα .....	46
5.2.3. Κριτήριο Αξιολόγησης: Αποδοτικότητα.....	48
5.2.4 Κριτήριο Αξιολόγησης: Συνοχή.....	48
5.2.5. Κριτήριο Αξιολόγησης: Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία.....	49
6. Συμπεράσματα και Προτάσεις.....	50
6.1 Σύνοψη Συμπερασμάτων .....	50
6.2 Προτάσεις .....	50

7. Παράρτημα ..... 52

## 1. Επιτελική Σύνοψη

Η παρούσα έκθεση αφορά στην ενδιάμεση μελέτη αξιολόγησης των δράσεων του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Βασικός σκοπός της έκθεσης είναι να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση και διάρθρωση του Μέσου στο πλαίσιο του παρόντος οικονομικού, κοινωνικού και μεταναστευτικού περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, στόχος της έκθεσης είναι να αξιολογήσει στο μέτρο το οποίο είναι εφικτό με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το κοινωνικοοικονομικό όφελος των δράσεων που εντάσσονται στο ΜΔΣΘ με βάση τα εξής πέντε κριτήρια αξιολόγησης: Συνάφεια, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Συνοχή και Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία.

Σε ότι αφορά στην έγκαιρη έναρξη των δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου, παρά τα όποια εμπόδια, τα στοιχεία υλοποίησης του ΜΔΣΘ επιδεικνύουν γρήγορο σχεδιασμό και υλοποίηση, όπως αποδεικνύεται από την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως 31.12.2023, κρίνεται ικανοποιητική. Συνολικά έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 24 Πράξεις, με προϋπολογισμό ύψους 514.559.953,26 €, επί συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.442.422.238,67 €. Οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΠ ανέρχονται στα 170.586.644,47 € ευρώ (ποσοστό 32% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων Πράξεων και επομένως τα αντίστοιχα έργα έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Αντίθετα, οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του Προγράμματος παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό και ανέρχονται σε μόλις 2.203.501,45 € ευρώ (1,2 % επί των νομικών δεσμεύσεων).

## 2. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του εθνικού Προγράμματος του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (εφεξής Πρόγραμμα), αποτελεί αντικείμενο της με αριθ. πρωτ. 451344/4-10-2023 Σύμβασης και αρ. 6/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013535580 2023-10-05).

Σε ότι αφορά σε επίπεδο οικονομίας η δαπάνη περίπου €1.442 εκατ. για το σύνολο του Ταμείου αντιστοιχεί σε μία αύξηση της τάξεως του 0,7% του ΑΕΠ σε βάθος εξαετίας (με βάση τις τιμές του 2020). Λαμβάνοντας υπόψιν όμως τις μειωμένες ανάγκες μόχλευσης και αναχρηματοδότησης, το αποτύπωμα των δράσεων στην πραγματική οικονομία είναι σημαντικά μεγαλύτερο αν και δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια εκ των προτέρων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο μεσοσταθμικός πολλαπλασιαστής δημοσίων επενδύσεων σε χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ κυμαίνεται περίπου στο 0,40, ενώ ο αντίστοιχος πολλαπλασιαστής στην Ελλάδα για προγράμματα που χρηματοδοτούνται κυρίως από κοινοτικούς πόρους κυμαίνεται στην περίοδο αναφοράς μεταξύ 0,91-0,97, γεγονός που σημαίνει ότι το αποτύπωμα του Ταμείου στην πραγματική οικονομία μπορεί να αγγίζει έως και μία συμμετοχή της τάξεως του 2,65% του ετήσιου ΑΕΠ συνολικά.

Σε ότι αφορά στα κοινωνικά οφέλη από τις δράσεις του ΜΔΣΘ, με βάση στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Ευρωβαρόμετρο και την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, παρατηρούνται σημαντικά ποιοτικά κοινωνικά οφέλη. Τα στοιχεία δείχνουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση των προγραμμάτων με αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ικανοποίηση με τις κοινοτικές και εθνικές πολιτικές για τη μετανάστευση τα οποία συνδέονται με μία δυναμική αύξηση του δείκτη ευημερίας των πολιτών κατά 3,1% στις περιοχές των δράσεων ελέγχοντας για όλους τους υπόλοιπους παράγοντες επιρροής.

Συνιστάται στην ΔΑ η διενέργεια επιπρόσθετης έρευνας με τους δικαιούχους ώστε να επαναπροσδιορισθούν ή να προβλεφθούν οι ανάγκες για το υπόλοιπο της προγραμματικής ώστε να εντοπισθούν εγκαίρως πιθανά χρηματοδοτικά κενά και να διασφαλιστεί η ορθή κάλυψη των αναγκών

Το πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος για το του Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων 2021-2027 υπαγορεύεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 24ης Ιουνίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (στο εξής ΚΚΔ). Οι νέες γενικές διατάξεις σχετικά με την Αξιολόγηση αναφέρονται στο άρθρο 44 του ανωτέρω Κανονισμού.

Δεδομένου του πρώιμου σταδίου της υλοποίησης του προγράμματος, η ενδιάμεση αξιολόγηση θα επικεντρωθεί αναγκαστικά σε διαδικαστικές πτυχές και στους τρόπους απλούστευσης ή εξορθολογισμού της υλοποίησης. Σημειώνεται πως σε αυτό το στάδιο, τα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των πράξεων είναι περιορισμένα. Για αυτό τον λόγο, η προσοχή εστιάζεται στο κατά πόσον οι τρέχουσες διαδικασίες προγραμματισμού και υλοποίησης φαίνεται να ευνοούν την αποτελεσματικότητα καθώς εξελίσσεται η υλοποίηση του προγράμματος.

Απώτερος στόχος της ενδιάμεσης αξιολόγησης είναι, επομένως, να παράσχει τεκμηριωμένες πληροφορίες και συστάσεις με σκοπό την εξέταση του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Για να εκπληρώσει η άσκηση αυτή το σκοπό της, είναι βασικό να εξαχθούν διδάγματα και προτάσεις/συστάσεις που:

- απορρέουν από την ανάλυση στοιχείων, που προέρχονται από εγκεκριμένες μεθοδολογίες ανάλυσης.
- είναι ρεαλιστικά και λαμβάνουν υπόψη στο μέτρο του δυνατού τους εξωτερικούς περιορισμούς.

- διατυπώνονται με τρόπο, κατά τον οποίο προσδιορίζονται οι αποδέκτες των συστάσεων (ποιος μπορεί και πρέπει να αναλάβει δράση, πότε και πώς).

Για την εκπόνηση της Έκθεσης ο ανεξάρτητος Σύμβουλος Αξιολόγησης συνέδραμε την Αναθέτουσα Αρχή, στη συλλογή, στην επανεξέταση και στην αξιολόγηση εκτεταμένου όγκου πληροφοριών, με στόχο την αναγνώριση κενών στα μέτρα εφαρμογής ή στα συστήματα διαχείρισης, εκκινώντας από την ανάλυση των αναγκών, των στόχων που τέθηκαν, και συνεχίζοντας με την ανάλυση των δράσεων, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του Προγράμματος.

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογική προσέγγιση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε, σύμφωνα με το πλαίσιο του Κανονισμού, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

## 2.1. Ανάλυση των Κινδύνων της Αξιολόγησης

Η δυνατότητα επίτευξης των ανωτέρω στόχων σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο βασίζεται στην υπόθεση ότι οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επηρεάζουν την υλοποίηση του Προγράμματος δεν θα μεταβληθούν σημαντικά μέχρι την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου. Η κάτωθι ανάλυση PEST αναλύει τους πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη του κοινωνικοοικονομικού της αποτελέσματος, συνεπώς και τα συμπεράσματα της αξιολόγησης

Πολιτικοί Παράγοντες	P	E	Οικονομικοί Παράγοντες
<p><b>Κυβερνητικές/Κοινοτικές πολιτικές:</b> Οι αλλαγές στις πολιτικές της Ε.Ε. σχετικά με τη μετανάστευση, τη φύλαξη συνόρων, την κοινή πολιτική θεωρήσεων μπορούν να επηρεάσουν τη χρηματοδότηση, τις προτεραιότητες και το πεδίο εφαρμογής των πρωτοβουλιών του ΜΔΣΘ. Ιδιαίτερη εφαρμογή έχει αυτό στα θέματα διαλειτουργικότητας των συστημάτων.</p> <p><b>Διεθνείς σχέσεις:</b> Οι σχέσεις με χώρες εκτός ΕΕ, ιδίως με εκείνες από τις οποίες πηγάζουν σημαντικές μεταναστευτικές ροές, μπορούν να διαμορφώσουν τις συμφωνίες συνεργασίας και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΜΣΔΘ.</p> <p><b>Νομικό πλαίσιο:</b> Το εξελισσόμενο νομικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στους κανονισμούς που σχετίζονται με τις διαδικασίες θεωρήσεων, μπορούν να επηρεάσουν την υλοποίηση των έργων της ΜΔΣΘ.</p> <p><b>Περιφερειακή αστάθεια:</b> Οι πολιτικές εντάσεις και η δυναμική των συγκρούσεων μπορούν να επηρεάσουν τις δράσεις που υποστηρίζονται από το ΜΔΣΘ.</p>			<p><b>Πιθανά εμπόδια:</b> Οι οικονομικές συνθήκες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μεταναστευτικών ροών.</p> <p><b>Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης:</b> Η οικονομική ύφεση ή οι δημοσιονομικοί περιορισμοί στα κράτη μέλη της ΕΕ μπορεί να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα κονδυλίων για προγράμματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, επηρεάζοντας ενδεχομένως τους πόρους που διατίθενται στο ΜΔΣΘ.</p> <p><b>Πληθωρισμός:</b> Τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού μπορούν να διαβρώσουν την αγοραστική δύναμη των κονδυλίων που διατίθενται για δράσεις του ΜΔΣΘ, μειώνοντας την πραγματική αξία των πόρων που διατίθενται. Αυτή η πληθωριστική πίεση μπορεί να απαιτεί περιοδικές προσαρμογές των επιπέδων χρηματοδότησης για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα παραμένει αποτελεσματικό στην επίτευξη των στόχων του εν μέσω μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών.</p>
Κοινωνικοί Παράγοντες	S	T	Τεχνολογικοί Παράγοντες
<p><b>Δημόσια αντίληψη:</b> Ο αριθμός των ροών επηρεάζει τη στάση απέναντι στους παράνομους μετανάστες και την υποστήριξη του κοινού για αυτούς και αντιστοίχως επηρεάζει την ασκούμενη πολιτική που χρηματοδοτείται από το ΜΔΣΘ. Η στάση απέναντι στις θεωρήσεις (π.χ. golden visas) επηρεάζει την υποστήριξη του κοινού.</p> <p><b>Δημογραφικές αλλαγές:</b> Η γήρανση του πληθυσμού και οι δημογραφικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν το είδος και τον αριθμό των ροών.</p>			<p><b>Ελεγχος των συνόρων και ασφάλεια:</b> Η τεχνολογία διαδραματίζει διττό ρόλο στην επιτήρηση των συνόρων και την πολιτική των θεωρήσεων. Οι εξελίξεις στην επιτήρηση και τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών συμβάλλουν στα μέτρα ελέγχου των συνόρων, επηρεάζοντας τις μεταναστευτικές ροές και την υλοποίηση των έργων ΜΔΣΘ.</p>

## 2.2. Ανάλυση της Μεθοδολογικής Προσέγγισης Αξιολόγησης

### 2.2.1. Επισκόπηση της Λογικής της παρέμβασης


Το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση του προγράμματος είναι η ανακατασκευή του «πλαισίου καταγραφής» ή της «λογικής της παρέμβασης». Αυτή η λογική παρέμβασης παρουσιάζεται συνήθως ως διάγραμμα που περιγράφει τις συνδέσεις μεταξύ των διαπιστωμένων αναγκών, της

παρεχόμενης υποστήριξης, των εκροών και των αποτελεσμάτων και των στόχων πολιτικής. Με άλλα λόγια, περιγράφει την αναμενόμενη αλυσίδα γεγονότων που θα πρέπει να οδηγήσουν στην επιδιωκόμενη αλλαγή..

Πρέπει να απεικονίζει με σαφήνεια τις κύριες αιτιώδεις οδούς που καθορίζουν το πρόγραμμα. Επιπλέον, συνοδεύεται από μια αφήγηση που παρέχει περαιτέρω εξηγήσεις, όπως η αναμενόμενη εμπλοκή των φορέων, η αλληλουχία των διαφόρων σκέλος (που μπορεί να τρέχουν ή

να μην τρέχουν ταυτόχρονα), οι πιθανές ακούσιες επιπτώσεις και η φύση και η σημασία των εξωτερικών παραγόντων.

Η «λογική της παρέμβασης» χρησιμεύει τόσο ως εργαλείο επικοινωνίας όσο και ως εργαλείο ανάλυσης, διευκολύνοντας τις συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων πτυχών της πολιτικής παρέμβασης. Επιπλέον, επιτρέπει τον εντοπισμό κρίσιμων αλληλεξαρτήσεων, παραδοχών και παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εφαρμογή και την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.



Διάγραμμα 2.1: Παρεμβάσεις ΕΕ

Σε σχέση με το προηγούμενο σημείο, κατά την διενέργεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης, χρησιμοποιείται η στρατηγική παρέμβασης για τον εντοπισμό πιθανών τομέων, όπου μπορεί να απαιτούνται πρόσθετα ή εναλλακτικά δεδομένα για την αξιολόγηση της πρόοδου προς τους συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος.

### 2.2.2. Μεθοδολογία Διενέργειας Αξιολόγησης

Καθώς το Πρόγραμμα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο υλοποίησης, η άσκηση ενδιάμεσης αξιολόγησης επικεντρώθηκε στην εξέταση του προγραμματισμού των έργων, της ροής των εσωτερικών διαδικασιών και των λειτουργιών εντός της Διαχειριστικής Αρχής (operational issues). Το συγκεκριμένο είδος ονομάζεται «Διαμορφωτική αξιολόγηση».

Συνεπώς, για την διενέργεια της 1<sup>ης</sup> Ενδιάμεσης Αξιολόγησης ακολουθήθηκε η «Ανάλυση Λογικού Πλαισίου». Η προσέγγιση του λογικού πλαισίου είναι μια μεθοδολογία σχεδιασμού, η οποία έχει υιοθετηθεί από πολλούς διεθνείς οργανισμούς και είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένη για την καταγραφή όλων των στοιχείων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό μιας παρέμβασης που συνεπάγεται άυλα αποτελέσματα (π.χ. αλλαγές στη

συμπεριφορά). Από το 1993 έχει γίνει το κύριο μέσο διαχείρισης του κύκλου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνέβαλε άμεσα στην ανάπτυξή της. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποτυπώνονται στον Πίνακα Λογικού Πλαισίου, που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η ανάλυση λογικού πλαισίου μέσω του εργαλείου της μήτρας λογικής ανάλυσης αποτελεί συμβατή πρακτική προκειμένου να αποσαφηνισθεί η λογική της παρέμβασης του Προγράμματος παρουσιάζοντας τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ παρεμβάσεων/σχεδιαζόμενων εκροών και εκτιμώμενων αποτελεσμάτων.

### 2.2.3. Κριτήρια και Ερωτήματα Αξιολόγησης

Για την διενέργεια της 1ης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν τα υποχρεωτικά κριτήρια αξιολόγησης, όπως προβλπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 και είναι:

1. **Συνάφεια:** Εξετάζεται η συνάφεια φυσικού αντικείμενου μεταξύ του ενταγμένου Προγράμματος και των προτεραιοτήτων των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Το κριτήριο αφορά και στην ανάγκη επικαιροποίησης του αρχικού προγραμματισμού για την χρηστή διοικητική λειτουργία του Προγράμματος.
2. **Αποτελεσματικότητα:** Εξετάζεται η πρόοδος εξέλιξης του Προγράμματος προς την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση καλύπτει διοικητικούς στόχους, πρόοδο προς τη σύναψη συμβάσεων, στόχους φυσικού αντικείμενου και αποτελεσματικής επικοινωνίας των φορέων.
3. **Αποδοτικότητα:** Το κριτήριο αναφέρεται στον βαθμό αποδοτικότητας των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων ως προς την επίτευξη των εθνικών προγραμματικών στόχων και στην κατεύθυνση των κονδυλίων σε στοχευμένα ζητήματα. Λαμβάνεται δηλαδή υπ' όψη η σχέση μεταξύ της χρήσης των πόρων και των αλλαγών που προκύπτουν.
4. **Συνοχή:** Εξετάζεται ο τρόπος συνεργασίας των συντελεστών εντός του Προγράμματος (1ο υποκριτήριο: εσωτερική συνοχή) αλλά και την αποτελεσματική διαλειτουργικότητα με εταίρους (2ο υποκριτήριο: εξωτερική συνοχή).
5. **Προστιθέμενη Αξία ΕΕ:** Το παρόν κριτήριο αποτυπώνει τον βαθμό της προστιθέμενης αξίας που κοιμίζει η παρέμβαση των Ευρωπαϊκών Ταμείων στο εγχώριο Πρόγραμμα.

Βάσει των παραπάνω κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση του Προγράμματος, διαμορφώθηκαν τα κατάλληλα αξιολογικά ερωτήματα Αξιολόγησης» που

ακολουθεί<sup>1</sup>.ανάκριτήριο αξιολόγησης και αποτυπώνονται στον «Πίνακα

Πίνακας 2.1: Πίνακας Αξιολόγησης

Κριτήριο Αξιολόγησης	Ερώτηση Αξιολόγησης	Μεθοδολογική προσέγγιση
<b>Συνάφεια/Καταλληλότητα</b>	<p>Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες;</p> <p>Ερώτημα 2: Προσδιορίστηκαν σωστά τα ενδιαφερόμενα μέρη (σύμφωνα με τους στόχους);</p> <p>Ερώτημα 3: Ήταν εύκολη η πρόσβαση των δικαιούχων στην χρηματοδότηση του Προγράμματος;</p> <p>Ερώτημα 4: Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των Δικαιούχων επηρεάζουν την πρόοδο του Προγράμματος.</p> <p>Ερώτημα 5: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες ανάγκες;</p>	<p>Διαμορφωτική Αξιολόγηση η οποία θα χρησιμοποιήσει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Analysis)</li> <li>•Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση</li> <li>•Στατιστική ανάλυση</li> </ul>
<b>Αποτελεσματικότητα</b>	<p>Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα επιτυγχάνει τους στόχους του;</p> <p>Ερώτημα 2: Σε ποιο βαθμό το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλο για την ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος;</p> <p>Ερώτημα 3: Πώς διασφαλίστηκε η συμμετοχή των σχετικών εταίρων σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης;</p> <p>Ερώτημα 4: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό όσον αφορά την δημοσιότητά του;</p>	<p>Διαμορφωτική Αξιολόγηση η οποία θα χρησιμοποιήσει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Analysis)</li> <li>•Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση</li> </ul>
<b>Αποδοτικότητα</b>	<p>Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα υποστηρίζει αποδοτικά οικονομικά μέτρα;</p>	<p>Διαμορφωτική Αξιολόγηση η οποία θα χρησιμοποιήσει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Analysis)</li> </ul>

<sup>1</sup> Η αξιολόγηση βασίζεται στα κάτωθι στοιχεία: Δείκτες εκρών και αποτελέσματος του Προγράμματος, χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ, στοιχεία φυσικού και

οικονομικού αντικειμένου, στοιχεία πρωτογενούς έρευνας, στοιχεία δευτερογενούς έρευνας



Κριτήριο Αξιολόγησης	Ερώτηση Αξιολόγησης	Μεθοδολογική προσέγγιση
	Ερώτημα 2: Σε ποιο βαθμό είναι αποτελεσματικό το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου;	• Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση
Συνοχή	Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα είναι συνεπές με τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής του και σε ποιο βαθμό διευκολύνονται από την εφαρμογή των διαχειριστικών διαδικασιών.	Διαμορφωτική Αξιολόγηση η οποία θα χρησιμοποιήσει: • Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Analysis) • Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση
Προστιθέμενη Αξία ΕΕ	Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα παράγει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ;	Διαμορφωτική Αξιολόγηση η οποία θα χρησιμοποιήσει: • Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Analysis)

Σημειώνεται πως ο «Πίνακας Αξιολόγησης», αποτελεί βασικό στοιχείο για την διενέργεια της αξιολόγησης. Αποσαφηνίζει τη σχέση μεταξύ των αξιολογικών ερωτημάτων, των κριτηρίων αξιολόγησης, των υποστηρικτικών δεικτών ή περιγραφικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν, της σχετικής μεθοδολογικής προσέγγισης, καθώς και των πηγών που θα αξιοποιηθούν.

#### 2.2.4. Ερωτηματολογία

Για την διενέργεια της 1ης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του εθνικού Προγράμματος ΜΔΣΘ 2021-2027, διεξήχθη έρευνα πεδίου με την χρήση ερωτηματολογίων, σε μορφή ηλεκτρονικού συνδέσμου. Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν πενήντα τέσσερις (54) ερωτήσεις και σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες του Προγράμματος, καθώς και τις κατευθύνσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος.

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος του ερωτηματολογίου στάλθηκε από την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ, προς τους Δικαιούχους των Δράσεων του ΜΔΣΘ 2021-2027, στις 20/01/2024, με όριο απάντησης μέχρι τις 31/01/2024. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν στις 31/01/2024 και από την επεξεργασία τους, τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την διερεύνηση των αξιολογικών ερωτημάτων που τέθηκαν (βλ. Πίνακα αξιολόγησης παραπάνω και Ενότητα 5, του παρόντος).

Συνοπτικά, απαντήθηκε από 7 δικαιούχους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία, οι ανωτέρω δικαιούχοι προσφέρουν μεταξύ άλλων υπηρεσίες «Διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων Τεχνολογίας και Πληροφορίας μεγάλης κλίμακας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της πολιτικής θεωρήσεων», «Βελτίωση των συνοριακών ελέγχων», «Παροχή λειτουργικής στήριξης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και της κοινής πολιτικής θεωρήσεων», και «Κατάρτιση».

Η αξιολογητική διαδικασία περιελάμβανε δύο μέρη, πρωτογενή ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία και ανάλυση διαθέσιμων δευτερογενών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων. Τα πρωτογενή δεδομένα βασίζονται στα ανωτέρω ερωτηματολόγια. Μια σύνθεση των βασικών θεμάτων από τα δεδομένα των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε για να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή, τη συνάφεια, τη συμπληρωματικότητα, την προστιθέμενη αξία και τη βιωσιμότητα. Κατά περίπτωση, τα δεδομένα των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη συμπλήρωση των ερωτήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα, τις προκλήσεις κατά την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος & τις μελέτες περιπτώσεων.

Ανάλυση εγγράφων - μια επιλογή διοικητικών εγγράφων του Υπουργείου (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών αρχείων, διαδικασιών ελέγχου, προσκλήσεων για χρηματοδότηση & εγγράφων αιτήσεων, τριμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης & δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού από το ΟΠΣ) συγκεντρώθηκαν & αναλύθηκαν

για να διαπιστωθούν οι διαδικασίες του ΜΔΣΘ & τα χρήματα και οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι στιγμής.

#### Ανάλυση εκροών/Διαχειριστικές πληροφορίες (ΔΠ)

Το κύριο στοιχείο της αξιολόγησης είναι η ανάλυση των πληροφοριών παρακολούθησης και διαχείρισης που παρέχονται από τους δικαιούχους του ΜΔΣΘ. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθούν οι βασικοί δείκτες που παρέχονται στην έκθεση αξιολόγησης, ιδίως τα ερωτήματα προόδου. Η ΔΑ έχει σταθερή πρόσβαση στα στοιχεία εξέλιξης υλοποίησης όλων των εν ενεργεία και ολοκληρωμένων έργων (24 έργα). Επιπλέον αναζητήσαν

όλα τα διαθέσιμα δεδομένα παρακολούθησης του έργου, καθώς και τυχόν πρόσθετα δεδομένα αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να παράσχουν σχετικά με τις δραστηριότητες που ανέλαβαν οι δικαιούχοι.

Η ποσότητα και ο τύπος των διαθέσιμων δεδομένων καθώς και τα σημαντικά κενά και οι ασυνέπειες καταγραφής είχαν ως αποτέλεσμα να αποκλειστούν τα δεδομένα αυτά από την αξιολόγηση. Όλα τα δεδομένα που ελήφθησαν συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τον στρατηγικό στόχο και τον τύπο δραστηριότητας, καταχωρήθηκαν σε λογιστικά φύλλα, καθαρίστηκαν και αναλύθηκαν.

### 3. Η Λογική της Παρέμβασης

#### 3.1. Ανάλυση της Λογικής Παρέμβασης του ΜΔΣΘ 2021-2027

Για την περιγραφή της λογικής της παρέμβασης, του Προγράμματος ΜΔΣΘ 2021-2027 είναι απαραίτητο να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα:

- Ποιο ήταν το σκεπτικό της παρέμβασης; Ποια ήταν τα «προβλήματα» ή οι «ανάγκες» που η παρέμβαση επρόκειτο να επιλύσει;
- Πώς αναμένεται να επιτευχθούν οι στόχοι; Ποια είναι η "θετική επιθυμητή κατάσταση"; Ποιες είναι οι αναμενόμενες αλλαγές που επιθυμεί να επιτύχει η ΕΕ;
- Πώς πρόκειται να επιτευχθούν αυτές οι αλλαγές; Ποιες εισροές αναμένεται να χρησιμοποιηθούν;
- Τι αναμένεται να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (αναμενόμενες εκροές, αποτελέσματα, επιπτώσεις);
- Μπορούν να εντοπιστούν τυχόν εξωτερικοί παράγοντες που μπορεί να επηρέασαν την απόδοση της παρέμβασης της ΕΕ, ή να προκάλεσαν τον ίδιο τύπο αποτελεσμάτων; Η πραγματικότητα είναι πολύπλοκη και πολλοί άλλοι παίκτες και παράγοντες μπορούν να παρέμβουν και να επηρεάσουν μια κατάσταση.

Κατά αυτόν τον τρόπο και σύμφωνα με το διάγραμμα 2.1 στην προηγούμενη ενότητα, επιχειρείται η απάντηση των ερωτημάτων με σκοπό να καταστεί σαφής ο τρόπος που το πρόγραμμα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις για τις οποίες σχεδιάστηκε, καθώς και μέσω ποιας στρατηγικής θα επέλθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

#### 3.2. Οι Ανάγκες και τα Προβλήματα

Το Εθνικό Πρόγραμμα του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και

την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (εφεξής Πρόγραμμα), εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. υπ. αρ. C(2022) 8306/15.11.2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. την 16η Νοεμβρίου 2022. Τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. C(2023) 6439/19.9.2023 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. την 19η Σεπτεμβρίου 2023.

Καλείται να αντιμετωπίσει την **ανάγκη** της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της λειτουργίας ενός χώρου Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Σημειώνεται, πως η ορθή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ αποτελεί βασική συνιστώσα στο πλαίσιο της συνεργασίας για ολοκληρωμένες πολιτικές ασύλου και επιστροφής.

Συγκεκριμένα, οι παράτυπες και αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές απαιτούν μια ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στην ΕΕ και μια κοινή πολιτική θεωρήσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας εντός της ΕΕ και των χωρών μελών της, υπάρχει επιτακτική ανάγκη, σύμφωνα με την ανάλυση της Frontex, να αντιμετωπιστούν οι παρακάτω προκλήσεις:

- Η αύξηση της ροής επιβατών και εμπορευμάτων, ιδίως κοντά στα σύνορα.
- Προκλήσεις όσον αφορά τις θαλάσσιες, χερσαίες και αεροπορικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων κυβερνοεπιθέσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων σε διεθνείς/εγχώριους επιβάτες, πλοία, επικίνδυνα φορτία και κρίσιμες θαλάσσιες υποδομές
- Τρομοκρατία και υβριδικές απειλές στα σύνορα.

### 3.3. Οι Στόχοι και η Στρατηγική Επίτευξής τους

Συνεπώς, το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να συνάδει με τη συνολική ευρωπαϊκή προσέγγιση, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που θέτονται στο «Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Πρόγραμμα θέτει ως **βασικό στόχο** την επίτευξη ισχυρής και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό της και θα τηρούνται πλήρως το συναφές ενωσιακό κεκτημένο και οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από τις διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Προς αυτή την κατεύθυνση καλείται, να ανταποκριθεί σε σημαντικό αριθμό αναγκών όπως ενδεικτικά:

- Γρήγοροι και αποτελεσματικοί έλεγχοι διαβατηρίων στα σημεία διέλευσης των συνόρων.
- Συντήρηση πολυδύναμων κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του ΜΔΣΘ.
- Συλλογή επαληθεύσιμων δεδομένων από εθνικές και διεθνείς αρχές. Ανάπτυξη/αναβάθμιση Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) , Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταξιδιωτικών Πληροφοριών και Αδειοδότησης (ETIAS), Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταυτοποίησης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (AFIS), Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Βιομετρικής (ABIS).
- Επίτευξη κινητικότητας για την εφαρμογή των νέων διατάξεων του κώδικα θεωρήσεων

Για την επίτευξη του κύριου αυτού στόχου, θεσπίζονται στο Πρόγραμμα δύο (2) **Ειδικοί Στόχοι** ως εξής:

**ΕΣ1. Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων:** Μέσω των Δράσεων του συγκεκριμένου στόχου επιχειρείται η στήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, με στόχο τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την αποτροπή και τον εντοπισμό της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

**ΕΣ2. Κοινή Πολιτική Θεωρήσεων:** Μέσω των Δράσεων του συγκεκριμένου στόχου επιχειρείται η στήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διασφάλιση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων και για τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών, με παράλληλη συνδρομή στην πρόληψη κινδύνων σε επίπεδο μετανάστευσης και ασφάλειας.

Πιο αναλυτικά, ο **Ειδικός Στόχος 1 - Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΕΣ1)** αφορά στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην εδραίωση μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, με επίκεντρο τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση αυτής της προσπάθειας ανήκει στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία λειτουργεί ως κοινός οργανισμός, συνεργαζόμενος με τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των συνόρων.

Μια σειρά από βασικές ανάγκες καλύπτεται από τις δράσεις του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου, όπως η ανάγκη για εθνική προστασία των συνόρων, η οποία χρειάζεται συνεχή βελτίωση, προκειμένου να ξεπεραστούν οι προσαρμογές των λαθροδιακινητών στα μέσα πρόληψης που χρησιμοποιούν τακτικά οι συνοριακές αρχές. Κατά συνέπεια, οι αρχές προστασίας των συνόρων πρέπει να ενισχύουν συνεχώς τις ικανότητές τους και να επενδύουν στην αναδυόμενη τεχνολογία επιτήρησης για να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά.

Ακόμη, οι προβλεπόμενες δράσεις στοχεύουν στον περιορισμό της χρήσης πλαστών εγγράφων, η εμπόδιση της διέλευσης συνόρων από μη εξουσιοδοτημένα σημεία εισόδου και η πρόληψη της παράνομης διέλευσης από λαθρεπιβάτες, που ενδέχεται να χρησιμοποιούν όλα τα πιθανά μέσα μεταφοράς.

Ο **Ειδικός Στόχος 2 - Κοινή Πολιτική Θεωρήσεων** αφορά στην υλοποίηση Δράσεων που έχουν ως στόχο τη σταθερή αύξηση του αριθμού των αιτήσεων θεώρησης. Η Ελλάδα με τη χρήση του ΜΔΣΘ θα αντιμετωπίσει την πρόκληση της πλήρους ψηφιοποίησης της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων, παρέχοντας εκπαίδευση σε όσους έχουν αναλάβει να ολοκληρώνουν τις σχετικές διαδικασίες και διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα συλλέγονται γρήγορα και με ακρίβεια, καθώς και ότι καταγράφονται και διανέμονται στις αρμόδιες αρχές μέσω της χρήσης των διασυνδεδεμένων συστημάτων και του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (N-VIS).

Σημειώνεται, πως με τη στήριξη του προηγούμενου χρηματοδοτικού μέσου, η Ελλάδα αύξησε το ποσοστό των θεωρήσεων Σένγκεν που εκδόθηκαν το 2017 κατά περισσότερο από 8,7% σε σύγκριση με το 2015 (166.559 περισσότερες θεωρήσεις) και το 2016 (57.313 περισσότερες θεωρήσεις).

Ενα σημαντικό αποτέλεσμα που επιδιώκεται μέσω των Δράσεων είναι η μείωση της κατάχρησης των αιτήσεων θεώρησης που θα συμβάλει στην προστασία του χώρου Σένγκεν, από απειλές που πλήττουν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Επιπλέον, η διασφάλιση και επαλήθευση των ικανοτήτων του προσωπικού στα ζητήματα θεώρησης, θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση νέων προκλήσεων.

Με την επικέντρωση στην πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας ενισχύεται, προσφέροντας συγχρόνως δίκαιη και ασφαλή πρόσβαση στην επικράτεια του Σένγκεν..

### 3.4. Οι Εισροές του Προγράμματος

Τις **εισροές** του Προγράμματος αποτελούν οι κοινοτικοί και οι εθνικοί πόροι, το ανθρώπινο δυναμικό της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.), η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, καθώς και οι Δικαιούχοι των δράσεων του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει **πόρους** από το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων, ύψους 1,1 δισ. ευρώ και εθνικούς πόρους ύψους 339,94 εκατ. ευρώ. Συνολικά ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η ενωσιακή χρηματοδότηση του Προγράμματος ανά ειδικό στόχο και πεδίο παρέμβασης

**Πίνακας 3.1: Πεδία Παρέμβασης ΕΣ.1. Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων**

Είδος Παρέμβασης	Ενδεικτικό ποσό (Ενωσιακή Στήριξη) (EUR)
001.Συνοριακοί έλεγχοι	43.000.000,00 €
002.Επιτήρηση των συνόρων — αεροπορικός εξοπλισμός	58.000.000,00 €
003.Επιτήρηση των συνόρων — χερσαίος εξοπλισμός	100.802.500,00 €
004.Επιτήρηση των συνόρων — θαλάσσιος εξοπλισμός	141.000.000,00 €
005.Επιτήρηση των συνόρων — αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης των συνόρων	165.000.000,00 €
006.Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα	91.786.299,76 €
007.Τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός του χώρου Σένγκεν που σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων	450.000,00 €
008.Επίγνωση της κατάστασης και ανταλλαγή πληροφοριών	0 €
009.Ανάλυση κινδύνων	750.000,00 €
010.Επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών	1.875.000,00 €
011.Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot)	0 €
012.Μέτρα σχετικά με τον εντοπισμό και την παραπομπή ευάλωτων προσώπων	0 €
013.Μέτρα σχετικά με τον εντοπισμό και την παραπομπή προσώπων που χρειάζονται ή επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για διεθνή προστασία	0 €
014.Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής	525.000,00 €
015.Διπληρεσιακή συνεργασία — σε εθνικό επίπεδο	0 €
016.Διπληρεσιακή συνεργασία — σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης	0 €
017.Διπληρεσιακή συνεργασία — με τρίτες χώρες	0 €
018.Από κοινού τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης	0 €

0.19.Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Eurodac για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων	0 €
020.Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)	886.000,00 €
021.Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) — άλλα συστήματα	2.250.000,00 €
022.Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) — άρθρο 85 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240	0 €
023.Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) — άρθρο 85 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240	0 €
024.Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS)	0 €
025.Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Διαλειτουργικότητα	37.732.529,25 €
026.Λειτουργική ενίσχυση — Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	328.014.457,79 €
027.Λειτουργική ενίσχυση — Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων	10.000.000,00 €
028.Λειτουργική ενίσχυση — Ειδικό καθεστώς διέλευσης	0 €
029.Ποιότητα των δεδομένων και δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα όσον αφορά την πληροφόρηση, την πρόσβαση στα οικεία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τη διόρθωση και διαγραφή αυτών και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους	0 €
<b>Σύνολο</b>	<b>982.071.786,80 €</b>

Πίνακας 3.2: Πεδία Παρέμβασης ΕΣ2. Κοινή Πολιτική Θεωρήσεων

Είδος Παρέμβασης	Ενδεικτικό ποσό (Ενωσιακή Στήριξη) (EUR)
001.Βελτίωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης	3.000.000,00 €
002.Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, περιβάλλον φιλικό προς τον πελάτη και ασφάλεια στα προξενία	1.000.000,00 €
003.Ασφάλεια των εγγράφων / σύμβουλοι σε θέματα εγγράφων	0 €
004.Προξενική συνεργασία	0 €
005.Προξενική κάλυψη	9.000.000,00 €
006.Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS)	33.000.000,00 €
007.Άλλα συστήματα ΤΠΕ για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης	3.000.000,00 €

Είδος Παρέμβασης	Ενδεικτικό ποσό (Ενωσιακή Στήριξη) (EUR)
008.Λειτουργική ενίσχυση — Κοινή πολιτική θεωρήσεων	9.000.000,00 €
009.Λειτουργική ενίσχυση — Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης	0 €
010.Λειτουργική ενίσχυση — Ειδικό καθεστώς διέλευσης	0 €
011.Χορήγηση θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος	0 €
012.Ποιότητα των δεδομένων και δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα όσον αφορά την πληροφόρηση, την πρόσβαση στα οικεία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τη διόρθωση και διαγραφή αυτών και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους	0 €
<b>Σύνολο</b>	<b>58.000.000,00 €</b>

Τον κύριο ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση και την αποδοτική αξιοποίηση των συγκεκριμένων πόρων, διαδραματίζουν οι ανθρωπίνι πόροι που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα, οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του Προγράμματος, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.

Η **Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων** (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 76 του ν.4375/2016 και στο άρθρο 44 του ν.4825/2021, λειτουργώντας ως η Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 71 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και συντονιστικός φορέας σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου, για τα προγράμματα των Ειδικών Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1147, 2021/1148 και 2021/1149 (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης, Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας κι εφεξής Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής αρμοδιότητες:

- Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος και συντάσσει προτάσεις για την τροποποίησή του, όποτε αυτό απαιτείται.
- Υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων, σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο Κανονισμούς, μετά από έγκρισή της από την Επιτροπή

Παρακολούθησης, σύμφωνα με την παρ. 2,β, του άρθρου 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

- Προβαίνει στην εξειδίκευση του οικείου Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4914/2022.
- Συντάσσει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Δικαιούχους.
- Πραγματοποιεί τις αξιολογήσεις του Προγράμματος που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, βάσει σχεδίου αξιολόγησης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η **Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ)** και συγκεκριμένα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης (ΤΑΜΕ/ΑΜΙΦ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ΙΣΦ) και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων, ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ/ΒΜVI) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ.457538 02/11/2023 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (Β 6295), στην οποία καθορίζεται η αποστολή και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και το άρθρο 29 του ν. 4914/2022 ( 'Α61). Κατά τις συνεδριάσεις της, η ΕπΠα ενημερώνεται για:

- Την πορεία υλοποίησης των ΤΑΜΕΥ 2021-2027, το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και της διαβούλευσης με τους φορείς που αποτελούν την

Εταιρική Σχέση των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 (παρ. 2(α) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 ('B6238)).

- Την εξειδίκευση των Προγραμμάτων και του χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων (παρ. 2(θ) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 ('B6238)).
- Τα μέτρα που έχει λάβει η Διαχειριστική Αρχή για την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων (παρ. 2(β) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 ('B6238)).
- Την στρατηγική επικοινωνίας των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 και των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας έτους 2023 (παρ. 2(στ) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 ('B6238)).

Τέλος, οι **δυναμικοί Δικαιούχοι** του Προγράμματος, είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Δράσεων, που επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προωθούνται οι **ενέργειες** που αφορούν:

- Τον έλεγχο των συνόρων.
- Την απόκτηση εναέριου, χερσαίου και θαλάσσιου εξοπλισμού για την επιτήρηση των συνόρων.
- Την αξιοποίηση και την επικαιροποίηση συστημάτων ΤΠ για επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η διαλειτουργικότητα μεταξύ τους.
- Την υποστήριξη της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.
- Τη βελτίωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης.
- Την Προξενική συνεργασία και κάλυψη.
- Την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS).

### 3.5. Οι Εκροές και τα Αποτελέσματα

Οι αναμενόμενες **εκροές** και τα αναμενόμενα **αποτελέσματα** της παρέμβασης, αποτυπώνονται στους στοχοθετημένους δείκτες του εγκεκριμένου Προγράμματος, ανά Ειδικό Στόχο. Συνοπτικά, οι εκροές αφορούν:

- Τα αντικείμενα εξοπλισμού που θα αποκτηθούν για τα συνοριακά σημεία διέλευσης, εκ των οποίων θα υπάρχουν σε συστήματα πυλών αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου/ συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης/ ηλεκτρονικών θυρών.
- Σε υποδομές που θα συντηρηθούν και θα επισκευαστούν.
- Τη στήριξη κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης.
- Την κατασκευή συνοριακών σημείων διέλευσης.
- Την απόκτηση εναέριων, χερσαίων και θαλάσσιων οχημάτων.
- Την ψηφιοποίηση της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω ενδεικτικών αποτελεσμάτων:

- Να καταχωρισθούν 331 στοιχεία εξοπλισμού.
- Να τεθούν 79 στοιχεία εξοπλισμού στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων.
- Να δημιουργηθεί 1 έργο ψηφιοποίησης της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων.
- Να στελεχωθεί με επιπλέον 600 άτομα προσωπικό η αρμόδια αρχή για τη διεκπεραίωση θεωρήσεων.

Για την μέτρηση της επίτευξης των στόχων του Προγράμματος, θεσπίζονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα οι παρακάτω δείκτες εκροών και αποτελέσματος, όπως αποτυπώνονται στους αντίστοιχους πίνακες.

**Πίνακας 3.3: Δείκτες Εκροών ΕΣ.1. Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων**

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)
Ο.1.1 Αριθμός αντικειμένων εξοπλισμού που αποκτήθηκε για τα συνοριακά σημεία διέλευσης	Αριθμός	3,991 7,876	3,991 7,876
Ο.1.1.1 εκ των οποίων αριθμός πυλών αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου / συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης / ηλεκτρονικών θυρών που αποκτήθηκαν	Αριθμός	0	0
Ο.1.2 Αριθμός υποδομών που συντηρήθηκαν/επισκευάστηκαν	Αριθμός	2	4
Ο.1.3 Αριθμός κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot) που έλαβαν στήριξη	Αριθμός	0	4

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)
Ο.1.4 Αριθμός εγκαταστάσεων για τα συνοριακά σημεία διέλευσης που κατασκευάστηκαν/αναβαθμίστηκαν	Αριθμός	0	0
Ο.1.5 Αριθμός εναέριων οχημάτων που αποκτήθηκαν	Αριθμός	4	42
Ο.1.5.1 εκ των οποίων αριθμός μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που αποκτήθηκαν	Αριθμός	0	25
Ο.1.6 Αριθμός θαλάσσιων μέσων μεταφοράς που αποκτήθηκαν	Αριθμός	2	50
Ο.1.7 Αριθμός χερσαίων μέσων μεταφοράς που αποκτήθηκαν	Αριθμός	330	1,019
Ο.1.8 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη	Αριθμός	5,180	13,102
Ο.1.8.1 εκ των οποίων αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης	Αριθμός	985	11,742
Ο.1.9 Αριθμός αξιωματικών συνδέσμων που έχουν τοποθετηθεί από κοινού σε τρίτες χώρες	Αριθμός	0	0
Ο.1.10 Αριθμός λειτουργιών ΤΠ που αναπτύχθηκαν/συντηρήθηκαν/αναβαθμίστηκαν	Αριθμός	0	240
Ο.1.11 Αριθμός συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που αναπτύχθηκαν/συντηρήθηκαν/αναβαθμίστηκαν	Αριθμός	2	2
Ο.1.11.1 εκ των οποίων αριθμός συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που αναπτύχθηκαν	Αριθμός	2	2
Ο.1.12 Αριθμός έργων συνεργασίας με τρίτες χώρες	Αριθμός	0	0
Ο.1.13 Αριθμός ατόμων που έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία στα συνοριακά σημεία διέλευσης	Αριθμός	0	0

Πίνακας 3.4: Δείκτες Αποτελέσματος ΕΣ.1. Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Ετος Αναφοράς	Στόχος (2029)
R.1.14 Αριθμός στοιχείων εξοπλισμού που έχουν καταχωρισθεί στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής	Αριθμός	2021	331
R.1.15 Αριθμός στοιχείων εξοπλισμού που έχουν τεθεί στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής τρωτότητας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων	Αριθμός	2021	79
R.1.16 Αριθμός δρομολογημένων/βελτιωμένων μορφών συνεργασίας των εθνικών αρχών με το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού (ΕΚΣ) του Eurosur	Αριθμός	2021	0



R.1.17 Αριθμός διελεύσεων των συνόρων μέσω πυλών αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου και ηλεκτρονικών θυρών	Αριθμός	2021	0
R.1.18 Αριθμός συστάσεων από τις αξιολογήσεις Σένγκεν και από αξιολογήσεις	Αριθμός	2021	100
R.1.19 Αριθμός συμμετεχόντων που αναφέρουν τρεις μήνες μετά τη δραστηριότητα κατάρτισης ότι χρησιμοποιούν δεξιότητες και ικανότητες που	Αριθμός	2021	10,064
R.1.20 Αριθμός ατόμων που έχουν απορριφθεί εισόδου από τις συνοριακές αρχές	Αριθμός	2021	0

**Πίνακας 3.5: Δείκτες Εκρών ΕΣ2. Κοινή Πολιτική Θεωρήσεων**

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)
O.2.1 Αριθμός έργων που στηρίζουν την ψηφιοποίηση της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων	Αριθμός	1	1
O.2.2 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη	Αριθμός	0	268
O.2.2.1 εκ των οποίων αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης	Αριθμός	0	240
O.2.3 Αριθμός μελών προσωπικού που τοποθετούνται σε προξενεία σε τρίτες χώρες	Αριθμός	0	680
O.2.3.1 εκ των οποίων αριθμός μελών προσωπικού που τοποθετήθηκε στη διεκπεραίωση θεωρήσεων	Αριθμός	0	600
O.2.4 Αριθμός λειτουργιών ΤΠ που αναπτύχθηκαν/συντηρήθηκαν/αναβαθμίστηκαν	Αριθμός	0	3
O.2.5 Αριθμός συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που αναπτύχθηκαν/συντηρήθηκαν/αναβαθμίστηκαν	Αριθμός	0	1
O.2.5.1 εκ των οποίων αριθμός συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που αναπτύχθηκαν	Αριθμός	0	0
O.2.6 Αριθμός υποδομών που συντηρήθηκαν/επισκευάστηκαν	Αριθμός	0	20
O.2.7 Αριθμός ακινήτων που ενοικιάστηκαν/αποσβέστηκαν	Αριθμός	0	0

**Πίνακας 3.6: Δείκτες Αποτελέσματος ΕΣ2. Κοινή Πολιτική Θεωρήσεων**

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Έτος Αναφοράς	Στόχος (2029)
R.2.8 Αριθμός νέων/αναβαθμισμένων προξενείων εκτός του χώρου Σένγκεν	Αριθμός	2021	20

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Έτος Αναφοράς	Στόχος (2029)
R.2.8.1 εκ των οποίων αριθμός των προξενείων που αναβαθμίστηκαν για να ενισχυθεί η φιλικότητα προς τον πελάτη για τους αιτούντες θεώρηση	Αριθμός	2021	20
R.2.9 Αριθμός συστάσεων από τις αξιολογήσεις Σένγκεν στον τομέα της κοινής πολιτικής θεωρήσεων	Αριθμός	2021	0
R.2.10 Αριθμός αιτήσεων θεώρησης με τη χρήση ψηφιακών μέσων	Αριθμός	2021	0
R.2.11 Αριθμός δρομολογημένων/βελτιωμένων μορφών συνεργασίας των κρατών μελών στη διεκπεραίωση των θεωρήσεων	Αριθμός	2021	1
R.2.12 Αριθμός συμμετεχόντων που τρεις μήνες μετά τη δραστηριότητα κατάρτισης αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης	Αριθμός	2021	240

### 3.6. Εξωτερικοί Παράγοντες και Πολιτικές

Η πραγματικότητα είναι πολύπλοκη και πολλοί **άλλοι παράγοντες** μπορούν να παρέμβουν και να επηρεάσουν την αποδοτικότητα του Προγράμματος. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Η ΕΕ αντέδρασε γρήγορα και έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη της βοηθώντας τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αυτό περιελάμβανε άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, επείγουσα βοήθεια πολιτικής προστασίας, υποστήριξη στα σύνορα, καθώς και παροχή προστασίας σε όσους διέφυγαν από τον πόλεμο και εισήλθαν στην ΕΕ.

Όσον αφορά τις **άλλες παρεμβάσεις πολιτικών της ΕΕ**, που δύναται να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, η Στρατηγική για το μέλλον του Σένγκεν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει μια νέα προσέγγιση σχετικά με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, βάσει συμπερασμάτων τα οποία αντλήθηκαν από την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής του 2017. Σύμφωνα με ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με το άμεσο οικονομικό κόστος από τη μη εφαρμογή του χώρου Σένγκεν, οι καθυστερήσεις στα σύνορα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών,

στις μεταφορές, στον τουρισμό, στις δημόσιες διοικήσεις και στους διασυνοριακούς εργαζομένους και τους ταξιδιώτες. Η εφαρμογή της στρατηγικής από όλα τα κράτη μέλη, συνεπώς και από την Ελλάδα, θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των κενών μεταξύ της προστασίας των συνόρων, της ασφάλειας, της επιστροφής και της μετανάστευσης, με την παράλληλη διασφάλιση πάντοτε της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων<sup>2</sup>.

Σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα του Προγράμματος μπορεί να διαδραματίσει και η εφαρμογή του αναθεωρημένου κώδικα θεωρήσεων (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 όπως τροποποιήθηκε). Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο περιορισμός των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου από χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των αιτήσεων ασύλου που έλαβαν τα κράτη μέλη υποβλήθηκαν από αιτούντες που μπορούν να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν+ χωρίς θεώρηση. Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω των διασυνδεδεμένων συστημάτων, θα συμβάλει στον εντοπισμό περιπτώσεων κατάχρησης θεωρήσεων.

<sup>2</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ.

1052/2013 και (ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 14.11.2019, σ. 1) (κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή).

## 4. Τρέχουσα κατάσταση

### 4.1. Εισαγωγή

Το Εθνικό Πρόγραμμα του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (εφεξής Πρόγραμμα), εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. υπ. αρ. C(2022) 8306/15.11.2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. την 16η Νοεμβρίου 2022. Την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, αποβλέπει στην ισχυρή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ελλάδας και κατ' επέκταση και της Ένωσης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό της και θα τηρούνται πλήρως το συναφές ενωσιακό κεκτημένο και οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από τις διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη. Ο προϋπολογισμός του καθορίστηκε σε περίπου 1,36 δις. ευρώ (εθνικής συμμετοχή 331 εκατ. ευρώ, και κοινοτική στήριξη 1,055 δις. ευρώ).

Την 21η Ιουλίου 2023, υπεβλήθη αίτημα τροποποίησης του Προγράμματος, το οποίο αιτιολογείται αιτιολογείται με βάση τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ειδική δράση ΜΔΣΘ/2023-2024/SA/1.2.2/12, στόχος της οποίας είναι η αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας επιτήρησης των συνόρων του Frontex και της Ελλάδας, μέσω της αγοράς θαλάσσιων και χερσαίων μέσων μεταφοράς (ένα παράκτιο περιπολικό σκάφος και 25 περιπολικά οχήματα) που χρηματοδοτείται από το θεματικό μέσο. Το αίτημα ανέφερε επίσης τις αναμενόμενες επιπτώσεις της τροποποίησης την επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο πρόγραμμα και συνάδει με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1148. Η έγκριση του τροποποιημένου Προγράμματος δόθηκε με την υπ' αριθμ. C(2023) 6439/19.9.2023 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. την 19η Σεπτεμβρίου 2023. Συνέπεια αυτής της τροποποίησης υπήρξε και η αύξηση του προϋπολογισμού σε 1,40 δις. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής μεταφοράς από κονδύλια υπό επιμερισμένη διαχείριση [άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060], τα οποία εγγράφονται στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού από τις οποίες πραγματοποιείται η μεταφορά. Η κοινοτική στήριξη ανήλθε σε περίπου 1,072 δις. ευρώ, ενώ η εθνική συμμετοχή φτάνει τα 332,87 εκατ. ευρώ.

Την έγκριση του Προγράμματος ακολούθησαν οι διαδικασίες εξειδίκευσης του, καθώς και ο αντίστοιχος προγραμματισμός των προσκλήσεων, με σκοπό την ένταξη δράσεων, που θα συνεισφέρουν στους στόχους του Προγράμματος. Μέχρι την 31/12/2023, για τα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και

Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργήθηκαν έξι (6) διαδικασίες εξειδίκευσης, κατά το διάστημα από Δεκέμβριο 2022 έως Οκτώβριο 2023 από τις οποίες οι πέντε (5) αφορούσαν στο ΜΔΣΘ 2021-2027.

Ο προγραμματισμός των Προσκλήσεων διενεργήθηκε πέντε (5) φορές κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2022 – Σεπτέμβριος 2023. Σημειώνεται πως ο προγραμματισμός των προσκλήσεων έπεται της διαδικασίας εξειδίκευσης του Προγράμματος.

Συνοπτικά, στο Πρόγραμμα κατά την περίοδο 10/11/2022 – 31/12/2023, έχουν ενταχθεί είκοσι τέσσερις (24) Πράξεις και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 514.559.953,26 €, ήτοι 37% του συνολικού π/υ του Προγράμματος. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 170.586.644,47 € (ποσοστό 32% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων Πράξεων). Τέλος, οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του Προγράμματος ανέρχονται σε 2.203.501,45 € (ποσοστό 1,2% επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων Πράξεων).

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος ΜΔΣΘ 2021-2027, ξεκινώντας από την εξειδίκευση έως και την ένταξη των Πράξεων, κατά την περίοδο αναφοράς 10/11/2022 έως 31/12/2023 (περίοδος Ενδιάμεσης αξιολόγησης του Προγράμματος).

### 4.2. Επισκόπηση Διαδικασίας Εξειδίκευσης και Έκδοση Προσκλήσεων

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1060/2021 και τον Νόμο 4914/2022 (ειδικότερα τα άρθρα 34 και 35), η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.) έχει την ευθύνη διενέργειας των διαδικασιών Εξειδίκευσης του Προγράμματος, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση προσκλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια της έγκρισης του Προγράμματος ΜΔΣΘ 2021-2027, η Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ. είναι υπεύθυνη για την διενέργεια και την έγκριση της εξειδίκευσης του Προγράμματος και του προγραμματισμού των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, καθώς και την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων.

Η εξειδίκευση του Προγράμματος αποτελεί απαραίτητο υποστηρικτικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος και συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση του. Περιλαμβάνει, ανά δράση/πρόσκληση, συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου, τους ενδεικτικούς δικαιούχους, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα,

τους σχετικούς δείκτες και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ώστε να υπάρξει καλύτερος χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησης του Προγράμματος (άρθρο 35, του ν.4914/2022).

Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ, ελλείπει Επιτελικής Δομής, ανέλαβε το σύνολο του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων για τη σύνθεση των προτάσεων, η οποία οδήγησε στη σύνταξη των εγγράφων Εξειδίκευσης και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων. Συνεπώς, κατά τη διαδικασία της Εξειδίκευσης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ 2021-2027, ο Ενδιάμεσος Φορέας (Υ.Δ.Ε.Α.Π. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, μέσω των προτάσεών τους, συνέβαλλαν στη διαμόρφωση του περιεχομένου των εν λόγω εγγράφων που καταρτίστηκαν από την Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν απαραίτητα έπρεπε να συνάδουν με:

- τη στρατηγική και τη στοχοθεσία του ΜΔΣΘ 2021-2027,
- τα βασικά στοιχεία του ΜΔΣΘ 2021-2027 (π.χ. κατανομή πόρων σε στόχους πολιτικής, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, δείκτες κ.λπ.),
- τα όρια του προϋπολογισμού που τίθενται από τη Διαχειριστική Αρχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ ενήργησε ως ακολούθως:

- Προσδιόρισε τους αρμόδιους φορείς που σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής του ΜΔΣΘ 2021-2027 και συνεργάστηκε μαζί τους για τη διαμόρφωση των αντίστοιχων εγγράφων Εξειδίκευσης
- Στην συνέχεια τους ενημέρωσε για την έναρξη της διαδικασίας Εξειδίκευσης προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις και έθεσε δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής των προτάσεων (δεν μπορεί να ξεπερνά τους 2 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 3 του ν. 4914/2022).
- Αφού εξετάστηκαν οι υποβληθείσες προτάσεις, διαμορφώθηκαν αντίστοιχα σε κάθε διαδικασία τα τελικά σχέδια εγγράφων Εξειδίκευσης

λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες επιλεξιμότητας, την ιεράρχηση των αναγκών και τις ιδιαίτερες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί στη πορεία υλοποίησης του ΜΔΣΘ 2021-2027.

Το έγγραφο Εξειδίκευσης κοινοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ 2021-2027.

#### 4.3. Πρόοδος Εξειδίκευσης και Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Από την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος, ήτοι 16/11/2022 έως την 31/12/2023 διενεργήθηκαν έξι (6) διαδικασίες Εξειδίκευσης. Σημειώνεται, πως κάθε διαδικασία Εξειδίκευσης διενεργείται προκειμένου να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν οι εν δυνάμει Δικαιούχοι και οι εμπλεκόμενοι φορείς, να υποβάλλουν τις προτάσεις δράσεων στο Πρόγραμμα, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός έκδοσης των αντίστοιχων Προσκλήσεων, και εν τέλει να επιλεγούν από την Διαχειριστική Αρχή - βάσει κριτηρίων - οι δράσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

Η 1<sup>η</sup> Εξειδίκευση των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ), διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022. Επικεντρώθηκε σε εκείνες τις δράσεις που:

- η υλοποίησή τους ήδη έχει ξεκινήσει κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και θα συνεχιστεί και σε αυτή την Προγραμματική Περίοδο,
- διαθέτουν ωριμότητα, δεν επηρεάζονται καθοριστικά από αιρεσιμότητες ή αυτοδεσμεύσεις και για τις οποίες υφίσταται η αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να ακολουθήσει η έκδοση προσκλήσεων
- καθώς και στις ειδικές δράσεις των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ και στις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας.

Ως προς το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) εξειδικεύονται πέντε (5) Δράσεις συνολικού π/υ 135.402.157,20 € όπως καταγράφονται ανά Ειδικό στόχο και Πεδίο Παρέμβασης στον πίνακα που ακολουθεί..

Πίνακας 4.1: Δράσεις ΜΔΣΘ 2021-2027 κατά την 1η Εξειδίκευση των ΤΑΜΕΥ

Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβασης ανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
SO1 Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων	SO1.026 Λειτουργική Ενίσχυση- Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων	2.1 Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management)κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	55.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων	SO1.001 Συνοριακοί Ελεγκτοι	2.2 Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	2.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων	SO1.025 Συστήματα ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας- Διαλειτουργικότητα	2.3 Ειδική Δράση «Τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο για επιτήρηση συνόρων μέσω ανάλυσης δεδομένων συστημάτων τηλεκατευθυνόμενου αεροσκάφους για την υποστήριξη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου (REACTION)»	3.056.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων	SO1.026 Λειτουργική Ενίσχυση- Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων	2.4 Εν συνεχεία υποστήριξη των Επιχειρησιακών Μέσων του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της διαχείρισης των θαλάσσιων συνόρων	15.600.000,00 €
ΤΑ-Τεχνική βοήθεια	ΤΑ.001 Ενημέρωση και Επικοινωνία, ΤΑ.002 Προετοιμασία, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Ελεγχος, ΤΑ.003 Αξιολόγηση και Μελέτες, Συλλογή Δεδομένων, ΤΑ.004 Ανάπτυξη Ικανοτήτων	2.5 Τεχνική Βοήθεια Μ Δ Σ Θ	59.746.157,20 €

Πηγή: Ε.Υ.Σ.Υ.Δ. Μ.Ε.Υ., Εξειδίκευση Προγραμμάτων Ταμεία  
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Προγραμματική Περίοδος 2021-2027,  
Έκδοση 1<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022

Παρατηρείται, πως οι τέσσερις (4) Δράσεις εξειδικεύονται στον Ειδικό Στόχο ΕΣ1. Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (SO1. Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων). Μία (1) Δράση αφορά την Τεχνική βοήθεια. Για τις παραπάνω πέντε (5) Δράσεις η έκδοση των αντίστοιχων πέντε (5) προσκλήσεων προγραμματίστηκε για το διάστημα δ' τρίμηνο 2022 - α' τρίμηνο 2023.

Η 2η Εξειδίκευση των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (TAMEY), διενεργήθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Σε αυτή για το ΜΔΣΘ 2021-2027 εξειδικεύτηκαν εξήντα ένα (61) νέες δράσεις, πέρα των εγκεκριμένων της προηγούμενης διαδικασίας, συνολικού προϋπολογισμού 848.224.174,21€

**Πίνακας 4.2 : Δράσεις ΜΔΣΘ 2021-2027 κατά την 2η Εξειδίκευση των TAMEY**

Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβαση ρανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.011 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot)	Παροχή Σίτισης σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ	15.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.004 Επιτήρηση συνόρων - θαλάσσιος εξοπλισμός	Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών πλοίων και σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.	105.500.000,00 €
SO2 SO2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων	SO2.001 Βελτίωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης	Ενίσχυση με προσωπικό Field Workers για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες	9.000.000,00 €
SO2 SO2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων	SO2.006 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS)	Υτήρηση και Τεχνική υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος N-VIS και των υποσυστημάτων του	8.000.000,00 €
SO2 SO2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων	SO2.006 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS)	Διασύνδεση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών με το Εθνικό VIS (N-VIS το κεντρικό VIS (C-VIS) και το EES	30.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.025 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Διαλειτουργικότητα	Διασύνδεση των Συνοριακών Σημείων Εισόδου και των Αρμόδιων Εθνικών Αρχών με τα NUIs καθώς και με τα Πληροφοριακά Συστήματα EES, ETIAS, VIS και Διαλειτουργικότητα	7.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της πρακτικής άσκησης δοκιμών των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στις Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου	3.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων	700.000,00 €

Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβαση ρανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.021 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) — άλλα συστήματα	Λειτουργία και συντήρηση Εθνικής Μονάδας ETIAS και διαλειτουργικά συστήματα	3.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.025 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Διαλειτουργικότητα	Ανάπτυξη εθνικών διεπαφών για πρόσβαση και σύνδεση με την επικοινωνιακή υποδομή του ESP και του CIR	6.000.000,00 €
SO2 SO2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων	SO2.006 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS)	Αναδιτύπωση VIS και διαλειτουργικότητα με συστήματα της ΕΕ και τα εθνικά	5.000.000,00 €
SO2 SO2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων	SO2.009 Ανάλυση κινδύνων	Ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής για ανάλυση κινδύνου	1.000.000,00 €
SO2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων	SO2.007 Άλλα συστήματα ΤΠΕ για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης	Ψηφιοποίηση διαδικασίας βίζας - Περαιτέρω ανάπτυξη του ήδη εφαρμοσμένου πιλοτικού συστήματος Visa onLine	3.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στις περιφερειακές υπηρεσίες της ΥΠΥΤ και στο κεντρικό της κτίριο	7.344.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	Παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ	5.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.004 Επιτήρηση συνόρων - θαλάσσιος εξοπλισμός	Προμήθεια πλοίου Πολλαπλής Χρήσεως (Multi Purpose Vessel – MPV) άνω των 70 μέτρων παντός καιρού με ελικοδρόμιο	80.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.005 Επιτήρηση των συνόρων — αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης των συνόρων	Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)	63.914.875,95 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.002 Επιτήρηση των συνόρων — αεροπορικός	Αναβάθμιση Ελικοπτέρων - Ενεργοποίηση Ελικοπτέρου HC-33 ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ	38.275.000,00 €

Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβαση ρανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
συνόρων	εξοπλισμός		
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.003 Επιτήρηση των συνόρων – χερσαίος εξοπλισμός	Κατασκευή Υποστέγων (Hangars construction)	6.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	Ειδική Δράση «Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιτυχή εφαρμογή του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ECAI)»	982.129,25 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	Ανάπτυξη Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Ποιότητας	30.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.009 Ανάλυση κινδύνων	Ανάπτυξη ενός συνεκτικού και πλήρους συστήματος ανάλυσης κινδύνου και μίας εθνικής μεθοδολογίας βασισμένη στο CIRAM	50.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων SO1.027 Λειτουργική ενίσχυση – Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων	Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου	12.500.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων SO.027 Λειτουργική Ενίσχυση - Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων	Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου	55.356.209,81 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με Αστυνομικό Προσωπικό (Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ)	310.000,00 €



Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβαση ρανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα	Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου	625.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.002 Επιτήρηση των συνόρων-αεροπορικός εξοπλισμός SO1.003 Επιτήρηση των συνόρων-χερσαίος εξοπλισμός	Προμήθεια και συντήρηση συστημάτων μη στελεχωμένων αεροσκαφών (Unmanned Aerial System- UAS) και οχημάτων εδάφους (Unmanned Ground Vehicle- UGV), για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων	4.375.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.003 Επιτήρηση των συνόρων-χερσαίος εξοπλισμός	Προμήθεια οχημάτων, για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων	56.212.546,25 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.005 Επιτήρηση των συνόρων-αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης των συνόρων	Αυτοματοποιημένο σύστημα επιτήρησης, στα εξωτερικά σύνορα με την Αλβανία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, δημιουργία και διασύνδεση των Περιφερειακών Κέντρων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕ.Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ.)	47.918.967,44 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.005 Επιτήρηση των συνόρων-αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης των συνόρων	Προμήθεια Συστήματος Αυτοματοποιημένης Αναγνώρισης Πινακίδων Οχημάτων που διέρχονται από τα νομοθετημένα συνοριακά σημεία εισόδου – εξόδου της χώρας	4.246.160,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.003 Επιτήρηση των συνόρων-χερσαίος εξοπλισμός	Προμήθεια οχημάτων με ενσωματωμένες κάμερες θερμικής απεικόνισης, για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, με δυνατότητα δορυφορικής επικοινωνίας	14.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.001 Συνοριακοί έλεγχοι SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα	Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη Διεύθυνση Προστασία Συνόρων / Α.Ε.Α., καθώς και των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης & Υπηρεσιών Ελέγχου Διαβατηρίων στην Ελληνική Επικράτεια	5.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.020 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)	Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα εφαρμογής του συστήματος εισόδου εξόδου	1.180.865,98 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα	Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων	1.653.212,40 €

Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβαση ρανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	Λειτουργική ενίσχυση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων	1.428.012,02 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα	Προμήθεια φορητών καμερών θερμικής απεικόνισης, για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων	7.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα	Προμήθεια ελικοπτέρων μεταφοράς προσωπικού για την ενίσχυση επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων	46.700.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.001 Συνοριακοί έλεγχοι	Προμήθεια κινητών συσκευών ανίχνευσης καρδιακών παλμών για τον εντοπισμό παράνομα εισερχομένων μεταναστών και προμήθεια συστημάτων καμερών CCTV	3.523.462,77 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.004 Επιτήρηση των συνόρων — θαλάσσιος εξοπλισμός	Προμήθεια πλωτών μέσων για εσωτερικά ύδατα (λίμνες) με ενσωματωμένες κάμερες θερμικής απεικόνισης και εκπαίδευση χειριστών στη χρήση των παλαιών και των νέων πλωτών μέσων με απόκτηση διπλώματος	3.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.001 Συνοριακοί έλεγχοι	Προμήθεια κινητών μονάδων σάρωσης οχημάτων για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων παράνομων μεταναστών	7.500.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.005 Επιτήρηση των συνόρων — αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης των συνόρων	Προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία των θέσεων εργασίας για τη διενέργεια διαβατηριακών ελέγχων στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος εισόδου εξόδου, μετά την αναβάθμιση στις υποδομές των σημείων συνοριακής φύλαξης της χώρας	7.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα	Προμήθεια συσκευών ελέγχου πλαστότητας ταξιδιωτικών εγγράφων	7.500.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	Μελέτη για τη στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινων πόρων της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων	200.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.025 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Διαλειτουργικότητα	Πληροφοριακό Σύστημα Υπηρεσιών που αναπτύσσουν επιχειρησιακές αρμοδιότητες στον τομέα της Διαχείρισης Συνόρων	21.100.000,00 €

Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβαση ρανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
συνόρων			
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.002 Επιτήρηση των συνόρων — αεροπορικός εξοπλισμός	Προμήθεια και συντήρηση συστήματος υπερυψωμένης επιτήρησης και αναμετάδοσης εικόνας (βίντεο) σε πραγματικό χρόνο, μέσω χρήσης τακτικού αερόστατου, για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων	3.750.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.025 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Διαλειτουργικότητα	Ψηφιοποίηση ταξιδιωτικών εγγράφων	5.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.025 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Διαλειτουργικότητα	Λειτουργικά έξοδα ΕΣΚΕΕΣ	450.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.025 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Διαλειτουργικότητα	Ανάπτυξη του απαραίτητου τεχνικού εργαλείου για τη διασφάλιση της ομαλής μετάδοσης πληροφορίας από την εθνική εικόνα κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Εικόνα Κατάστασης	1.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.025 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Διαλειτουργικότητα	Βελτίωση της διπληρεσιακής συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικής παροχής πληροφορίας από τις εθνικές αρχές στην Εθνική Εικόνα Κατάστασης	1.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.005 Επιτήρηση των συνόρων — αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης των συνόρων	Προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης Παντός Εδάφους	13.939.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.005 Επιτήρηση των συνόρων — αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης των συνόρων	Προμήθεια Συστημάτων Επιτήρησης Θαλασσιών Συνόρων	21.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.005 Επιτήρηση των συνόρων — αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης των συνόρων	Προμήθεια Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	3.919.600,00€
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.005 Επιτήρηση των συνόρων — αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης	Προμήθεια Μέσων Ηλεκτρονικής Επιτήρησης	17.153.000,00 €

Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβαση ρανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
συνόρων	των συνόρων		
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα	Προμήθεια Εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης (SAR)	603.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα	Αναβάθμιση και ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) στο Δ.Δ. Φυλακίου στο Ν. Έβρου	20.073.132,34 €
SO2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων	SO2.001 Βελτίωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης	Παρακολούθηση ESP με τακτικές επισκέψεις Προξένων και υπαλλήλων πληροφορικής	50.000,00 €
SO2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων	SO2.001 Βελτίωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης	Ανάπτυξη ικανοτήτων Ανθρώπινου Προσωπικού «Επιτόπια εκπαίδευση»	60.000,00 €
SO2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων	SO2.002 Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, περιβάλλον φιλικό προς τον πελάτη και ασφάλεια στα προξενεία	Εκσυγχρονισμός των προξενικών υπηρεσιών σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας και άλλες απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ	1.000.000,00 €
SO2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων	SO2.001 Βελτίωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης	Αξιωματικοί ασφαλείας για επιλεγμένα Προξενεία	8.500.000,00€
SO2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων	SO2.001 Βελτίωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης	Ψηφιοποίηση αρχείων Visa	1.000.000,00 €
SO1 Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων	SO2.006 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS)	Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιακής μετανάστευσης και Υποδομές Κυβερνοασφάλειας	9.398.920,29 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΔΣΘ:</b>			<b>983.626.331,41 €</b>

Πηγή: Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ., Εξειδίκευση Προγραμμάτων Ταμεία  
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Προγραμματική Περίοδος 2021-2027,  
Έκδοση 2<sup>η</sup> Ιανουάριος 2023

Κατά την 2η Εξειδίκευση ο προϋπολογισμός των συνολικά 66 Δράσεων του ΜΔΣΘ 2021-2027 ανήλθε σε 468.811.479,40 €. Παρατηρείται, πως οι πενήντα (50) Δράσεις εξειδικεύονται στον Ειδικό Στόχο ΕΣ1.Ευρωπαϊκή

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Των Συνόρων (SO1.Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων), και έντεκα (5) στον Ειδικό Στόχο ΕΣ.2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων (SO2). Για τις παραπάνω εξήντα μία (61) Δράσεις η έκδοση των

αντίστοιχων εξήντα μία (61) προσκλήσεων προγραμματίστηκε για το διάστημα α' τρίμηνο 2023 - δ' τρίμηνο 2023 (Προγραμματισμός Προσκλήσεων Φεβρουαρίου 2023).

Σημειώνεται πως, κατά την έκδοση του Προγραμματισμού των προσκλήσεων τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με την 2η Εξειδίκευση του Προγράμματος ΜΔΣΘ 2021-2027, είχαν εκδοθεί δύο (2) προσκλήσεις από τις πέντε (5) της 1ης Εξειδίκευσης (Προγραμματισμός Προσκλήσεων - Δεκέμβριος 2022).

Η 3<sup>η</sup> Εξειδίκευση των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (TAMEY), διενεργήθηκε τον Μάρτιο του 2023. Σε αυτή για το ΜΔΣΘ εξειδικεύτηκαν έξι (6) επιπλέον δράσεις:

- Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού για τις Περιφερειακές Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών και τα Γραφεία Δίωξης Ναρκωτικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με π/υ 495.000,00 €
- Εκπαιδεύσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων με π/υ 250.000,00 €
- Ενίσχυση των Λιμενικών Αρχών παραμεθορίου μέσω μεταθέσεων/ αποσπάσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ με π/υ 1.000.000,00 €
- Προμήθεια τριών (03) οχημάτων SUV εξοπλισμένα με θερμική κάμερα με π/υ 750.000,00 €
- Προμήθεια τριών (03) X-ray Vans με π/υ 4.500.000,00 €
- Προμήθεια πέντε (05) συστημάτων ανίχνευσης καρδιακών παλμών με π/υ 200.000,00 €

Οι παραπάνω Δράσεις εξειδικεύτηκαν στον ΕΣ1. Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων.

Ακόμη σύμφωνα με το έγγραφο της 3ης Εξειδίκευσης στο Πρόγραμμα ΜΔΣΘ 2021-2027 τροποποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

- Η δράση «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» τροποποιείται, ως προς το τίτλο σε «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management)», επίσης ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, στο πεδίο SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα, καθώς και ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με απομείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 55.000.000,00 € σε 34.700.000,00 €.
- Η δράση «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.001 Συνοριακοί έλεγχοι, στο πεδίο SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα, καθώς και ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 2.000.000,00 € σε 3.400.000,00 €.

- Η δράση «Παροχή Σίτισης σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.011 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot), στο πεδίο SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα καθώς και ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ποσού από 15.000.000,00 € σε 26.000.000,00 €.
- Η δράση «Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών πλοίων και σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» τροποποιείται, ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ποσού από 105.500.000,00 € σε 115.400.000,00 €.
- Η δράση «Ενίσχυση με προσωπικό Field Workers για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO2.001 Βελτίωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης, στο πεδίο SO2.008 Λειτουργική ενίσχυση — Κοινή πολιτική θεωρήσεων.
- Η δράση «Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στις περιφερειακές υπηρεσίες της ΥΠΥΤ και στο κεντρικό της κτίριο» τροποποιείται, ως προς το τίτλο σε «Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην ΥΠΥΤ».
- Η δράση «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ- Παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης», τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, στο πεδίο SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα καθώς και στο οικονομικό αντικείμενο, με απομείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 5.000.000,00 € σε 3.000.000,00 €.
- Η δράση «Προμήθεια Πλοίου Πολλαπλής Χρήσεως (Multi Purpose Vessel – MPV) άνω των 70 μέτρων παντός καιρού με ελικοδρόμιο» τροποποιείται, ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 80.000.000,00 € σε 90.000.000,00 €.
- Η δράση «Ειδική Δράση - Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιτυχή εφαρμογή του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ECAI)» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση – Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, στο πεδίο SO1.025 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Διαλειτουργικότητα, καθώς και στο οικονομικό

αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 982.129,25 € σε 1.091.254,73 €.

- Η δράση «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Εβρου» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, καθώς αφαιρέθηκε το πεδίο SO1.027 Λειτουργική ενίσχυση – Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων, καθώς και στο οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 12.500.000,00 € σε 30.000.000,00 €.
- Η δράση «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, καθώς αφαιρέθηκε το πεδίο SO1.027 Λειτουργική ενίσχυση – Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων, καθώς και στο οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 55.356.209,81 € σε 57.000.000,00 €.
- Η δράση «Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα, στο πεδίο SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση — Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.
- Η δράση «Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη Διεύθυνση Προστασία Συνόρων /Α.Ε.Α., καθώς και των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης & Υπηρεσιών Ελέγχου Διαβατηρίων στην Ελληνική επικράτεια» τροποποιείται, ως προς το πεδία παρέμβασης, από τα πεδία SO1.001 Συνοριακοί έλεγχοι και SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα, στο πεδίο SO1.005 Επιτήρηση των συνόρων — αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης των συνόρων.
- Η δράση «Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα εφαρμογής του συστήματος εισόδου εξόδου» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.020 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), στο πεδίο SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.
- Η δράση «Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα, στο πεδίο SO1.026 Λειτουργική ενίσχυση — Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.
- Η δράση «Προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία των θέσεων εργασίας για τη διενέργεια διαβατηριακών ελέγχων στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος εισόδου εξόδου, μετά την αναβάθμιση στις υποδομές των σημείων συνοριακής φύλαξης της χώρας» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.005 Επιτήρηση των συνόρων — αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης των συνόρων, στο πεδίο SO1.007 Τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός του χώρου Σένγκεν που σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων
- Η δράση «Προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία των θέσεων εργασίας για τη διενέργεια διαβατηριακών ελέγχων στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος εισόδου εξόδου, μετά την αναβάθμιση στις υποδομές των σημείων συνοριακής φύλαξης της χώρας» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα στο πεδίο SO1.001 Συνοριακοί έλεγχοι.
- Η δράση «Λειτουργικά Εξοδα ΕΣΚΕΕΣ» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.025 Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Διαλειτουργικότητα, στο πεδίο SO1.027 Λειτουργική ενίσχυση — Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων.
- Η δράση «Προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης Παντός Εδάφους» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.005 Επιτήρηση των συνόρων — αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης των συνόρων, στο πεδίο SO1.003 Επιτήρηση των συνόρων — χερσαίος εξοπλισμός.
- Η δράση «Προμήθεια Συστημάτων Επιτήρησης Θαλασσιών Συνόρων» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.005 Επιτήρηση των συνόρων — αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης των συνόρων, στο πεδίο SO1.004 Επιτήρηση των συνόρων — θαλάσσιος εξοπλισμός.
- Η δράση «Προμήθεια Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.005 Επιτήρηση των συνόρων — αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης των συνόρων, στο πεδίο SO1.002 Επιτήρηση των συνόρων — αεροπορικός εξοπλισμός.
- Η δράση «Αξιωματικοί ασφαλείας για επιλεγμένα Προξενεία» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO2.001 Βελτίωση της

διεκπεραίωσης των αιτήσεων, στο πεδίο SO2.008 Λειτουργική ενίσχυση — Κοινή πολιτική θεωρήσεων.

- Η δράση «Αναβάθμιση και ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) στο Δ.Δ. Φυλακίου στο Ν. Εβρου», αφαιρέθηκε από την έκδοση 3.0 της Εξειδίκευσης των Προγραμμάτων.
- Η δράση «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιακής μετανάστευσης και Υποδομές Κυβερνοασφάλειας» αφαιρέθηκε από την έκδοση 3.0 της Εξειδίκευσης των Προγραμμάτων.

Όσον αφορά τον προγραμματισμό της Έκδοσης των Προσκήσεων τον Μάρτιο του 2023, υπήρξε αλλαγή σε σχέση με τον χρονοπρογραμματισμό της 2ης Εξειδίκευσης. Συνολικά είχαν εκδοθεί μέχρι εκείνο το σημείο, οχτώ (8) προσκλήσεις από τις συνολικά εβδομήντα (70) προγραμματισμένες.

Η 4<sup>η</sup> Εξειδίκευση των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (TAMEY), διενεργήθηκε επίσης τον Μάρτιο του 2023. Σε αυτή για το ΜΔΣΘ 2021-2027 υπήρξε μία (1) ακόμη επιπλέον εξειδίκευση δράσης με τίτλο «Αποτελεσματική φύλαξη συνόρων στην ΠΕ Ροδόπης και ΠΕ Καβάλας» και π/υ 21.500.000,00 €, στον ΕΣ1. Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων. Επιπλέον, τροποποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

- Η δράση «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου» τροποποιείται, ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από σε 57.000.000,00 € σε 114.000.000,00€
- Η δράση «Προμήθεια ελικοπτέρων μεταφοράς προσωπικού για την ενίσχυση επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO1.006 Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα, στο πεδίο SO1.002 Επιτήρηση Συνόρων – αεροπορικός εξοπλισμός.
- Η δράση «Προμήθεια και συντήρηση συστήματος υπερυψωμένης επιτήρησης και αναμετάδοσης εικόνας (βίντεο) σε πραγματικό χρόνο, μέσω χρήσης τακτικού αερόστατου, για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων» τροποποιείται, ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με απομείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 3.750.000,00€ σε 3.000.000,00€.

Όσον αφορά τον Προγραμματισμό των Προσκήσεων τον Μάιο 2023 κατά την 4η Εξειδίκευση, είχαν εκδοθεί δεκατέσσερις (14) προσκλήσεις από τις συνολικά εβδομήντα ένα (71) προγραμματισμένες.

Η 5<sup>η</sup> Εξειδίκευση των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (TAMEY), διενεργήθηκε επίσης τον Σεπτέμβριο του 2023. Σε αυτή για το ΜΔΣΘ 2021-2027 εξειδικεύτηκαν τρεις (3) επιπλέον δράσεις. Συγκεκριμένα η Δράση με τίτλο «Ειδική δράση «Ενίσχυση της Ικανότητας των αρμόδιων ελληνικών αρχών για την επιτήρηση των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων (FRONTEX)»» και π/υ 17.785.000,00 €, η Δράση με τίτλο «Συντήρηση και Λειτουργία των Κέντρων Δεδομένων που φιλοξενούν τις Εθνικές Διεπαφές/μονάδες NUI» και π/υ 500.000,00 €, καθώς και η Δράση με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων των Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού» και π/υ 5.850.000,00 €. Οι παραπάνω Δράσεις εξειδικεύτηκαν στον ΕΣ.1 Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων.

Ακόμη τροποποιήθηκαν οι παρακάτω Δράσεις:

- Η δράση «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management)» τροποποιείται ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 34.700.000,00 € σε 139.700.000,00 €.
- Η δράση «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» τροποποιείται ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 3.400.000,00 € σε 6.300.000,00 €.
- Η δράση «Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην ΥΠΥΤ» τροποποιείται ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 7.344.000,00 € σε 7.992.000,00 €.
- Η δράση «Εκπαιδεύσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων» τροποποιείται ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 250.000,00 € σε 300.000,00 €.

Σύμφωνα με τον Προγραμματισμό των Προσκήσεων του Σεπτεμβρίου 2023, είχαν εκδοθεί δεκαεφτά (17) προσκλήσεις από τις συνολικά εβδομήντα τέσσερις (74) προγραμματισμένες. Σημειώνεται πως η εκτίμηση του χρόνου έκδοσης προσκήσεων για τις δράσεις που προστέθηκαν κατά την 5η Εξειδίκευση ορίστηκε στο διάστημα γ' τρίμηνο 2023 - α' τρίμηνο 2024.

Η 6<sup>η</sup> Εξειδίκευση των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (TAMEY), διενεργήθηκε επίσης τον Οκτώβριο του 2023. Σε αυτή για το ΜΔΣΘ δεν υπήρξε κάποια νέα προσθήκη/τροποποίηση.

Η πορεία της διενέργειας των Εξειδικεύσεων, από την έγκριση του μέχρι τις 31/12/2023 καθώς και ο προγραμματισμός των προσκήσεων του Προγράμματος ΜΔΣΘ 2021-2027 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα .

**Πίνακας 4.3: Χρονοδιάγραμμα Εξειδίκευσης ΜΔΣΘ 2021-2027**

Διαδικασία	Ημερομηνία
Εγκριση Προγράμματος ΜΔΣΘ 2021-2027	16 Νοεμβρίου 2022
1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση ΤΑΜΕΥ	Δεκέμβριος 2022
Προγραμματισμός Προσκλήσεων 1 <sup>η</sup> Εξειδίκευση	Δεκέμβριος 2022
2 <sup>η</sup> Εξειδίκευση	Ιανουάριος 2023
Προγραμματισμός Προσκλήσεων 2 <sup>η</sup> Εξειδίκευση	Φεβρουάριος 2023
3 <sup>η</sup> Εξειδίκευση	Μάρτιος 2023
Προγραμματισμός Προσκλήσεων 3 <sup>η</sup> Εξειδίκευση	Μάρτιος 2023
4 <sup>η</sup> Εξειδίκευση	Μάρτιος 2023
Προγραμματισμός Προσκλήσεων 4 <sup>η</sup> Εξειδίκευση	Μάιος 2023
1η Τροποποίηση Εγκεκριμένου Προγράμματος	19 Σεπτεμβρίου 2023
5 <sup>η</sup> Εξειδίκευση	Σεπτέμβριος 2023
Προγραμματισμός Προσκλήσεων 5 <sup>η</sup> Εξειδίκευση	Σεπτέμβριος 2023
6 <sup>η</sup> Εξειδίκευση	Οκτώβριος 2023

Πηγή: Στοιχεία από ιστοσελίδα ΤΑΜΕΥ, <https://tamey.gov.g>

Οι Δράσεις του Προγράμματος, όπως προέκυψαν κατά τις διαδικασίες της Εξειδίκευσης, της έκδοσης των Προσκλήσεων και της τελικής ένταξης τους κατόπιν αξιολόγησης, παρουσιάζονται ανά Ειδικό Στόχο στην επόμενη ενότητα

Με βάση τις αναφορές του ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027 με ημερομηνία αναφοράς μέχρι και την 31/12/2023, έχουν εκδοθεί τριάντα δύο (32) προσκλήσεις από τις εβδομήντα

τέσσερις (74) συνολικά που είχαν προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας. Ενεργές παραμένουν οι δεκαεφτά (17). Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται σε 894,26 εκατ. ευρώ, ήτοι 64% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η καταγραφή των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

**Πίνακας 4.4: Προσκλήσεις Προγράμματος ΜΔΣΘ 2021-2027**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
TB_01	Τεχνική Βοήθεια ΤΑΜΕΥ 2021-2027	11/01/2023	31/12/2029	50.688.600,55
BMVI_001	Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	23/02/2023	31/12/2023	2.000.000,00
BMVI_003	Εν συνεχεία υποστήριξη των Επιχειρησιακών Μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της διαχείρισης των θαλάσσιων συνόρων	30/01/2023	28/06/2024	15.600.000,00
BMVI_002	Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής	23/02/2023	31/12/2023	55.000.000,00



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
	και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ)			
BMVI_004	Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών πλοίων και σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.	13/02/2023	30/06/2024	122.350.000,00
BMVI_005	Παροχή Σίτισης σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ	18/04/2023	31/12/2023	26.000.000,00
BMVI_006	Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της πρακτικής άσκησης δοκίμων των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου	10/03/2023	31/12/2023	3.000.000,00
BMVI_007	Ειδική Δράση "Τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο για επιτήρηση συνόρων μέσω ανάλυσης δεδομένων συστημάτων τηλεκατευθυνόμενου αεροσκάφους για την υποστήριξη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου (REACTION)"	26/04/2023	31/03/2024	3.056.000,00
BMVI_008	Ενίσχυση με προσωπικό Field Workers για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες	10/03/2023	31/12/2023	9.000.000,00
BMVI_009	Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων	13/03/2023	28/06/2024	700.000,00
BMVI_010	Προμήθεια συστημάτων επιτήρησης θαλασσιών συνόρων	30/03/2023	31/12/2023	21.000.000,00
BMVI_011	Προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης Παντός Εδάφους	30/03/2023	31/12/2023	13.939.000,00
BMVI_012	Προμήθεια Μέσων Ηλεκτρονικής Επιτήρησης	05/10/2023	31/03/2024	17.153.000,00
BMVI_013	Προμήθεια Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών	05/10/2023	31/03/2024	3.919.600,00
BMVI_014	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος N-VIS και των υποσυστημάτων του.	08/05/2023	31/12/2023	8.000.000,00
BMVI_015	Πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Καβάλας	04/04/2023	31/12/2023	21.500.000,00
BMVI_016	Διασύνδεση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών με το Εθνικό VIS (N-VIS), το κεντρικό VIS (C-VIS) και το EES.	08/05/2023	31/12/2023	30.000.000,00
BMVI_017	Διασύνδεση των Συνοριακών Σημείων Εισόδου και των Αρμόδιων Εθνικών Αρχών με τα NUIs καθώς και με τα Πληροφοριακά Συστήματα EES, ETIAS, VIS και Διαλειτουργικότητα	02/06/2023	30/06/2024	7.000.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
BMVI_018	Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με προσωπικό στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου	21/06/2023	31/12/2023	114.000.000,00
BMVI_019	Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Εβρου	18/07/2023	31/03/2024	30.000.000,00
BMVI_020	Ειδική Δράση «Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιτυχή εφαρμογή του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ECAI)»	26/07/2023	31/12/2023	1.091.254,72
BMVI_021	Εκπαιδεύσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων	26/07/2023	31/12/2023	300.000,00
BMVI_ISF_022	Προμήθεια ελικοπτέρων μεταφοράς προσωπικού για την ενίσχυση επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων	13/10/2023	31/03/2024	57.000.000,00
BMVI_023	Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στο πλαίσιο του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων	03/08/2023	31/12/2023	7.992.000,00
BMVI_024	Ειδική Δράση (Frontex Equipment): «Enhancing the capacity of the competent Greek Authorities for Maritime and Land borders surveillance»	28/07/2023	31/12/2024	17.785.000,00
BMVI_025	Προμήθεια Εξοπλισμού Ερευνας και Διάσωσης (SAR)	05/10/2023	31/03/2024	603.000,00
BMVI_026	Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων των Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού	13/10/2023	31/12/2023	5.850.000,00
BMVI_028	Προμήθεια φορητών καμερών θερμικής απεικόνισης, για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων	25/10/2023	31/03/2024	7.000.000,00
BMVI_027	Προμήθεια οχημάτων για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων	25/10/2023	31/03/2024	56.212.546,25
BMVI_029	Προμήθεια πλωτών μέσων για εσωτερικά ύδατα (λίμνες) με ενσωματωμένες κάμερες θερμικής απεικόνισης και εκπαίδευση χειριστών στη χρήση των παλαιών και των νέων πλωτών μέσων με απόκτηση διπλώματος	25/10/2023	31/03/2024	3.000.000,00
BMVI_031	Προμήθεια κινητών συσκευών ανίχνευσης καρδιακών παλμών για τον εντοπισμό παράνομα εισερχομένων μεταναστών και προμήθεια συστημάτων καμερών CCTV	10/11/2023	31/03/2024	3.523.462,77
BMVI_032	Προμήθεια Περιπολικών Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης άνω των 80 μέτρων με ελικοδρόμιο	22/12/2023	30/06/2024	180.000.000,00
Σύνολο				894.263.464,29

Πηγή: ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027, Ιανουάριος 2024

Σημειώνεται, πως τριάντα (30) προσκλήσεις αφορούν τις δράσεις του Ειδικού Στόχου 1- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ενώ δύο προσκλήσεις αφορούν στον Ειδικό Στόχο 2 - Κοινή πολιτική θεωρήσεων. Τέλος μία (1) πρόσκληση με κωδ. BMVI\_ISF\_022 και τίτλο «Προμήθεια ελικοπτέρων μεταφοράς προσωπικού για την ενίσχυση επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων» αφορά και το Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027.

Σύμφωνα με την παραπάνω καταγραφή και ανάλυση, γίνεται αντιληπτό, πως η διαδικασία Εξειδίκευσης συνιστά ένα τρόπο διασφάλισης της ευθυγράμμισης των στόχων του Προγράμματος, με τις εξελισσόμενες ανάγκες που προκύπτουν από το μεταναστευτικό ζήτημα, την εφαρμογή του συστήματος Ασύλου, καθώς και του ζητήματος των εντάξεων των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών.

#### 4.4. Ένταξη και Υλοποίηση Πράξεων

Κατά το διάστημα αναφοράς 10/11/2022 έως 31/12/2023, δηλαδή η περίοδος που εξετάζεται για την διενέργεια της 1ης ενδιάμεσης Αξιολόγησης, στο Πρόγραμμα στο Πρόγραμμα έχουν υποβληθεί συνολικά είκοσι έξι (26) Πράξεις. Από αυτές, οι είκοσι τέσσερις (24) έχουν ενταχθεί και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 514.559.953,26 €, ήτοι 37% του συνολικού π/υ του Προγράμματος, ενώ δύο (2) πράξεις παραμένουν σε κατάσταση «υποβληθέν».

Αναλυτικά η τρέχουσα κατάσταση της υλοποίησης του Προγράμματος, βάσει των αναφορών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΤΑΜΕΥ 2021-2027, παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες ανά Ειδικό Στόχο.

#### 4.4.1. Ειδικός Στόχος 1: Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων

Ο Ειδικός Στόχος 1 - Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΕΣ1) αφορά στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην εδραίωση μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, με επίκεντρο τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση αυτής της προσπάθειας ανήκει στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία λειτουργεί ως κοινός οργανισμός, συνεργαζόμενος με τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των συνόρων

Από την έγκριση του Προγράμματος μέχρι και τις 31/12/2023 στον ΕΣ.1. - Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων έχουν ενταχθεί είκοσι μία (21) Πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 467,55 εκατ. ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και αφορούν στα παρακάτω πεδία παρέμβασης:

- Συνοριακοί έλεγχοι έχει ενταχθεί μία (1) Πράξη
- Επιτήρηση των συνόρων — αεροπορικός εξοπλισμός έχει ενταχθεί μία (1) Πράξη
- Επιτήρηση των συνόρων — χερσαίος εξοπλισμός έχουν ενταχθεί δύο (2) Πράξεις
- Επιτήρηση των συνόρων — θαλάσσιος εξοπλισμός έχουν ενταχθεί τέσσερις (4) Πράξεις
- Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα έχουν ενταχθεί έξι (6) Πράξεις
- 025. Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Διαλειτουργικότητα έχει ενταχθεί μία (1) Πράξη
- 026. Λειτουργική ενίσχυση — Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων έχουν ενταχθεί έξι (6) Πράξεις

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενταγμένες Πράξεις..

**Πίνακας 4.5: Ενταγμένες Πράξεις ΕΣ1. Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ
6000447	Αναβάθμιση και συντήρηση πλωτών και χερσαίων επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.	24/03/2023	026	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	5.200.000,00 €
6000562	Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων	22/03/2023	004	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	17.000.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ
6000563	Προμήθεια Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων άνω των 30 μέτρων	26/04/2023	004	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	30.000.000,00 €
6000580	Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών έως 13 μ.	07/03/2023	004	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	18.500.000,00 €
6000722	Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων και στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης	30/03/2023	001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	2.000.000,00 €
6000743	Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της πρακτικής άσκησης δοκίμων των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου.	12/05/2023	026	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	3.000.000,00 €
6001100	Προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης Παντός Εδάφους	11/10/2023	003	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	13.932.000,00 €
6001101	Προμήθεια συστημάτων επιτήρησης θαλασσιών συνόρων	28/09/2023	004	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	21.000.000,00 €
6001425	Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στις ΚΕΔ Νήσων και ΚΥΤ Φυλακίου	09/06/2023	006	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	71.646.837,34 €
6001480	Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	27/06/2023	006	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	53.686.484,90 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ
6001516	Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στις ΚΕΔ Νήσων και ΚΥΤ Φυλακίου Μέρους Α'	27/10/2023	006	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	18.547.453,19 €
6001558	Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Μέρους Α'	21/10/2023	006	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	17.110.362,01 €
6001575	«Πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Καβάλας»	10/07/2023	026	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	21.500.000,00 €
6001578	Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Μέρους Β'	21/10/2023	006	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	22.819.745,84 €
6001604	«Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με προσωπικό στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου - Α' Φάση»	27/12/2023	026	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	33.957.192,88 €
6001716	«Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με προσωπικό στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου»	07/07/2023	026	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	80.042.807,12 €
6001950	Εκπαιδεύσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων	04/10/2023	006	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-	300.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ
				ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	
6001953	Ειδική Δράση «Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιτυχή εφαρμογή του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ECAI)»	29/09/2023	025	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	1.091.254,73 €
6001960	Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Εβρου.	04/10/2023	026	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	27.590.815,25 €
6001966	Ειδική Δράση (Frontex Equipment for Hellenic Police): «Enhancing the capacity of the competent Greek Authorities for Maritime and Land borders surveillance»	29/09/2023	003	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	2.785.000,00 €
6003454	Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων των Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού	13/12/2023	002	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	5.850.000,00 €
Σύνολο					467.559.953,26 €

Πηγή: ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027, 03 Ιανουαρίου 2024

Οι νομικές δεσμεύσεις των Πράξεων του Ειδικού Στόχου μέχρι τις 31/12/2023 ανέρχονται σε 161.586.644,47 €, ήτοι **35 %** του συνολικού Προϋπολογισμού των Ενταγμένων

Πράξεων στον ΕΣ1 ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 1.735.396,81 €, ήτοι 1% των νομικών δεσμεύσεων. Ο Πίνακας στην συνέχεια αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση της υλοποίησης..

**Πίνακας 4.6: Νομικές Δεσμεύσεις και Πληρωμές ΕΣ1. Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)
6000447	Αναβάθμιση και συντήρηση πλωτών και χερσαίων επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.	8/2/2023	31/12/2029	- €	- €
6000562	Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων	14/2/2023	31/12/2029	- €	- €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)
6000563	Προμήθεια Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων άνω των 30 μέτρων	14/2/2023	31/12/2029	- €	- €
6000580	Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών έως 13 μ.	14/2/2023	31/12/2029	4.940.000,00 €	- €
6000722	Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων και στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης	15/3/2023	15/7/2024	847.862,40 €	- €
6000743	Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της πρακτικής άσκησης δοκίμων των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου.	14/9/2022	31/12/2029	3.000.000,00 €	1.420.420,65 €
6001100	Προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης Παντός Εδάφους	29/9/2023	31/12/2027	- €	- €
6001101	Προμήθεια συστημάτων επιτήρησης θαλασσιών συνόρων	29/9/2023	31/12/2027		- €
6001425	Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στις ΚΕΔ Νήσων και ΚΥΤ Φυλακίου	1/7/2023	30/11/2024	7.400.660,52 €	- €
6001480	Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	1/7/2023	31/10/2025	12.864.002,81 €	- €
6001516	Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στις ΚΕΔ Νήσων και ΚΥΤ Φυλακίου Μέρος Α'	30/9/2021	31/12/2025	- €	- €
6001558	Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Μέρος Α'	1/11/2021	31/12/2025	5.684.428,60 €	141.193,73 €
6001575	«Πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Καβάλας»	6/7/2023	31/12/2029	- €	- €
6001578	Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ), της Υπηρεσίας	29/11/2021	31/12/2025	19.219.194,89 €	173.782,43 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)
	Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Μέρος Β'				
6001604	«Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με προσωπικό στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου - Α' Φάση»	17/7/2021	31/12/2029	- €	- €
6001716	«Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με προσωπικό στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου»	5/7/2023	31/12/2029	80.039.680,00 €	- €
6001950	Εκπαιδεύσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων	16/10/2023	31/12/2025	- €	- €
6001953	Ειδική Δράση «Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιτυχή εφαρμογή του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ECAI)»	1/9/2023	31/12/2025	- €	- €
6001960	Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου.	31/7/2023	31/12/2027	27.590.815,25 €	- €
6001966	Ειδική Δράση (Frontex Equipment for Hellenic Police): «Enhancing the capacity of the competent Greek Authorities for Maritime and Land borders surveillance»	1/9/2023	31/12/2025	- €	- €
6003454	Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων των Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού	1/12/2023	31/12/2025	- €	- €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>161.586.644,47 €</b>	<b>1.735.396,81 €</b>

Πηγή: ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027, 03 Ιανουαρίου 2024

#### 4.4.2. Ειδικός Στόχος 2: Κοινή Πολιτική Θεωρήσεων

Ο Ειδικός Στόχος 2 - Κοινή Πολιτική Θεωρήσεων αφορά στην υλοποίηση Δράσεων που έχουν ως στόχο τη σταθερή αύξηση του αριθμού των αιτήσεων θεώρησης, η Ελλάδα με τη χρήση του ΜΔΣΘ θα αντιμετωπίσει την πρόκληση της πλήρους ψηφιοποίησης της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων, παρέχοντας εκπαίδευση σε όσους έχουν αναλάβει να ολοκληρώνουν τις σχετικές διαδικασίες και διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα συλλέγονται γρήγορα και με ακρίβεια, καθώς και ότι καταγράφονται και διανέμονται στις αρμόδιες αρχές μέσω της χρήσης των διασυνδεδεμένων συστημάτων και του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (N-VIS).

Από την έγκριση του Προγράμματος μέχρι και τις 31/12/2032 έχουν ενταχθεί στον ΕΣ2. Νόμιμη Μετανάστευση και Ενταξη τρεις (3) Πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 47.000.000,00 €, σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και αφορούν στα παρακάτω πεδία παρέμβασης:

- 006. Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS)
- 008. Λειτουργική ενίσχυση — Κοινή πολιτική θεωρήσεων

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενταγμένες Πράξεις..



Πίνακας 4.7: Ενταγμένες Πράξεις ΕΣ2. Νόμιμη μετανάστευση και Ενταξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒ.	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ
6000816	Ενίσχυση με προσωπικό Field Workers για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες	21/4/2023	008	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	9.000.000,00 €
6001423	«Διασύνδεση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών με το Εθνικό VIS (N-VIS), το κεντρικό VIS (C-VIS) και το EES»	16/10/2023	006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	30.000.000,00 €
6001643	«Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος N-VIS και των υποσυστημάτων του»	6/12/2023	006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	8.000.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					47.000.000,00 €

Πηγή: ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027, 03 Ιανουαρίου 2024

Οι νομικές δεσμεύσεις των Πράξεων του Ειδικού Στόχου μέχρι τις 31/12/2023 ανέρχονται σε 9.000.000,00 €, ήτοι 19% του συνολικού Προϋπολογισμού των Ενταγμένων Πράξεων στον ΕΣ2 ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους

468.104,64 €, ήτοι 5% των νομικών δεσμεύσεων. Ο Πίνακας στην συνέχεια αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση της υλοποίησης

Πίνακας 4.8: Νομικές Δεσμεύσεις και Πληρωμές ΕΣ2. Κοινή Πολιτική Θεωρήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)
6000816	Ενίσχυση με προσωπικό Field Workers για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	1/5/2022	31/12/2029	9.000.000,00 €	468.104,64 €
6001423	«Διασύνδεση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών με το Εθνικό VIS (N-VIS), το κεντρικό VIS (C-VIS) και το EES»	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	1/1/2023	31/12/2029	0	0
6001643	«Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος N-VIS και των υποσυστημάτων του»	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	8/5/2023	31/12/2029	0	0
					9.000.000,00 €	468.104,64 €

Πηγή: ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027, 03 Ιανουαρίου 2024

#### 4.4.4. Ειδικές Δράσεις ΜΔΣΘ 2021-2027

Η έγκριση του Thematic Facility για το BMVI πραγματοποιήθηκε με την απόφαση C (2022) 8993/12.12.2022 της Επιτροπής. Την τρέχουσα περίοδο αναφοράς έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα BMVI δύο (2) Ειδικές Δράσεις. Συγκεκριμένα:

- REACTION: REal-time ArtifiCial InTellIgence for BOrdersSurveillance via RPAS data aNalytics to support Law Enforcement Agencies. Η Δράση στοχεύει να αναπτύξει, να διασφαλίσει την εφαρμοσιμότητα και να επιδείξει μια πλήρως λειτουργική, επόμενης γενιάς, ολιστική πλατφόρμα επιτήρησης συνόρων και ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων ως αποτελεσματικό μέσο για την έγκαιρη αναγνώριση κρίσιμων καταστάσεων, η οποία θα ενσωματωθεί επίσης και θα διασυνδεθεί με τις ήδη εγκατεστημένες πλατφόρμες πληροφόρησης για προληπτικές ενέργειες. Η συνολική ΔΔ ανέρχεται στο ποσό των 3.056.000,00 €, ενώ το ποσό της ενωσιακής στήριξης στα 2.750.400,00 €. Η ΔΑ έχει εκδώσει την πρόσκληση προς τους Δικαιούχους από 26/04/2023. Η Δράση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να υλοποιείται και οι εταίροι του έργου έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες υπογραφής του εταιρικού και διακρατικού MoU (σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής Ref. Ares (2022) 1060102 14/02/2022). Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την ολοκλήρωση των διαδικασιών, την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την έναρξη υλοποίησης, η ΔΑ παρέχει στους δικαιούχους τεχνική βοήθεια.
- Enhancement of the Hellenic Police CApacity for the successful implementation of the Interoperability framework (ECAI). Σκοπός της ειδικής δράσης είναι να υποστηρίξει τις χώρες Σένγκεν ώστε να συμμορφωθούν με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου διαλειτουργικότητας. Η συνολική ΔΔ ανέρχεται στο ποσό των 1.091.254,72 €, ενώ το ποσό της ενωσιακής στήριξης στα 982.129,25 €. Εντός της περιόδου αναφοράς η ΔΑ εξέδωσε την πρόσκληση προς τους Δικαιούχους και παρέχει τεχνική βοήθεια στους δικαιούχους για την έναρξη υλοποίησης της δράσης. Οι παραγόμενες δαπάνες θα δηλωθούν σε επόμενη λογιστική χρήση.
- Enhancing the capacity of the competent Greek Authorities for Maritime and Land borders' surveillance (Frontex Equipment) - Ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων ελληνικών αρχών για την επιτήρηση των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων (FRONTEX). Σκοπός της ειδικής δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας τόσο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και

Ακτοφυλακής (Frontex) όσο και των ελληνικών αρχών ως προς την υλοποίηση των υποχρεώσεων τους για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η συνολική ΔΔ ανέρχεται στο ποσό των 17.785.000 €, Η Ειδική δράση εγκρίθηκε στις 19/6/2023.

- Enhancing the capacity of the Hellenic Police for Land borders' surveillance - Ηλεκτρονικό Σύστημα επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα. Σκοπός της ειδικής δράσης είναι η προμήθεια είκοσι επτά (27) κινητών μονάδων διαχείρισης συμβάντων (MIMCs) για την κάλυψη εξειδικευμένων απαιτήσεων επιτήρησης και επιχειρήσεων (κινητό σύστημα καμερών επιτήρησης και κέντρο ελέγχου λήψης-μετάδοσης ήχου και εικόνας με ενσωματωμένο σύστημα drone). Η συνολική ΔΔ ανέρχεται στο ποσό των 35.370.000 €, Η Ειδική δράση εγκρίθηκε στις 25/10/2023..

#### 4.4.5. Συνοπτικά Αποτελέσματα Υλοποίησης

Η πρόδος υλοποίησης του Προγράμματος με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως 31.12.2023, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Η πρόδος υλοποίησης του Προγράμματος με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως 31.12.2023, συνοψίζεται στα ακόλουθα:
- Εως 31.12.2023 είχαν ενταχθεί συνολικά στο Πρόγραμμα 24 Πράξεις, με προϋπολογισμό ύψους 514.559.953,26 €
- Επί συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.442.422.238,67 € του Προγράμματος, η ενεργοποίησή του (συνολική δημόσια δαπάνη ενταγμένων Πράξεων/συνολικός προϋπολογισμός) ανέρχεται σε ποσοστό 37% που θεωρείται σχετικά χαμηλό.
- Οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΠ ανέρχονται στα 170.586.644,47 € ευρώ (ποσοστό 32% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων Πράξεων και επομένως τα αντίστοιχα έργα έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ο βαθμός συμβασιοποίησης του Προγράμματος θεωρείται χαμηλός.
- Οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του Προγράμματος παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό και ανέρχονται σε 2.203.501,45 € ευρώ (ποσοστό 1,2 %). Η εικόνα του Προγράμματος όσον αφορά την απορρόφηση δεν θεωρείται ικανοποιητική.

Η επίδοση της υλοποίησης του προγράμματος, επηρεάστηκε από το γεγονός πως η έγκριση του, έγινε με καθυστέρηση ωστόσο έγιναν διορθωτικές ενέργειες για την

ομαλή εφαρμογή του καθώς: Ορίστηκε από τις 4/9/2021 την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για το Πρόγραμμα με το άρθρο 44 του Ν. 4825/2021 και Ορίστηκε το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση όλων των Προγραμμάτων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 με τον Ν. 4914/2022, εξειδικεύοντας με το ΣΔΕ όπως ορίστηκε στην υπ' αριθ. 269397/19.05.2023 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 3400).

Επιπρόσθετα, με στόχο την ομαλή υλοποίηση των δράσεων την τρέχουσα περίοδο αναφοράς αναδιαρθρώθηκε η Διαχειριστική Αρχή. Στις 6/4/2023 (με την ΚΥΑ 125888/2023 2203 Β') αναδιαρθρώθηκε η ΔΑ σε 6 οργανικές μονάδες (από 3 που είχε προηγουμένως) το οποίο αυξάνει τη διαχειριστική της επάρκεια συνδυαζόμενο με την αύξηση των οργανικών θέσεων και την υπογραφή από 13/1/2023 της 23SYMV011983405 συμφωνίας πλαίσιο για τεχνική υποστήριξη.

Όσον αφορά την Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτήθηκε στις 8/12/2022 (ΥΑ 737910/2022 6238Β') και τροποποιήθηκε με την ΥΑ 457538/2023 6295 Β'. Στις 16/12/2022 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της και τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς επίσης και η μεθοδολογία αξιολόγησης για τις πρώτες επείγουσες δράσεις.

Στις 17/1/2023 πραγματοποιήθηκε η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της εύρυθμης παρακολούθησης των τριών προγραμμάτων του ΤΑΜΕΥ έχουν πραγματοποιηθεί πέντε (5) γραπτές διαδικασίες μέσω της πλατφόρμας του ΔΙΑΥΛΟΥ.

Κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς ξεκίνησε η αποτύπωση των επιδόσεων του Προγράμματος ως προς την απορρόφηση των κονδυλίων για τις ενταγμένες δράσεις και αναμένεται η σαφέστερη αποτύπωση των οικονομικών

στοιχείων στην επόμενη λογιστική χρήση. Συγκεκριμένα, εκκρεμεί η δήλωση γενόμενων δαπανών εντός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) εκ μέρους των δικαιούχων των δράσεων.

Η ΔΑ σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών εκ μέρους των δικαιούχων τους συνδράμει με προσωπικό μέσω της Τεχνικής Βοήθειας των Ταμείων.

Συνοψίζοντας, η υλοποίηση των δράσεων έχει ξεκινήσει και έχει παράξει δαπάνες οι οποίες θα δηλωθούν την επόμενη λογιστική χρήση. Σχετικά με τους δείκτες του Προγράμματος, η ΔΑ έχει ήδη δώσει κατευθύνσεις στους δικαιούχους για την υποβολή των Δελτίων Επίτευξης Δεικτών τα οποία αναμένεται να αρχίζουν να υποβάλλονται εντός της επόμενης λογιστικής χρήσης.

Επίσης, το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των δημόσιων διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων (Ν. 4412/16 ΦΕΚ Α 147/08.08.2016 και η τροποποίηση του με το Ν. 5043/2023 ) ορίζει μια χρονοβόρα διαδικασία και βήματα, τα οποία δημιουργούν καθυστερήσεις στις προμήθειες και κατ' επέκταση στην υλοποίηση των δράσεων. Ωστόσο, η ΔΑ έχει προβεί σε ελέγχους νομιμότητας, όπως ορίζει το ΣΔΕ στην υπ' αριθ. 269397/19.05.2023 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 3400), για την πλειοψηφία των δράσεων της περιόδου αναφοράς.

Οι δράσεις που υλοποιούνται μέσω της Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) έχουν σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής και των Φορέων Υλοποίησης, συμβάλλοντας στην εύρυθμη υλοποίηση των δράσεων με απώτερο στόχο την επίτευξη των ειδικών στόχων και την απρόσκοπτη υλοποίηση του εγκεκριμένου Προγράμματος.

## 5. Ευρήματα Αξιολόγησης

### 5.1. Εισαγωγή

Στην παρούσα ενότητα διενεργείται το κύριο μέρος της 1ης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος. Η αξιολόγηση δομήθηκε στην βάση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με τα πέντε (5) Κριτήρια: Συνάφεια, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Συνοχή και Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία. Για κάθε κριτήριο απαντώνται συγκεκριμένα αξιολογικά ερωτήματα,

όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Αξιολόγησης παρακάτω. Για την ανάλυση και την απάντηση αυτών, χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, καθώς και τα πρωτογενή στοιχεία που συλλέχθηκαν από το ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ με ημερομηνία αναφοράς 31/12/202.

## Πίνακας 5.1. Πίνακας Αξιολόγησης

<b>1.Κριτήριο Αξιολόγησης: Συνάφεια</b>
Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες;
Ερώτημα 2: Προσδιορίστηκαν σωστά τα ενδιαφερόμενα μέρη (σύμφωνα με τους στόχους);
Ερώτημα 3: Ήταν εύκολη η πρόσβαση των δικαιούχων στην χρηματοδότηση του Προγράμματος;
Ερώτημα 4: Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των Δικαιούχων επηρεάζουν την πρόοδο του Προγράμματος.
Ερώτημα 5: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες ανάγκες;
<b>2.Κριτήριο Αξιολόγησης: Αποτελεσματικότητα</b>
Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα επιτυγχάνει τους στόχους του;
Ερώτημα 2: Σε ποιο βαθμό το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλο για την ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος;
Ερώτημα 3: Πώς διασφαλίστηκε η συμμετοχή των σχετικών εταίρων σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης;
Ερώτημα 4: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό όσον αφορά την δημοσιότητά του;
<b>3.Κριτήριο Αξιολόγησης: Αποδοτικότητα</b>
Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα υποστηρίζει αποδοτικά οικονομικά μέτρα;
Ερώτημα 2: Σε ποιο βαθμό είναι αποτελεσματικό το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου;
<b>4.Κριτήριο Αξιολόγησης: Συνοχή</b>
Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα είναι συνεπές με τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής του και σε ποιο βαθμό διευκολύνονται από την εφαρμογή των διαχειριστικών διαδικασιών.
<b>5.Κριτήριο Αξιολόγησης: Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία</b>
Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα παράγει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ;

## 5.2. Κριτήρια και Ερωτήματα Αξιολόγησης

## 5.2.1. Κριτήριο Αξιολόγησης: Συνάφεια

**Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες;**

Η αυξανόμενη ζήτηση για την κάλυψη αναγκών σε διάφορους τομείς του προγράμματος σε συνδυασμό με την έλλειψη άλλων συγχρηματοδοτούμενων πόρων, οδήγησε τη χώρα στην χρησιμοποίηση εθνικών πόρων για την υλοποίηση μέρους των δράσεων της περιόδου αναφοράς.

Ενας βασικός δείκτης κατανόησης του βαθμού κατά τον οποίο το Ταμείο ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες και διεθνείς συγκυρίες είναι η ζήτηση των υπηρεσιών του. Ο βαθμός αύξησης της ζήτησης υπηρεσιών που παρέχονται από

το ΜΔΣΘ γίνεται αντιληπτός και από την πορεία υλοποίησης του Ταμείου κατά την περίοδο αναφοράς.

Η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως 31.12.2023, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Εως 31.12.2023 είχαν ενταχθεί συνολικά στο Πρόγραμμα 24 Πράξεις, με προϋπολογισμό ύψους 514.559.953,26 €
- Επί συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.442.422.238,67 € του Προγράμματος, η ενεργοποίησή του (συνολική δημόσια δαπάνη ενταγμένων Πράξεων/συνολικός προϋπολογισμός) ανέρχεται σε ποσοστό 37% που κρίνεται ικανοποιητικό.

- Οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΠ ανέρχονται στα 170.586.644,47 € ευρώ (ποσοστό 32% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων Πράξεων και επομένως τα αντίστοιχα έργα έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ταυτόχρονα, οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του Προγράμματος παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό και ανέρχονται σε μόλις 2.203.501,45 € ευρώ (ποσοστό 1,2 % των νομικών δεσμεύσεων).

#### Ερώτημα 2: Προσδιορίστηκαν σωστά τα ενδιαφερόμενα μέρη (σύμφωνα με τους στόχους);

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης των Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ), ως Διαχειριστική Αρχή, ανέπτυξε κατάλληλη στρατηγική για την κατάρτιση του Προγράμματος του ΜΔΣΘ 2021-2027, η οποία εγκρίθηκε μαζί με το Σχέδιο του Προγράμματος, κατά την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Εθνικών Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020. Συγκεκριμένα, διενήργησε γραπτή διαβούλευση με τους σχετιζόμενους φορείς του δημοσίου για την καταγραφή των αναγκών τους για τα έτη 2021-2027. Στη συνέχεια, διενήργησε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό την συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων πληροφοριών που θα λαμβάνονταν υπόψη για τον σχεδιασμό. Οι φορείς έστειλαν συγκεκριμένες προτάσεις με γνώμονα τις ανάγκες τους και την εξελισσόμενη κατάσταση στο πεδίο, προτάσεις τις οποίες η ΔΑ προτεραιοποίησε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ταμείου και κάθε ειδικού στόχου.

Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας σε ότι αφορά στον ορθό προσδιορισμό αξιολογούνται ως θετικά μέσα από δύο ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες: την εμπειρία των αναδόχων στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και τον βαθμό ικανοποίησής τους με την συμμετοχή τους και τον σχεδιασμό των δράσεων των ταμείων.

Σε ότι αφορά στο πρώτο κριτήριο, οι δράσεις έως 31.12.2023 υλοποιήθηκαν σε όλη την ελληνική επικράτεια, από 7 φορείς της κεντρικής κυβέρνησης. Στο σύνολο τους οι ανωτέρω ανάδοχοι έχουν σημαντική εμπειρία καθώς εκτέλεσαν 110 έργα του ΤΑΜΕΥ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού >810 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία από τους δικαιούχους, οι εγκεκριμένες δράσεις αφορούν έως σήμερα >4.000 ωφελούμενους.

#### Ερώτημα 3: Ήταν εύκολη η πρόσβαση των δικαιούχων στην χρηματοδότηση του Προγράμματος;

Σε ότι αφορά στη χρηματοδότηση των δράσεων, το 90% των δικαιούχων δήλωσε ότι η πρόσβαση στην

χρηματοδότηση του Ταμείου ήταν εύκολη ή πολύ εύκολη (άνω του 8/10 σε βαθμό ευκολίας). Σε ότι αφορά στους παράγοντες τους οποίους αναγνώρισαν οι δικαιούχοι ως εμπόδια στην επαρκή χρηματοδότηση, αυτοί αφορούν κυρίως στο θεσμικό πλαίσιο και σε:

- Χρονοβόρες διαδικασίες
- Μη επαρκής χρηματοδότηση
- Ελλιπή εξοικείωση με χρηματοδοτήσεις του συγκεκριμένου Ταμείου (διαδικασίες ΣΔΕ, ΟΠΣ κλπ).

#### Ερώτημα 4: Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των Δικαιούχων επηρεάζουν την πρόοδο του Προγράμματος.

Για τις έως τώρα εγκεκριμένες δράσεις, μόλις του 33% των δικαιούχων δήλωσε πως απαιτήθηκε, ή εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί, χρονική παράταση για την επίτευξη των στόχων του έργου. Για τα συγκεκριμένα έργα ο μέσος χρόνος παράτασης ήταν 12 μήνες. Ως σημαντικότερος παράγοντας για την ανάγκη παράτασης των εργασιών αναφέρεται η ύπαρξη διαδικαστικών λόγων. Το 35% πιστεύει πως η ανεπάρκεια πόρων είναι ένας λόγος που θα χρειαστεί ή χρειάστηκε παράταση για την επίτευξη των στόχων των δράσεων, 30% απάντησε πως ο λόγος ήταν/είναι «Μεταβαλλόμενες διεθνείς συγκυρίες».

#### Ερώτημα 5: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες ανάγκες;

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος προβλέπεται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΤΑΜΕΥ 2021-2027, τροποποίηση τόσο του Προγράμματος εν τω συνόλω, όσο και κάθε μεμονωμένης Πράξης, κάθε φορά που αυτό είναι απαιτητό. Σημειώνεται πως το Πρόγραμμα έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. C(2023) 9273/20.12.2023 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. την 20η Δεκεμβρίου 2023. Υπάρχει ικανοποιητική ευελιξία στην Διαχείριση των διαδικασιών υλοποίησης και Παρακολούθησης του Προγράμματος, καθώς εφαρμόζονται οι αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΤΑΜΕΥ 2021-2027, καθώς γίνεται και χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΤΑΜΕΥ.

Για τον προσδιορισμό των εξελισσόμενων αναγκών καθώς και για την προσαρμογή του Προγράμματος σε αυτές, η Επιτροπή Παρακολούθησης των ΤΑΜΕΥ μαζί με την Διαχειριστική Αρχή Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.-Μ.Ε.Υ, ακολούθησαν τις διαδικασίες εξειδίκευσης του Προγράμματος, με σκοπό την ένταξη δράσεων, που θα συνεισφέρουν στους στόχους του Προγράμματος. Ο προγραμματισμός έκδοσης των προσκλήσεων ακολουθεί αντιστοίχως την διαδικασία Εξειδίκευσης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ. Συνεπώς, κατά την 1η Εξειδίκευση, προγραμματίστηκε η έκδοση πέντε (5) προσκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για την Τεχνική βοήθεια του Προγράμματος, εντός του

διαστήματος μεταξύ του 4ου τριμήνου του 2022 και του 1ου τριμήνου το 2023.

Κατά την 2η Εξειδίκευση, είχαν εκδοθεί δύο (2) προσκλήσεις, ενώ προγραμματίστηκαν προς έκδοση εξήντα ένα (61) επιπλέον προσκλήσεις δράσεων, μεταξύ του 1ου τριμήνου του 2023 και του 4ου τριμήνου του 2023.

Μέχρι και την 3η Εξειδίκευση, προγραμματίστηκαν προς έκδοση τρεις (3) επιπλέον προσκλήσεις, ενώ ο αριθμός των ενεργών προσκλήσεων συνολικά ανήλθε σε οκτώ (8) προσκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας.

Κατά την 4η Εξειδίκευση, προγραμματίστηκε προς έκδοση μία (1) επιπλέον πρόσκληση, ενώ συνολικά είχαν εκδοθεί δεκατέσσερις (14) προσκλήσεις. Τέλος, κατά την 5η Εξειδίκευση των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ, προγραμματίστηκαν προς έκδοση τρεις (3) επιπλέον προσκλήσεις δράσεων, ενώ είχαν εκδοθεί συνολικά είκοσιένα (21) προσκλήσεις.

Η διαδικασία Εξειδίκευσης συνιστά ένα τρόπο διασφάλισης της ευθυγράμμισης των στόχων του Προγράμματος, με τις εξελισσόμενες ανάγκες που προκύπτουν από το μεταναστευτικό ζήτημα, την εφαρμογή του συστήματος Ασύλου, καθώς και του ζητήματος των εντάξεων των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών.

## 5.2. 2. Κριτήριο Αξιολόγησης: Αποτελεσματικότητα

### Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα επιτυγχάνει τους στόχους του;

Με βάση τις αναφορές του ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027 με ημερομηνία αναφοράς μέχρι και την 31/12/2023, έχουν εκδοθεί τριάντα δύο (32) προσκλήσεις από τις εβδομήντα τέσσερις (74) συνολικά που είχαν προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας. Ενεργές παραμένουν οι δέκα εφτά (17). Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται σε 894,26 εκατ. ευρώ, ήτοι 64% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η καταγραφή των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

Σημειώνεται, πως τριάντα (30) προσκλήσεις αφορούν τις δράσεις του Ειδικού Στόχου 1- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ενώ δύο προσκλήσεις αφορούν στον Ειδικό Στόχο 2 - Κοινή πολιτική θεωρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αναφορών του ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027 με ημερομηνία αναφοράς μέχρι και την 31/12/2023 στο Πρόγραμμα έχουν υποβληθεί συνολικά είκοσι έξι (26) Πράξεις. Από αυτές, οι είκοσι τέσσερις (24) έχουν ενταχθεί και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 514.559.953,26 €, ήτοι 37% του συνολικού π/υ του

Προγράμματος, ενώ δύο (2) πράξεις παραμένουν σε κατάσταση «υποβληθέν».

Συγκεκριμένα, στον ΕΣ.1. - Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων έχουν ενταχθεί είκοσι μία (21) Πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 467,55 εκατ. ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και αφορούν στα παρακάτω πεδία παρέμβασης:

- Συνοριακοί έλεγχοι
- Επιτήρηση των συνόρων — αεροπορικός εξοπλισμός
- Επιτήρηση των συνόρων — χερσαίος εξοπλισμός
- Επιτήρηση των συνόρων — θαλάσσιος εξοπλισμός
- Επιτήρηση των συνόρων — άλλα μέτρα
- Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Διαλειτουργικότητα
- Λειτουργική ενίσχυση — Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Στον ΕΣ.2. - Κοινή πολιτική θεωρήσεων έχουν ενταχθεί τρεις (3) Πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 47 εκατ. ευρώ, σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και αφορούν στα παρακάτω πεδία παρέμβασης:

- Συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας — Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS)
- Λειτουργική ενίσχυση — Κοινή πολιτική θεωρήσεων

Ο αριθμός των Δικαιούχων που υλοποιούν δράσεις στο ΤΑΜΕ 2021-2027 ανέρχεται σε εφτά (7) δικαιούχους. Αυτοί είναι οι παρακάτω :

- Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
- Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών
- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
- Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
- Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως 31.12.2023, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Εως 31.12.2023 είχαν ενταχθεί συνολικά στο Πρόγραμμα 24 Πράξεις, με προϋπολογισμό ύψους 514.559.953,26 €

Επί συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.442.422.238,67 € του Προγράμματος, η ενεργοποίησή του (συνολική δημόσια δαπάνη ενταγμένων Πράξεων/συνολικός προϋπολογισμός) ανέρχεται σε ποσοστό 37% που κρίνεται ικανοποιητικό.

Οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΠ ανέρχονται στα 170.586.644,47 € ευρώ (ποσοστό 32% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων Πράξεων και επομένως τα αντίστοιχα έργα έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ταυτόχρονα, οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του Προγράμματος παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό και ανέρχονται σε μόλις 2.203.501,45 € ευρώ (ποσοστό 1,2 %).

**Ερώτημα 2: Σε ποιο βαθμό το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλο για την ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος;**

Το ΜΔΣΘ αποσκοπεί στη χρηματοδότηση δράσεων που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαδίδουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες θεωρήσεων. Οι δικαιούχοι και η ΔΑ καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες σε αυτόν τον άξονα μέσα από της δημοσιοποίηση και συνεχή ενημέρωση μία σειράς μηνιαίων στατιστικών δελτίων που αφορούν στις ανωτέρω διαδικασίες.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα του συστήματος καταγραφής (ΟΠΣ) σε ότι αφορά στο πλαίσιο παρακολούθησης της προόδου των δράσεων, αν και είναι ακόμη αρκετά νωρίς στην περίοδο χρηματοδότησης για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με αυτό. Με βάση τα ερωτηματολόγια που διεξήχθησαν, οι δικαιούχοι αναφέρουν την πολυπλοκότητα του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης (ΟΠΣ) ως ένα στοιχείο καθυστέρησης των δράσεων, ενώ παράλληλα ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύει πως επιπλέον ενημέρωση από την Διαχειριστική Αρχή με τη μορφή σεμιναρίου/workshop για την χρήση του θα μπορούσε να βελτιώσει την υλοποίηση των στόχων των δράσεων.

**Ερώτημα 3: Πώς διασφαλίστηκε η συμμετοχή των σχετικών εταίρων σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης;**

Σε ότι αφορά στον βαθμό και την ποιότητα συνεργασίας των συντελεστών του προγράμματος, τα πρωτογενή στοιχεία που αντλήθηκαν αποτυπώνουν ικανοποιητική εικόνα. Σχετικά με την συμμετοχικότητα των δικαιούχων στο σχεδιασμό των ανωτέρω δράσεων του ΜΔΣΘ, τα πρωτογενή στοιχεία δείχνουν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μόλις το 20% των δικαιούχων δηλώνει πως συμμετείχε σε μικρό ή πολύ μικρό βαθμό στις διαδικασίες σχεδιασμού των δράσεων του Ταμείου, με το μεγαλύτερο ποσοστό των δικαιούχων (όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα πυκνότητας κατανομής) να δηλώνει ότι συμμετείχε σε ικανοποιητικό βαθμό στο σχεδιασμό των δράσεων.

Παρόμοια εικόνα αποτυπώνεται ως και προς την ικανοποίηση των δικαιούχων για τον βαθμό στον οποίο οι προτάσεις/ υποδείξεις που έγιναν επηρέασαν τον σχεδιασμό του προγράμματος, καθώς σε κλίμακα 1-10, άνω του 50% δήλωσε ικανοποίηση μεγαλύτερη του 5/10. Σε ότι αφορά στους φορείς που δηλώνουν ότι δεν συμμετείχαν στο σχεδιασμό του ΜΔΣΘ, παρατηρείται μικρότερος βαθμός ικανοποίησης σε ότι αφορά στη συμβολή των ex-post προτάσεων τους για τις δράσεις του προγράμματος..

**Ερώτημα 4: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό όσον αφορά την δημοσιότητά του;**

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ) δημιούργησε τον Οδηγό Επικοινωνίας για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των εθνικών προγραμμάτων σχετικά με την ενημέρωση και δημοσιότητα και περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των υποχρεώσεων της Διαχειριστικής Αρχής ως προς την ενημέρωση και δημοσιότητα, όπως αυτές προκύπτουν από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς των Ταμείων, καθώς και από τις εγκρίσεις των Εθνικών Προγραμμάτων των ΤΑΜΕΥ για την περίοδο 2021-2027.

Στόχος του Οδηγού Επικοινωνίας είναι να περιγράψει το πλαίσιο της επικοινωνίας των ΤΑΜΕΥ, ώστε να ενημερωθούν οι εν δυνάμει Δικαιούχοι των Δράσεων καθώς και οι πολίτες, για την υλοποίηση ενός πλήθους έργων και δράσεων, οι οποίες στοχεύουν στην εφαρμογή μιας δίκαιης αλλά και αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, την ενίσχυση των νόμιμων εισόδων μετανάστευσης, την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την αστυνομική συνεργασία, τη διαχείριση κρίσεων και την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων.

Κατά την περίοδο που εξετάζεται, η ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ έχει υλοποιήσει τις εξής δράσεις δημοσιότητας:

– Εναρκτήρια Εκδήλωση ΤΑΜΕΥ 2021-2027 στις 17/01/2023 στο Ζάππειο Μέγαρο. Για την εκδήλωση παρήχθησαν 450 δώρα, 15 roll-up banners , 1 backdrop για τις ανάγκες της γραμματείας της εκδήλωσης και 1 απολογιστικό βίντεο της εκδήλωσης. Επίσης, παρήχθησαν 730 έντυπα της νέας προγραμματικής περιόδου στα Ελληνικά και Αγγλικά, 300 έντυπα της παλιάς προγραμματικής περιόδου στα Ελληνικά και Αγγλικά, 3 Web Banners, 1 απολογιστικό βίντεο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στα Ελληνικά και 1 απολογιστικό βίντεο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στα Αγγλικά.

– 2nd European Conference on Border Management στις 23-24/02/2023. Για την εκδήλωση παρήχθησαν: 300 αναμνηστικές πλακέτες, 150 pins με έμβλημα την Ασπίδα ΤΑΜΕΥ, 450 στυλό, 300 LANYARDS, 300 BADGES, 300

FOLDERS, 4 BACKDROPS, 2 Presswalls, 2 video της εκδήλωσης.

– Συμμετοχή των TAMEY στην Έκθεση DEFEA 2023 στις 09-11/05/2023. Για την εκδήλωση παρήχθησαν: 1 ledwall με δημοσιότητα των ταμείων, 3D απεικονίσεις περίπτερου με δημοσιότητα TAMEY, 2500 έντυπα του 12 σελιδου εντύπου απολογισμού συνεργασίας TAMEY και λιμενικού, 250 διαφημιστικά δώρα με δημοσιότητα TAMEY, 250 pin αναμνηστικό με έμβλημα TAMEY και 1000 τσάντες μεταφοράς με έμβλημα TAMEY.

– 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 10-18/09/2022. Για την εκδήλωση παρήχθησαν: 300 προσκλήσεις, βίντεο με δράσεις των ταμείων, όπως για την Ειδική Δράση REACTION για την οποία υλοποιήθηκε και ειδική εκδήλωση στο περίπτερο της ΔΑ, ενώ τυπώθηκε και ειδικό φυλλάδιο της Ειδικής Δράσης. Επίσης, τυπώθηκε το 2ο τεύχος του περιοδικού της ΔΑ «Migration & Borders Funds Review», το οποίο εστιάζει σε θέματα των ταμείων. Το περιοδικό τυπώθηκε στα Ελληνικά και Αγγλικά σε 2.500 αντίτυπα.

– Συμμετοχή των TAMEY στην 6η Σύνοδο των Υπουργών Μετανάστευσης (και Εσωτερικών) της ομάδας του MED 5 (Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου και Μάλτας), στις 7/10/2023

### 5.2.3. Κριτήριο Αξιολόγησης: Αποδοτικότητα

**Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα υποστηρίζει αποδοτικά οικονομικά μέτρα;**

Η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως 31.12.2023 αφορά στην ένταξη συνολικά εικοσι τεσσάρων (24) πράξεων, με προϋπολογισμό ύψους 514.559.953,26 €. Οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΠ ανέρχονται στα 170.586.644,47 € (ποσοστό 32% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων Πράξεων) και επομένως τα αντίστοιχα έργα έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ο βαθμός συμβασιοποίησης του Προγράμματος θεωρείται ικανοποιητικός δεδομένων των συνθηκών. Οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του TAMEY παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό και ανέρχονται σε μόλις 2,2 εκ. € ευρώ. Αναλυτικά η εικόνα για τους δικαιούχους και την απορρόφηση του προγράμματος παρουσιάζεται στους πίνακες του παραρτήματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δράσεων αφορά σε έργα που προάγουν την «Διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων Τεχνολογίας και Πληροφορίας μεγάλης κλίμακας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της πολιτικής θεωρήσεων», ενώ ακολουθούν κατά σειρά οι δράσεις «Βελτίωσης συνοριακών ελέγχων» και δράσεις «Παροχή λειτουργικής στήριξης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και της κοινής πολιτικής θεωρήσεων». Το

σύνολο των υπό εξέταση δράσεων αφορά στον Ειδικό Στόχο 1: Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων.

Σε ότι αφορά στη χρηματοδότηση των δράσεων, το 90% των δικαιούχων δήλωσε ότι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση του Ταμείου ήταν εύκολη ή πολύ εύκολη (άνω του 8/10 σε βαθμό ευκολίας). Σε ότι αφορά στους παράγοντες τους οποίους αναγνώρισαν οι δικαιούχοι ως εμπόδια στην επαρκή χρηματοδότηση, αυτοί αφορούν κυρίως στο θεσμικό πλαίσιο και σε:

- Χρονοβόρες διαδικασίες
- Μη επαρκής χρηματοδότηση
- Ελλιπή εξοικείωση με χρηματοδοτήσεις του συγκεκριμένου Ταμείου (διαδικασίες ΣΔΕ, ΟΠΣ κλπ)

**Ερώτημα 2: Σε ποιο βαθμό είναι αποτελεσματικό το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου;**

Σε ότι αφορά στην αποτελεσματικότητα των δράσεων του ΜΔΣΘ, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και τους πίνακες του παραρτήματος, οι ανάδοχοι φορείς απάντησαν σχετικά με τους παρακάτω δείκτες αποτελεσματικότητας. Για τις έως τώρα εγκεκριμένες δράσεις, μόλις του 33% των δικαιούχων δήλωσε πως απαιτήθηκε χρονική παράταση για την επίτευξη των στόχων του έργου. Για τα συγκεκριμένα έργα ο μέσος χρόνος παράτασης ήταν 12 μήνες. Ως σημαντικότερος παράγοντας για την ανάγκη παράτασης των εργασιών αναφέρεται η ύπαρξη διαδικαστικών λόγων. Το 35% πιστεύει πως η ανεπάρκεια πόρων είναι ένας λόγος που θα χρειαστεί ή χρειάστηκε παράταση για την επίτευξη των στόχων των δράσεων, 30% απάντησε πως ο λόγος ήταν/είναι «Μεταβαλλόμενες διεθνείς συγκυρίες».

### 5.2.4 Κριτήριο Αξιολόγησης: Συνοχή

**Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα είναι συνεπές με τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής του και σε ποιο βαθμό διευκολύνονται από την εφαρμογή των διαχειριστικών διαδικασιών.**

Σε ότι αφορά στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα των δικαιούχων εντοπίζονται στα στάδια της υλοποίησης (υποβολή δελτίων δαπανών) και πληρωμής (ποσοστό άνω του 80%). Σύμφωνα με το 85% των δικαιούχων η απλοποίηση των ανωτέρω διαδικασιών μπορεί να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Οι τρόποι που προτείνονται περιλαμβάνουν:

- ενημέρωση από την Διαχειριστική Αρχή με τη μορφή σεμιναρίου/workshop για την παροχή εκπαίδευσης προσωπικού στις διαδικασίες του προγράμματος (πχ ΟΠΣ) (72%)



- απλούστευση διαδικασιών υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης (60%)
- αποτελεσματικότερη υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες (40%)

Τέλος, σε ότι αφορά στο βαθμό με τον οποίο οι ανάδοχοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΔΑ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία (80%) δηλώνει αρκετά ικανοποιημένη με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ΔΑ.

#### 5.2.5. Κριτήριο Αξιολόγησης: Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία

##### Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα παράγει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ;

Το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) αποτελεί ένα κρίσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμένο για να ενισχύσει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και να βελτιώσει τις διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων. Η προστιθέμενη αξία του ΜΔΣΘ στην ΕΕ, μέσω των κοινοτικών πόρων, είναι σημαντική, δεδομένης της γεωγραφικής θέσης της χώρας ως κύριου σημείου εισόδου στην ΕΕ για πολλούς μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

- Ενίσχυση της Συνοριακής Ασφάλειας: Το ΜΔΣΘ παρέχει χρηματοδότηση για την αγορά, την αναβάθμιση και τη συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την επιτήρηση και τον έλεγχο των συνόρων. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων και στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της διακίνησης ανθρώπων.
- Βελτίωση των Διαδικασιών Έκδοσης Θεωρήσεων: Μέσω της χρηματοδότησης για τη βελτίωση των διαδικασιών και των συστημάτων έκδοσης

θεωρήσεων, το ΜΔΣΘ στοχεύει στην απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια.

- Ανάπτυξη Τεχνολογικών Λύσεων: Η χρηματοδότηση στηρίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως συστήματα αναγνώρισης βιομετρικών δεδομένων, που βελτιώνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων.

##### Συνεργασία με Άλλα Ταμεία/Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Το ΜΔΣΘ συνεργάζεται στενά με άλλα ταμεία και χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για να ενισχύσει τη συνολική αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της μετανάστευσης και της ασφάλειας:

- Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME): Συνεργάζεται με το ΜΔΣΘ για την υποστήριξη της ένταξης των μεταναστών και τη βελτίωση των συστημάτων ασύλου.
- Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA): Εργάζεται σε συνεργασία με το ΜΔΣΘ για την ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων και την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας.
- Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας (π.χ., Horizon Europe): Παρέχουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στη διαχείριση των συνόρων και την ασφάλεια.

Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, επιτρέποντας στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της μετανάστευσης και της ασφάλειας με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο.

## 6. Συμπεράσματα και Προτάσεις

### 6.1 Σύνοψη Συμπερασμάτων

Η παρούσα έκθεση αφορά στην μελέτη και αξιολόγηση των δράσεων του ΜΔΣΘ 2021-2027.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, για την περίοδο 2021-2023, η πορεία του Προγράμματος κρίνεται ικανοποιητική. Συνολικά έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 24 Πράξεις, με προϋπολογισμό ύψους 514.559.953,26 €, επί συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.442.422.238,67 €. Οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΠ ανέρχονται στα 170.586.644,47 € ευρώ (ποσοστό 32% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων Πράξεων και επομένως τα αντίστοιχα έργα έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Αντίθετα, οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του Προγράμματος παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό και ανέρχονται σε μόλις 2.203.501,45 € ευρώ (1,2 %).

Σε ότι αφορά την έγκαιρη έναρξη των έργων έως το τέλος Δεκεμβρίου 2023, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί κατά πόσον οι δράσεις ξεκίνησαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια ή τις απρόβλεπτες μεταναστευτικές ροές, η έγκαιρη έναρξη έργων είναι ζωτικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προγράμματος. Η αξιολόγηση του κατά πόσον τα έργα ξεκίνησαν εγκαίρως περιλαμβάνει την εκτίμηση διαφόρων παραγόντων, όπως οι διοικητικές διαδικασίες, η εκταμίευση της χρηματοδότησης και ο συντονισμός των ενδιαφερόμενων μερών. Τα στοιχεία υλοποίησης του ΜΔΣΘ αναδεικνύουν το γρήγορο σχεδιασμό και υλοποίηση, όπως αυτή φαίνεται από την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Επιπλέον, η πρόοδος των δράσεων ως προς την επίτευξη των στόχων τους μέχρι το τέλος της περιόδου προγραμματισμού (ΙΠΠ) αποτελεί κρίσιμη πτυχή της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Ταμείου. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση του αντίκτυπου τους και την προσαρμογή των στρατηγικών, εφόσον απαιτείται, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων. Παράγοντες όπως η συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών, η κατανομή των πόρων και η ευθυγράμμιση των πολιτικών μπορούν να επηρεάσουν τον ρυθμό και την αποτελεσματικότητα των δράσεων.

Σε ότι αφορά σε επίπεδο οικονομίας η δαπάνη περίπου €1.442 εκατ. για το σύνολο του Ταμείου αντιστοιχεί σε μία αύξηση της τάξεως του 0,7% του ΑΕΠ σε βάθος εξαετίας (με βάση τις τιμές του 2020). Λαμβάνοντας υπόψη όμως τις μειωμένες ανάγκες μόχλευσης και αναχρηματοδότησης, το

αποτύπωμα των δράσεων στην πραγματική οικονομία είναι σημαντικά μεγαλύτερο αν και δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια εκ των προτέρων ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο μέσοσταθμικός πολλαπλασιαστής δημοσίων επενδύσεων σε χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ κυμαίνεται περίπου στο 0,40, ενώ ο αντίστοιχος πολλαπλασιαστής στην Ελλάδα για προγράμματα που χρηματοδοτούνται κυρίως από κοινοτικούς πόρους κυμαίνεται στην περίοδο αναφοράς μεταξύ 0,91-0,97, γεγονός που σημαίνει ότι το αποτύπωμα του Ταμείου στην πραγματική οικονομία μπορεί να αγγίζει έως και μία συμμετοχή της τάξεως του 2,65% του ετήσιου ΑΕΠ συνολικά.

### 6.2 Προτάσεις

Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επιτρέπουν την ποσοτική αξιολόγηση της προόδου των δράσεων λόγω καθυστερήσεων στο σύστημα υποβολής εκθέσεων/ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την ποσοτική αξία των υπηρεσιών που προσφέρονται σύμφωνα για την εκάστοτε δράση. Η ανατροφοδότηση από τους οργανισμούς υλοποίησης (με τη μορφή ερωτηματολογίου) δείχνει ότι το ΜΔΣΘ έχει ικανοποιητικό βαθμό υλοποίησης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Οι δράσεις ανταποκρίνονται στους ειδικούς στόχους του προγράμματος, αλληλοσυμπληρώνονται και ήταν αποτελεσματικές σε ότι αφορά στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών της χώρας.

Συνιστάται στην ΔΑ η διενέργεια επιπρόσθετης έρευνας με τους δικαιούχους ώστε να επαναπροσδιορισθούν ή να προβλεφθούν οι ανάγκες για το υπόλοιπο της προγραμματικής ώστε να εντοπισθούν εγκαίρως πιθανά χρηματοδοτικά κενά και να διασφαλιστεί η ορθή κάλυψη των αναγκών. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα πρέπει να επιτρέπει ευελιξία για την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Επιπλέον η ΔΑ θα πρέπει να υποχρεώσει τους δικαιούχους στην άμεση και έγκαιρη καταγραφή της προόδου υλοποίησης στόχων των δράσεων τους στο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ), προσφέροντας παράλληλα την απαιτούμενη βοήθεια/υποστήριξη για την χρήση του με την μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την επικαιροποίηση των διαθέσιμων οδηγιών-πλασίου (πχ. συνοπτικοί επεξηγηματικοί οδηγοί και ενιαία έντυπα προς χρήση από όλους τους δικαιούχους). Συνιστάται στην ΔΑ, σε συνέχεια της πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών, να εφαρμόσει έναν μηχανισμό ευελιξίας σε ότι αφορά στον προϋπολογισμό των εναπομεινάντων προσκλήσεων ο οποίος θα προβλέπει ένα «μαξιλάρι» ανάγκης (π.χ. +/- 15%) και θα επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση των δράσεων. Ταυτόχρονα προτείνεται ο μηχανισμός αυτός να

προβλέπει μία κατ' ελάχιστον δαπάνη για την επίτευξη του κάθε ειδικού στόχου.

Στον τομέα των θεωρήσεων, το Ταμείο χρηματοδότησε δράσεις που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων, παροχή λειτουργικού εξοπλισμού για την αποτελεσματική και αποδοτική επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης. Επιτεύχθηκαν προκαταρκτικά αποτελέσματα όσον αφορά την κατασκευή/επέκταση και την στελέχωση των χώρων που υποστηρίζουν την έκδοση θεωρήσεων σε τρίτες χώρες. Ενδεικτικά, ενισχύθηκαν με προσωπικό fieldworkers οι Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων που απορρέουν από τη χρήση του Συστήματος διαδικασίας Θεώρησης Schengen. Αντιθέτως, λίγα μέτρα επικεντρώθηκαν σε προξενική συνεργασία και τη συνεργασία των ΚΜ με τρίτες χώρες.

Στον τομέα των συνόρων, το Ταμείο αποσκοπεί στην επίτευξη ενός ενιαίου και υψηλού επιπέδου ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην Ένωση και τη δέσμευση της ΕΕ στο σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Ταμείο έχει πραγματοποιήσει πρόοδο στην ένταξη δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της χώρας στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος με την παροχή επικαιροποιημένων υποδομών και εξοπλισμού και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας. Οι νέες και προηγμένες τεχνολογίες για τη διαχείριση των συνόρων συνοδεύτηκαν από μεγάλη πρόοδο σχετικά με τη πρόσληψη νέων και την εκπαίδευση υφιστάμενων στελεχών για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστάται στη ΔΑ να αξιολογήσει και να προτεραιοποιήσει τις ανάγκες σε συγκεκριμένους τομείς κατά τη δεύτερη περίοδο της προγραμματικής περιόδου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών και αποτελεσμάτων που διενεργείται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης σε συνδυασμό με περιοδικές άτυπες εκτιμήσεις και προβλέψεις αναγκών σε συνεννόηση με τους δικαιούχους

Η βασικότερη ανάγκη που καταγράφηκε συστηματικά από τους δικαιούχους αφορά σε προβλήματα

χρηματοδότησης και χρηματοροών. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι αναγνωρίζουν ότι καθυστερήσεις στις πληρωμές, οι οποίες βασίζονται σε διαδικαστικούς λόγους, επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των δράσεων. Επιπλέον αναφέρεται συστηματικά ότι τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων.

Με βάση τα στοιχεία της αξιολόγησης και τα πρωτογενή στοιχεία από τους δικαιούχους, κρίνεται ότι οι παρακάτω συγκεκριμένες προτάσεις δράσης θα βελτιστοποιήσουν το κοινωνικοοικονομικό αποτέλεσμα και την λειτουργία του Ταμείου:

- Παροχή απλοποιημένων οδηγιών για την καταχώρηση στοιχείων (πχ ΔΔΔ) στο ΟΠΣ
- Πιο συμπεριληπτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα στη διαδικασία του σχεδιασμού των δράσεων μαζί με φορείς που θα αναλάβουν την υλοποίηση του έργου, προκειμένου να προϋπολογιστούν όλοι οι σχετικοί παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή υλοποίηση του έργου.
- Βελτίωση και συστηματοποίηση της ενημέρωσης και διάχυσης πληροφορίας προς τους Εταίρους, ενδεικτικά μέσω της παροχής πιο συγκεκριμένων κατευθυντήριων οδηγιών-πλασίου (πχ. συνοπτικοί επεξηγηματικοί οδηγοί και ενιαία έντυπα προς χρήση από όλους τους δικαιούχους.)
- Διενέργεια δράσεων εκπαίδευσης του προσωπικού των δικαιούχων πχ μέσω workshops εξοικείωσης με τις επιμέρους διαδικασίες του Προγράμματος και το πληροφοριακό σύστημα
- Παροχή επαρκούς, εξειδικευμένης και συνεχούς υποστήριξης και καθοδήγησης των δικαιούχων καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών με την παροχή εκπαιδεύσεων, τη συστηματική διοργάνωση συναντήσεων και την δημιουργία υλικού, όπως
- Αναθεώρηση-επαναξιολόγηση-βελτίωση των ίδιων των διαδικασιών της ΔΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα καθυστέρησης καταβολής χρηματοδότησης και του έγκαιρου ελέγχου και οριστικοποίησης των ΔΔΔ.

## 7. Παράρτημα

Στο επισυναπτόμενο παράρτημα περιέχονται οι πηγές (αρχεία) που χρησιμοποιήθηκαν για την διενέργεια της αξιολόγησης των Προγραμμάτων TAMEY

Τίτλος	Είδος Αρχείου	Προέλευση
Performance Review_Annual performance report (Article 41(7) CPR)_EL_2023_ISF	PDF	Διαχειριστική Αρχή Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
Performance Review_Annual performance report (Article 41(7) CPR)_EL_2023_AMIF	PDF	Διαχειριστική Αρχή Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
Performance Review_Annual performance report (Article 41(7) CPR)_EL_2023_BMVI	PDF	Διαχειριστική Αρχή Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
Εγγραφα Εξειδικεύσεων Προγραμμάτων TAMEY 2021-2027	6 PDF	Ιστοσελίδα TAMEY 2021-2027 <a href="https://tamey.gov.gr/">https://tamey.gov.gr/</a> Ημ/νια: 04/01/2024
Προγραμματισμός Προσκλήσεων TAMEY 2021-2027	5 PDF	Ιστοσελίδα TAMEY 2021-2027 <a href="https://tamey.gov.gr/">https://tamey.gov.gr/</a> Ημ/νια: 04/01/2024
Λίστα Εντάξεων TAME 2021-2027	PDF	Ιστοσελίδα TAMEY 2021-2027 <a href="https://tamey.gov.gr/">https://tamey.gov.gr/</a> Ημ/νια: 03/01/2024
Λίστα Εντάξεων ΜΔΣΘ 2021-2027	PDF	Ιστοσελίδα TAMEY 2021-2027 <a href="https://tamey.gov.gr/">https://tamey.gov.gr/</a> Ημ/νια: 03/01/2024
Λίστα Εντάξεων TEA 2021-2027	PDF	Ιστοσελίδα TAMEY 2021-2027 <a href="https://tamey.gov.gr/">https://tamey.gov.gr/</a> Ημ/νια: 03/01/2024
Ερωτηματολόγια TEA 2021-2027	EXCEL	Διαμορφώθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
Ερωτηματολόγια TAME 2021-2027	EXCEL	Διαμορφώθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
Ερωτηματολόγια ΜΔΣΘ 2021-2027	EXCEL	Διαμορφώθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
01. Κατάλογος Εργων_TAMEY_03012024	EXCEL	Αρχείο που δημιουργήθηκε από τον Σύμβουλο σύμφωνα την αναφορά 3.01 «Κατάλογος έργων» του ΟΠΣ TAMEY 2021-2027 με ημερομηνία λήψης 3-01-2024
01. Δείκτες Εργων ανά MIS με στοιχεία Δελτίων Επίτευξης_03.02.01.01	EXCEL	Αναφορά ΟΠΣ TAMEY 2021-2027
01. Κατάλογος Εργων_03.01.xlsx	EXCEL	Αναφορά ΟΠΣ TAMEY 2021-2027
01. Οικονομικά στοιχεία έργων ανά mis_03.01.01	EXCEL	Αναφορά ΟΠΣ TAMEY 2021-2027
01. Οικονομικά Στοιχεία Υποέργων_04.01	EXCEL	Αναφορά ΟΠΣ TAMEY 2021-2027
01. Προσκλήσεις ανά Πρόγραμμα Ταμείο_02.01	EXCEL	Αναφορά ΟΠΣ TAMEY 2021-2027
07. Δείκτες Προγραμμάτων_01.07	EXCEL	Αναφορά ΟΠΣ TAMEY 2021-2027





## Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027

[tamey.gov.gr](http://tamey.gov.gr)



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



**TAMEY**   
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 2021-2027

