



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων
Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 2021-2027

Τελική Έκθεση Αναφοράς Ενδιάμεσης
Αξιολόγησης για το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)

Μάρτιος (2024)



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Περιεχόμενα

1. Επιτελική Σύνοψη.....	4
2. Εισαγωγή.....	5
2.1. Ανάλυση των Κινδύνων της Αξιολόγησης.....	5
2.2. Ανάλυση της Μεθοδολογικής Προσέγγισης Αξιολόγησης	7
2.2.1. Επισκόπηση της Λογικής της παρέμβασης.....	7
2.2.2. Μεθοδολογία Διενέργειας Αξιολόγησης.....	7
2.2.3. Κριτήρια και Ερωτήματα Αξιολόγησης	7
2.2.4. Ερωτηματολόγια	9
3. Η Λογική της Παρέμβασης.....	10
3.1. Ανάλυση της Λογικής Παρέμβασης του TAME 2021-2027.....	10
3.2. Οι Ανάγκες και τα Προβλήματα.....	10
3.3. Οι Στόχοι και η Στρατηγική Επίτευξής τους.....	11
3.4. Οι Εισροές του Προγράμματος.....	13
3.5. Οι Εκροές και τα Αποτελέσματα.....	16
3.6. Εξωτερικοί Παράγοντες και Πολιτικές	19
4. Τρέχουσα κατάσταση.....	20
4.1. Εισαγωγή.....	20
4.2. Επισκόπηση Διαδικασίας Εξειδίκευσης και Έκδοση Προσκλήσεων	20
4.3. Πρόοδος Εξειδίκευσης και Προγραμματισμός Προσκλήσεων.....	21
4.4. Ένταξη και Υλοποίηση Πράξεων.....	31
4.4.1. Ειδικός Στόχος 1: ΚΕΣΑ	31
4.4.2. Ειδικός Στόχος 2: Νόμιμη μετανάστευση και Ένταξη.....	34
4.4.3. Ειδικός Στόχος 3: Επιστροφή.....	53
4.4.4. Ειδικές Δράσεις TAME 2021-2027	54
4.4.5. Συνοπτικά Αποτελέσματα Υλοποίησης.....	55
5. Ευρήματα Αξιολόγησης.....	57
5.1. Εισαγωγή.....	57
5.2. Κριτήρια και Ερωτήματα Αξιολόγησης.....	58
5.2.1. Κριτήριο Αξιολόγησης: Συνάφεια.....	58
5.2.2. Κριτήριο Αξιολόγησης: Αποτελεσματικότητα	59
5.2.3. Κριτήριο Αξιολόγησης: Αποδοτικότητα.....	61
5.2.4. Κριτήριο Αξιολόγησης: Συνοχή.....	62
5.2.5. Κριτήριο Αξιολόγησης: Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία.....	62
6. Συμπεράσματα και Προτάσεις.....	63

6.1 Σύνοψη Συμπερασμάτων	63
6.2 Προτάσεις	63
7. Παράρτημα	65

1. Επιτελική Σύνοψη

Η παρούσα έκθεση αφορά στην ενδιάμεση μελέτη αξιολόγησης των δράσεων του εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Βασικός σκοπός της έκθεσης είναι να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση και διάρθρωση του Προγράμματος στο πλαίσιο του παρόντος οικονομικού, κοινωνικού και μεταναστευτικού περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, στόχος της έκθεσης είναι να αξιολογήσει στο μέτρο το οποίο είναι εφικτό με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το αποτέλεσμα των δράσεων που εντάσσονται στο TAME με βάση τα εξής πέντε κριτήρια αξιολόγησης: Συνάφεια, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Συνοχή και Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, για την περίοδο 2021-2023, εγκρίθηκαν 80 δράσεις μέσω του «Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.)» ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 532.853.752,77 €, ήτοι 97% του συνολικού π/υ του Ταμείου, που θεωρείται πάρα πολύ ικανοποιητικό. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 192.508.518,80 € (ποσοστό 36% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων Πράξεων). Τέλος, οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του Προγράμματος ανέρχονται σε 34.963.234,85 € (ποσοστό 18,16 %). Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια, από 27 διαφορετικούς φορείς δικαιούχους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία από τους δικαιούχους, πάνω από 1 εκ άνθρωποι έλαβαν κάποιας μορφής υποστήριξη από τις δράσεις του TAME. Η μέση τιμή ποσοστού επίτευξης στόχων του προγράμματος κρίνεται ως χαμηλή (<40%).

Σε ότι αφορά στην έγκαιρη έναρξη των δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου, παρά τα όποια εμπόδια αντιμετωπίστηκαν, τα στοιχεία υλοποίησης του TAME επιδεικνύουν γρήγορο σχεδιασμό και υλοποίηση, όπως αποδεικνύεται από την αποτελεσματική χρήση της πλειοψηφίας των διαθέσιμων κεφαλαίων. Ωστόσο, αυτό υπογραμμίζει επίσης την επιτακτική ανάγκη για πρόσθετη χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ασύλου, της μετανάστευσης και της ένταξης.

Τα διαθέσιμα στοιχεία υλοποίησης δεν επιτρέπουν την ποσοτική αξιολόγηση των δράσεων λόγω καθυστερήσεων

στο σύστημα υποβολής εκθέσεων/ ανταλλαγής πληροφοριών. Σύμφωνα όμως με στοιχεία από τους οργανισμούς υλοποίησης (με τη μορφή ερωτηματολογίου), σε ότι αφορά την κάλυψη στόχων επωφελομένων το TAME έχει ξεπεράσει τους προσδοκώμενους στόχους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Ο αριθμός των παρεχόμενων υπηρεσιών υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των δράσεων που εγκρίθηκαν και την πρόοδο που σημειώθηκε προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Υπογραμμίζει ταυτόχρονα όμως και τις ανάγκες των φορέων υλοποίησης για την ανταπόκριση τους στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία αντλήθηκαν από την πλειοψηφία των δικαιούχων με την μορφή ερωτηματολογίου (ποσοστό συμμετοχής στο ερωτηματολόγιο 85% επί του συνόλου των υποέργων), οι ανωτέρω δράσεις των υλοποιούνται απασχολώντας 5.000 άτομα, εκ των οποίων >3.000 στις τοπικές κοινωνίες εκτέλεσης των δράσεων και σε 56 εθελοντές. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αγοράς εργασίας οι ανωτέρω θέσεις αντιπροσωπεύουν από το 0,12% του συνόλου των απασχολούμενων στη χώρα, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό (έτος αναφοράς 2023). Το συγκεκριμένο ποσοστό κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό ειδικά σε ότι αφορά στο δυνητικό αποτέλεσμα των ανωτέρω στοιχείων απασχόλησης στην ανεργία.

Σε ότι αφορά σε επίπεδο οικονομίας οι έως τώρα εκταμιεύσεις αντιστοιχούν σε μία δαπάνη 0,4% του ΑΕΠ σε βάθος τριετίας. Λαμβάνοντας υπόψη όμως τις μειωμένες ανάγκες μώχλευσης και αναχρηματοδότησης των συγκεκριμένων ταμείων (80% προέρχεται από κοινοτικούς πόρους), το αποτύπωμα των προγραμμάτων στην πραγματική οικονομία είναι σημαντικά μεγαλύτερο αν και δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο μέσοσταθμικός πολλαπλασιαστής δημοσίων επενδύσεων σε χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ κυμαίνεται μεταξύ 0,39 - 0,46, ενώ ο αντίστοιχος πολλαπλασιαστής στην Ελλάδα για προγράμματα που χρηματοδοτούνται κυρίως από κοινοτικούς πόρους κυμαίνεται στην περίοδο αναφοράς μεταξύ 0,76-0,91, γεγονός που σημαίνει ότι το αποτύπωμα του Ταμείου στην πραγματική οικονομία μπορεί να αγγίζει και το 0,85% του ΑΕΠ.

2. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (εφεξής Πρόγραμμα), αποτελεί αντικείμενο της με αριθ. πρωτ. 451344/4-10-2023 Σύμβασης και αρ. 6/2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013535580 2023-10-05).

Το πλαίσιο της 1^{ης} Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 υπαγορεύεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 24ης Ιουνίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (στο εξής ΚΚΔ). Οι νέες γενικές διατάξεις σχετικά με την Αξιολόγηση αναφέρονται στο άρθρο 44 του ανωτέρω Κανονισμού.

Ο πρωταρχικός στόχος της ενδιάμεσης αξιολόγησης είναι να διασφαλιστεί ότι το εγκεκριμένο Πρόγραμμα ΤΑΜΕ 2021-2027 είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για το σκοπό του και θα παρέχει:

- συμβολή στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, με εύλογο κόστος,
- κατάλληλη στήριξη για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων αναγκών,
- προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, σε συνοχή με άλλες πηγές ή τρόπους χρηματοδότησης.

Δεδομένου του πρώιμου σταδίου της υλοποίησης του προγράμματος, η ενδιάμεση αξιολόγηση θα επικεντρωθεί αναγκαστικά σε διαδικαστικές πτυχές και στους τρόπους απλοστευσης ή εξορθολογισμού της υλοποίησης. Σημειώνεται πως σε αυτό το στάδιο, τα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των πράξεων είναι περιορισμένα. Για αυτό τον λόγο, η προσοχή εστιάζεται στο κατά πόσον οι τρέχουσες διαδικασίες προγραμματισμού και υλοποίησης φαίνεται να ευνοούν την αποτελεσματικότητα καθώς εξελίσσεται η υλοποίηση του προγράμματος.

Απώτερος στόχος της ενδιάμεσης αξιολόγησης είναι, επομένως, να παράσχει τεκμηριωμένες πληροφορίες και συστάσεις με σκοπό την εξέταση του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Για να εκπληρώσει η άσκηση αυτή το σκοπό της, είναι βασικό να εξαχθούν διδάγματα και προτάσεις/συστάσεις που:

- απορρέουν από την ανάλυση στοιχείων, που προέρχονται από εγκεκριμένες μεθοδολογίες ανάλυσης,
- είναι ρεαλιστικά και λαμβάνουν υπόψη στο μέτρο του δυνατού τους εξωτερικούς περιορισμούς,
- διατυπώνονται με τρόπο, κατά τον οποίο προσδιορίζονται οι αποδέκτες των συστάσεων (ποιος μπορεί και πρέπει να αναλάβει δράση, πότε και πώς).

Για την εκπόνηση της Έκθεσης ο ανεξάρτητος Σύμβουλος Αξιολόγησης συνέδραμε την Αναθέτουσα Αρχή, στη συλλογή, στην επανεξέταση και στην αξιολόγηση εκτεταμένου όγκου πληροφοριών, με στόχο την αναγνώριση κενών στα μέτρα εφαρμογής ή στα συστήματα διαχείρισης, εκκινώντας από την ανάλυση των αναγκών, των στόχων που τέθηκαν, και συνεχίζοντας με την ανάλυση των δράσεων, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του Προγράμματος.

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογική προσέγγιση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε, σύμφωνα με το πλαίσιο του Κανονισμού, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.1. Ανάλυση των Κινδύνων της Αξιολόγησης

Η δυνατότητα επίτευξης των στόχων του Προγράμματος σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο βασίζεται στην υπόθεση ότι οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επηρεάζουν την υλοποίηση του προγράμματος δεν θα μεταβληθούν σημαντικά μέχρι την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου. Η κάτωθι ανάλυση PEST αναλύει τους πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη του κοινωνικοοικονομικού του αποτελέσματος κατά το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου, συνεπώς και τα συμπεράσματα της αξιολόγησης.


Πολιτικοί Παράγοντες	P	E	Οικονομικοί Παράγοντες
<p>Κυβερνητικές/Κοινοτικές πολιτικές: Οι αλλαγές στις πολιτικές της Ε.Ε. σχετικά με τη μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη μπορούν να επηρεάσουν τη χρηματοδότηση, τις προτεραιότητες και το πεδίο εφαρμογής των πρωτοβουλιών του ΤΑΜΕ. Μετατοπίσεις προς πιο περιοριστικές ή πιο περιεκτικές μεταναστευτικές πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν την κατανομή των πόρων.</p> <p>Διεθνείς σχέσεις: Οι σχέσεις με χώρες εκτός ΕΕ, ιδίως με εκείνες από τις οποίες πηγάζουν σημαντικές μεταναστευτικές ροές, μπορούν να διαμορφώσουν τις συμφωνίες συνεργασίας και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ.</p> <p>Νομικό πλαίσιο: Το εξελισσόμενο νομικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στους κανονισμούς που σχετίζονται με τις διαδικασίες ασύλου, τον έλεγχο των συνόρων και τα δικαιώματα των μεταναστών, μπορούν να επηρεάσουν την υλοποίηση των έργων του ΤΑΜΕ.</p> <p>Περιφερειακή αστάθεια: Οι πολιτικές εντάσεις και η δυναμική των συγκρούσεων μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη των μεταναστών και των προσφύγων από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, διαμορφώνοντας τις δημόσιες στάσεις και τις κυβερνητικές πολιτικές απέναντι στους αιτούντες άσυλο και τις δράσεις που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ.</p>			<p>Πιθανά εμπόδια: Οι οικονομικές συνθήκες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μεταναστευτικών προτύπων και στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ένταξης:</p> <p>Αγορά εργασίας: Οι οικονομικοί παράγοντες, όπως οι ευκαιρίες απασχόλησης, τα επίπεδα μισθών και οι ελλείψεις δεξιοτήτων, επηρεάζουν τις τάσεις μετανάστευσης και την επιτυχία των προσπαθειών ένταξης που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕ.</p> <p>Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης: Η οικονομική ύφεση ή οι δημοσιονομικοί περιορισμοί στα κράτη μέλη της ΕΕ μπορεί να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα κονδυλίων για προγράμματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, επηρεάζοντας ενδεχομένως τους πόρους που διατίθενται στο ΤΑΜΕ.</p> <p>Πληθωρισμός: Τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού μπορούν να διαβρώσουν την αγοραστική δύναμη των κονδυλίων που διατίθενται για δράσεις του ΤΑΜΕ, μειώνοντας την πραγματική αξία των πόρων που διατίθενται. Αυτή η πληθωριστική πίεση μπορεί να απαιτεί περιοδικές προσαρμογές των επιπέδων χρηματοδότησης για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα παραμένει αποτελεσματικό στην επίτευξη των στόχων του εν μέσω μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών.</p>
Κοινωνικοί Παράγοντες	S	T	Τεχνολογικοί Παράγοντες
<p>Δημόσια αντίληψη: Η στάση απέναντι στους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο επηρεάζει την υποστήριξη του κοινού για τα προγράμματα και τις πολιτικές ένταξης που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕ. Η κοινωνική συνοχή και η συμμετοχικότητα επηρεάζονται από τις αντιλήψεις για την πολιτιστική ποικιλομορφία.</p> <p>Δημογραφικές αλλαγές: Η γήρανση του πληθυσμού και οι δημογραφικές αλλαγές τόσο στις χώρες αποστολής όσο και στις χώρες υποδοχής μπορούν να επηρεάσουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τη ζήτηση.</p> <p>Προκλήσεις ένταξης: Κοινωνικοί παράγοντες, όπως τα γλωσσικά εμπόδια, οι διακρίσεις, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, επηρεάζουν την επιτυχή ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, αναδεικνύοντας τομείς στους οποίους μπορεί να απαιτούνται παρεμβάσεις από το ΤΑΜΕ.</p>			<p>Πιθανά εμπόδια: Η τεχνολογία διαδραματίζει διττό ρόλο στη διαχείριση της μετανάστευσης και της ένταξης:</p> <p>Έλεγχος των συνόρων και ασφάλεια: Οι εξελίξεις στην επιτήρηση, τα βιομετρικά και τα συστήματα πληροφοριών συμβάλλουν στα μέτρα ελέγχου των συνόρων, επηρεάζοντας τις μεταναστευτικές ροές και την υλοποίηση των έργων ΤΑΜΕ που αποσκοπούν στη διαχείριση της μετανάστευσης.</p> <p>Ψηφιακή ένταξη: Η πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη για την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Οι τεχνολογικές υποδομές και τα προγράμματα ψηφιακού αλφαριθμητισμού μπορούν να υποστηριχθούν από το ΤΑΜΕ για να διευκολύνουν τις προσπάθειες ένταξης.</p>

2.2. Ανάλυση της Μεθοδολογικής Προσέγγισης Αξιολόγησης

2.2.1. Επισκόπηση της Λογικής της παρέμβασης

Το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση του προγράμματος είναι η ανακατασκευή του "πλασίου καταγραφής" ή της "λογικής της παρέμβασης". Αυτή η λογική παρέμβασης παρουσιάζεται συνήθως ως διάγραμμα που περιγράφει τις συνδέσεις μεταξύ των διαπιστωμένων αναγκών, της παρεχόμενης υποστήριξης, των εκροών και των αποτελεσμάτων και των στόχων πολιτικής. Το διάγραμμα (Διάγραμμα 1) πρέπει να απεικονίζει με σαφήνεια τις κύριες αιτιώδεις σχέσεις που καθορίζουν τον σχεδιασμό του Προγράμματος.

Η «λογική της παρέμβασης» χρησιμεύει τόσο ως εργαλείο επικοινωνίας όσο και ως εργαλείο ανάλυσης, διευκολύνοντας τις συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων πτυχών της πολιτικής παρέμβασης. Επιπλέον, επιτρέπει τον εντοπισμό κρίσιμων αλληλεξαρτήσεων, παραδοχών και παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εφαρμογή και την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.



Διάγραμμα 2.1: Παρεμβάσεις ΕΕ

Σε σχέση με το προηγούμενο σημείο, κατά την διενέργεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης, χρησιμοποιείται η στρατηγική παρέμβασης για τον εντοπισμό πιθανών τομέων, όπου μπορεί να απαιτούνται πρόσθετα ή εναλλακτικά δεδομένα για την αξιολόγηση της προόδου προς τους συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος.

2.2.2. Μεθοδολογία Διενέργειας Αξιολόγησης

Καθώς το Πρόγραμμα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο υλοποίησης, η άσκηση ενδιάμεσης αξιολόγησης επικεντρώθηκε στην εξέταση του προγραμματισμού των έργων, της ροής των εσωτερικών διαδικασιών και των λειτουργιών εντός της Διαχειριστικής Αρχής (operational

issues). Το συγκεκριμένο είδος ονομάζεται «Διαμορφωτική αξιολόγηση».

Συνεπώς, για την διενέργεια της 1^{ης} Ενδιάμεσης Αξιολόγησης ακολουθήθηκε η «Ανάλυση Λογικού Πλαισίου». Η προσέγγιση του λογικού πλαισίου είναι μια μεθοδολογία σχεδιασμού, η οποία έχει υιοθετηθεί από πολλούς διεθνείς οργανισμούς και είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένη για την καταγραφή όλων των στοιχείων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό μιας παρέμβασης που συνεπάγεται άυλα αποτελέσματα (π.χ. αλλαγές στη συμπεριφορά). Από το 1993 έχει γίνει το κύριο μέσο διαχείρισης του κύκλου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνέβαλε άμεσα στην ανάπτυξή της. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποτυπώνονται στον Πίνακα Λογικού Πλαισίου, που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η ανάλυση λογικού πλαισίου μέσω του εργαλείου της μήτρας λογικής ανάλυσης αποτελεί συμβατή πρακτική προκειμένου να αποσαφηνισθεί η λογική της παρέμβασης του Προγράμματος παρουσιάζοντας τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ παρεμβάσεων/σχεδιαζόμενων εκροών και εκτιμώμενων αποτελεσμάτων.

2.2.3. Κριτήρια και Ερωτήματα Αξιολόγησης

Για την διενέργεια της 1ης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν τα υποχρεωτικά κριτήρια αξιολόγησης, όπως προβλπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 και είναι:

1. **Συνάφεια:** Εξετάζεται η συνάφεια φυσικού αντικείμενου μεταξύ του ενταγμένου Προγράμματος και των προτεραιοτήτων των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Το κριτήριο αφορά και στην ανάγκη επικαιροποίησης του αρχικού προγραμματισμού για την χρηστή διοικητική λειτουργία του Προγράμματος.
2. **Αποτελεσματικότητα:** Εξετάζεται η πρόοδος εξέλιξης του Προγράμματος προς την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση καλύπτει διοικητικούς στόχους, πρόοδο προς τη σύναψη συμβάσεων, στόχους φυσικού αντικείμενου και αποτελεσματικής επικοινωνίας των φορέων.
3. **Αποδοτικότητα:** Το κριτήριο αναφέρεται στον βαθμό αποδοτικότητας των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων ως προς την επίτευξη των εθνικών προγραμματικών στόχων και στην κατεύθυνση των κονδυλίων σε στοχευμένα ζητήματα. Λαμβάνεται δηλαδή υπ' όψη η σχέση μεταξύ της χρήσης των πόρων και των αλλαγών που προκύπτουν.
4. **Συνοχή:** Εξετάζεται ο τρόπος συνεργασίας των συντελεστών εντός του Προγράμματος (1ο υποκριτήριο: εσωτερική συνοχή) αλλά και την

αποτελεσματική διαλειτουργικότητα με εταίρους (2ο υποκριτήριο: εξωτερική συνοχή).

5. **Προστιθέμενη Αξία ΕΕ:** Το παρόν κριτήριο αποτυπώνει τον βαθμό της προστιθέμενης αξίας που κομίζει η παρέμβαση των Ευρωπαϊκών Ταμείων στο εγχώριο Πρόγραμμα.

Βάσει των παραπάνω κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση του Προγράμματος, διαμορφώθηκαν τα κατάλληλα αξιολογικά ερωτήματα ανά κριτήριο αξιολόγησης και αποτυπώνονται στον «Πίνακα Αξιολόγησης» που ακολουθεί¹.

Πίνακας 2.1: Πίνακας Αξιολόγησης

Κριτήριο Αξιολόγησης	Ερώτηση Αξιολόγησης	Μεθοδολογική προσέγγιση
Συνάφεια/Καταλληλότητα	<p>Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες;</p> <p>Ερώτημα 2: Προσδιορίστηκαν σωστά τα ενδιαφερόμενα μέρη (σύμφωνα με τους στόχους);</p> <p>Ερώτημα 3: Ήταν εύκολη η πρόσβαση των δικαιούχων στην χρηματοδότηση του Προγράμματος;</p> <p>Ερώτημα 4: Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των Δικαιούχων επηρεάζουν την πρόοδο του Προγράμματος.</p> <p>Ερώτημα 5: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες ανάγκες;</p>	<p>Διαμορφωτική Αξιολόγηση η οποία θα χρησιμοποιήσει:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Analysis) •Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση •Στατιστική ανάλυση
Αποτελεσματικότητα	<p>Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα επιτυγχάνει τους στόχους του;</p> <p>Ερώτημα 2: Σε ποιο βαθμό το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλο για την ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος;</p> <p>Ερώτημα 3: Πώς διασφαλίστηκε η συμμετοχή των σχετικών εταίρων σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης;</p> <p>Ερώτημα 4: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό όσον αφορά την δημοσιότητά του;</p>	<p>Διαμορφωτική Αξιολόγηση η οποία θα χρησιμοποιήσει:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Analysis) •Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση

¹ Η αξιολόγηση βασίζεται στα κάτωθι στοιχεία: Δείκτες εκρών και αποτελέσματος του Προγράμματος, χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ, στοιχεία φυσικού και

οικονομικού αντικειμένου, στοιχεία πρωτογενούς έρευνας, στοιχεία δευτερογενούς έρευνας

Κριτήριο Αξιολόγησης	Ερώτηση Αξιολόγησης	Μεθοδολογική προσέγγιση
Αποδοτικότητα	Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα υποστηρίζει αποδοτικά οικονομικά μέτρα; Ερώτημα 2: Σε ποιο βαθμό είναι αποτελεσματικό το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου;	Διαμορφωτική Αξιολόγηση η οποία θα χρησιμοποιήσει: • Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Analysis) • Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση
Συνοχή	Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα είναι συνεπές με τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής του και σε ποιο βαθμό διευκολύνονται από την εφαρμογή των διαχειριστικών διαδικασιών.	Διαμορφωτική Αξιολόγηση η οποία θα χρησιμοποιήσει: • Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Analysis) • Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση
Προστιθέμενη Αξία ΕΕ	Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα παράγει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ;	Διαμορφωτική Αξιολόγηση η οποία θα χρησιμοποιήσει: • Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Analysis)

Σημειώνεται πως ο «Πίνακας Αξιολόγησης», αποτελεί βασικό στοιχείο για την διενέργεια της αξιολόγησης. Αποσαφηνίζει τη σχέση μεταξύ των αξιολογικών ερωτημάτων, των κριτηρίων αξιολόγησης, των υποστηρικτικών δεικτών ή περιγραφικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν, της σχετικής μεθοδολογικής προσέγγισης, καθώς και των πηγών που θα αξιοποιηθούν.

2.2.4. Ερωτηματολογία

Για την διενέργεια της 1^{ης} Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης 2021-2027, διεξήχθη έρευνα πεδίου με την χρήση ερωτηματολογίων, σε μορφή ηλεκτρονικού συνδέσμου. Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν πενήντα τέσσερις (54) ερωτήσεις και σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες του Προγράμματος, καθώς και τις κατευθύνσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος.

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος του ερωτηματολογίου στάλθηκε από την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ, προς τους Δικαιούχους των Δράσεων του ΤΑΜΕ 2021-2027, στις 20/01/2024 με όριο απάντησης μέχρι τις 31/01/2024. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν στις 31/01/2024 και από την επεξεργασία τους, τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την απάντηση των αξιολογικών

ερωτημάτων που τέθηκαν (βλ. Πίνακα αξιολόγησης παραπάνω και Ενότητα 5, του παρόντος).

Συνοπτικά, απαντήθηκε από 33 δικαιούχους: 6 φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, 2 ΟΤΑ, 1 Διεθνή Οργανισμό, 12 ΜΚΟ, 3 Εταιρείες Ιδιωτικού Δικαίου, και 1 Δίκτυο. Σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία, από τους ανωτέρω δικαιούχους το 26% προσφέρει μεταξύ άλλων υπηρεσίες «Υποδοχής και ασύλου», το 74% «Υπηρεσίες Στέγασης», το 63% «Μέτρα ένταξης (ενημέρωση και καθοδήγηση, υπηρεσίες μίας στάσης, κλπ.)», το 52% «υπηρεσίες Σίτισης», το 63% «Υπηρεσίες Υγιεινής», το 63% «εκπαίδευση», 26% απάντησαν «Στήριξη της επανεγκατάστασης, της εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας», και το 78% «Ψυχοκοινωνικής φύσεως». Τέλος μόλις 15% προσφέρει υπηρεσίες «Επαναπατριsmού και επιστροφών».

Η αξιολογητική διαδικασία περιελάμβανε δύο μέρη, πρωτογενή ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία και ανάλυση διαθέσιμων δευτερογενών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων. Τα πρωτογενή δεδομένα βασίζονται στα ανωτέρω ερωτηματολόγια. Χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις της ενδιάμεσης αξιολόγησης της ΕΚ ως σημείο εκκίνησης και βελτιώθηκε μέσω διαρκών αναδιατυπώσεων με την ΔΑ. Μια σύνθεση των βασικών θεμάτων από τα δεδομένα των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε για να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή, τη συνάφεια, τη συμπληρωματικότητα, την προστιθέμενη

αξία και τη βιωσιμότητα. Κατά περίπτωση, τα δεδομένα των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη συμπλήρωση των ερωτήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα, τις προκλήσεις κατά την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος & τις μελέτες περιπτώσεων

Ανάλυση εγγράφων - μια επιλογή διοικητικών εγγράφων του Υπουργείου (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών αρχείων, διαδικασιών ελέγχου, προσκλήσεων για χρηματοδότηση & εγγράφων αιτήσεων, τριμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης & δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού από το ΟΠΣ) συγκεντρώθηκαν & αναλύθηκαν για να διαπιστωθούν οι διαδικασίες του TAME & τα χρήματα και οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι στιγμής.

Ανάλυση εκροών/Διαχειριστικές πληροφορίες (ΔΠ)

Το κύριο στοιχείο της αξιολόγησης είναι η ανάλυση των πληροφοριών παρακολούθησης και διαχείρισης που παρέχονται από τους δικαιούχους του TAME. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθούν οι βασικοί

δείκτες που παρέχονται στην έκθεση αξιολόγησης, ιδίως τα ερωτήματα προόδου. Η ΔΑ έχει σταθερή πρόσβαση στα στοιχεία εξέλιξης υλοποίησης όλων των εν ενεργεία και ολοκληρωμένων έργων (80 έργα). Επιπλέον αναζήτησαν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα παρακολούθησης του έργου (όπως λεπτομέρειες για όλους τους ωφελούμενους- φύλο, ηλικία, εθνικότητα- αποτελέσματα υποθέσεων- αριθμός συνεδριών κατάρτισης και εκπαιδευομένων- αριθμός και είδος των παραγόμενων προϊόντων πληροφόρησης), καθώς και τυχόν πρόσθετα δεδομένα αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να παράσχουν σχετικά με τις δραστηριότητες που ανέλαβαν οι δικαιούχοι

Η ποσότητα και ο τύπος των διαθέσιμων δεδομένων καθώς και τα σημαντικά κενά και οι ασυνέπειες καταγραφής είχαν ως αποτέλεσμα να αποκλειστούν τα δεδομένα αυτά από την αξιολόγηση. Όλα τα δεδομένα που ελήφθησαν συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τον στρατηγικό στόχο και τον τύπο δραστηριότητας, καταχωρήθηκαν σε λογιστικά φύλλα, καθαρίστηκαν και αναλύθηκαν.

3. Η Λογική της Παρέμβασης

3.1. Ανάλυση της Λογικής Παρέμβασης του TAME 2021-2027

Για την περιγραφή της λογικής της παρέμβασης, του Προγράμματος TAME 2021-2027 είναι απαραίτητο να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα:

- Ποιο ήταν το σκεπτικό της παρέμβασης; Ποια ήταν τα «προβλήματα» ή οι «ανάγκες» που η παρέμβαση επρόκειτο να επιλύσει;
- Πώς αναμένεται να επιτευχθούν οι στόχοι; Ποια είναι η "θετική επιθυμητή κατάσταση"; Ποιες είναι οι αναμενόμενες αλλαγές που επιθυμεί να επιτύχει η ΕΕ;
- Πώς πρόκειται να επιτευχθούν αυτές οι αλλαγές; Ποιες εισροές αναμένεται να χρησιμοποιηθούν;
- Τι αναμένεται να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (αναμενόμενες εκροές, αποτελέσματα, επιπτώσεις);
- Μπορούν να εντοπιστούν τυχόν εξωτερικοί παράγοντες που μπορεί να επηρέασαν την απόδοση της παρέμβασης της ΕΕ, ή να προκάλεσαν τον ίδιο τύπο αποτελεσμάτων; Η πραγματικότητα είναι πολύπλοκη και πολλοί άλλοι παίκτες και παράγοντες μπορούν να παρέμβουν και να επηρεάσουν μια κατάσταση.

Κατά αυτόν τον τρόπο και σύμφωνα με το διάγραμμα 2.1 στην προηγούμενη ενότητα, επιχειρείται η απάντηση των ερωτημάτων με σκοπό να καταστεί σαφής ο τρόπος που το

πρόγραμμα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις για τις οποίες σχεδιάστηκε, καθώς και μέσω ποιας στρατηγικής θα επέλθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

3.2. Οι Ανάγκες και τα Προβλήματα

Το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης για την περίοδο 2021-2027 (TAME 2021-2027) εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. C(2022) 8160/10.11.2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. την 10η Νοεμβρίου 2022. Τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. C(2023) 9273/20.12.2023 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. την 20η Δεκεμβρίου 2023.

Καλείται να αντιμετωπίσει μια από της μεγαλύτερες ανάγκες που κατατράχει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την **ανάγκη** διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος. Οι μεικτές ροές προσφύγων και μεταναστών οδήγησαν σε μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και σε μεγαλύτερη ανάγκη προσφυγής σε μηχανισμούς συντονισμού και αλληλεγγύης. Χαρακτηριστικά η Ελλάδα συνέχισε να εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα εισερχόμενης μετανάστευσης μετά το πέρας του πρώτου προγράμματος, 2014-2020. Η αύξηση των συγκρούσεων, της αστάθειας και της ανασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική καθώς και η έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης οδήγησαν στη διατήρηση των ροών μετανάστευσης.


Πίνακας 3.1: Αφίξεις προσφύγων στην Ελλάδα ανά έτος.

Έτος	Θαλάσσια άφιξη	Άφιξη από έδαφος	Σύνολο
2023	41.561	7160	48.721
2022	12.758	6.022	18.780
2021	4.331	4.826	9.157
2020	9.714	5.982	15.696
2019	59.726	14.887	74.613
2018	32.494	18.014	50.508

Πηγή: Operational data portal – UNHCR,

Ανακτήθηκε από: <https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179> στις 15/01/2024

Γράφημα 3.1 Μηνιαίες αφίξεις από θάλασσα και έδαφος στην Ελλάδα (2018-2024)



Πηγή: Operational data portal – UNHCR,

Ανακτήθηκε από: <https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179> στις 15/01/2024

Οι αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών συστημάτων ασύλου και επιστροφής, καθώς και οι ελλείψεις σε επίπεδο εφαρμογής, ανέδειξαν ανεπάρκειες και προκάλεσαν ανησυχίες σχετικά με το πόσο δίκαιο είναι το σύστημα. Ταυτόχρονα, για την ορθή λειτουργία της πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο εντός της ΕΕ απαιτείται ενίσχυση της συνεργασίας με τους εταίρους της ΕΕ, καθώς η Ελλάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε απροσδόκητη εξέλιξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, ανεξαρτήτως της έντασης των ροών μετανάστευσης.

3.3. Οι Στόχοι και η Στρατηγική Επίτευξής τους

Συνεπώς, το TAME 2021-2027 (εφεξής Πρόγραμμα) όπως εγκρίθηκε την 10^η Νοεμβρίου 2022, σχεδιάστηκε και επικαιροποιήθηκε (Τροποποίηση 20^η Δεκεμβρίου 2023), με τρόπο ώστε να συνάδει με τη συνολική ευρωπαϊκή

προσέγγιση, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που θέτονται στο «Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Πρόγραμμα θέτει ως **βασικό στόχο** την αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής για το άσυλο και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, σύμφωνα με το συναφές κεκτημένο της Ένωσης και τηρώντας πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη. Για την επίτευξη του κύριου αυτού στόχου, ακολουθείται το πλαίσιο που τίθεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την 7η Ιουλίου 2021, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2022/585 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022.

Συνεπώς, σε αυτή την κατεύθυνση, στο εθνικό Πρόγραμμα TAME 2021-2027 θεσπίζονται τρεις (3) **Ειδικοί Στόχοι** ως εξής:

1. **ΕΣ1.ΚΕΣΑ:** Ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης.
2. **ΕΣ2.Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη:** Ενίσχυση και ανάπτυξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες τους, και προώθηση και διευκόλυνση της αποτελεσματικής ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών.
3. **ΕΣ3.Επιστροφή:** Συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ενίσχυση της αποτελεσματικής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής και επανεισδοχής, και προώθηση και συμβολή στην αποτελεσματική αρχική επανένταξη στις τρίτες χώρες.

Πιο αναλυτικά, ο **Ειδικός Στόχος 1 - Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΕΣ1.ΚΕΣΑ)** αφορά το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και οι δράσεις που εντάσσονται σε αυτόν στοχεύουν στην ενίσχυση της διαδικασίας ασύλου με τρόπο που να λαμβάνονται δικαιότερες, ταχύτερες και καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση ασύλου. Ακόμη, μέσω του Συστήματος θα πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις σε όσους υφίστανται φόβο δίωξης στη χώρα καταγωγής τους (βλ. Συνθήκη Γενεύης) και να εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και διαμονής τόσο στα πρόσωπα που ζητούν άσυλο όσο και σε εκείνα στα οποία χορηγείται διεθνείς προστασία στο εσωτερικό της ΕΕ.

Μια σειρά από βασικές ανάγκες καλύπτεται από τις δράσεις του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου, όπως:

1. **Οικονομική Βοήθεια:** Το πρόγραμμα παρέχει οικονομικά βοηθήματα για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες κάλυψης ελάχιστων συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο.
2. **Διαμονή και Ασφάλεια:** Υλοποιούνται προγράμματα φιλοξενίας για να εξασφαλιστεί κατάλληλη, ασφαλής και αξιοπρεπής διαμονή.
3. **Βασικές Υπηρεσίες:** Παρέχει φιλοξενία, τροφή, υπηρεσία internet, υπηρεσίες υγείας, καθαριότητα και ασφάλεια.
4. **Υποστήριξη στην Επικοινωνία και Μετακίνηση:** Παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταφοράς και διερμηνείας, βοηθώντας στην επικοινωνία και τη μετακίνηση των αιτούντων άσυλο.
5. **Ενίσχυση Διαδικασιών Ασύλου:** Προβλέπει πρόσληψη, εκπαίδευση και ανάθεση επαρκούς προσωπικού και καλύπτει άλλες δαπάνες που επιτρέπουν την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου.

6. **Νομική Υποστήριξη:** Παρέχει υπηρεσίες νομικής συνδρομής στον β' βαθμό.

7. **Γρήγορη Πρόσβαση στη Διαδικασία Ασύλου:** Βοηθάει στην αδιάκοπη και γρήγορη πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στη διαδικασία ασύλου.

Μέσω αυτών των σημείων, προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης προς τους αιτούντες άσυλο, ενισχύοντας την ανθρωπιστική ανταπόκριση και την επιτάχυνση των διαδικασιών παροχής ασύλου.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ένας ενδεικτικός κατάλογος δράσεων/υπηρεσιών ανά μέτρο εφαρμογής παρουσιάζεται παρακάτω, ως εξής:

- Παροχή φυλοξενίας σε αιτούντες άσυλο, παροχή τροφής, υπηρεσίες καθαριότητας και συνθήκες ασφαλείας.
- Παροχή υπηρεσιών (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, νομική υποστήριξη, εκπαίδευση, διερμηνεία κλπ.)
- Θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές υπηκόων τρίτων χωρών (TCN)

Η εφαρμογή των μέτρων του Ειδικού Στόχου επιδιώκει επιθυμητά αποτελέσματα που αντικατοπτρίζουν τις επείγουσες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στον τομέα της υποδοχής και προστασίας των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Πρώτον, ο Στόχος επιδιώκει την ανακούφιση από την πίεση των συνεχιζόμενων απαιτήσεων υποδοχής, προσφέροντας παράλληλα σταθερή υποστήριξη στους αιτούντες άσυλο.

Επιπλέον, η εκπλήρωση των κατευθυντήριων γραμμών της οδηγίας 2013/33 της ΕΕ είναι κρίσιμη για την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής, ενώ η παροχή ασφαλούς και αξιοπρεπούς στέγασης συνοδεύεται από προσαρμοσμένες κοινωνικές υπηρεσίες για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Τέλος επιχειρείται η αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών και Προσφύγων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματική κατανομή του βάρους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και τη διασφάλιση άμεσης εξέτασης των έγκυρων αιτήσεων για νομική συνδρομή.

Ο **Ειδικός Στόχος 2 - Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη (ΕΣ2)** αφορά στην ενίσχυση και ανάπτυξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες τους, και προώθηση και διευκόλυνση της αποτελεσματικής ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών.

Οι Δράσεις του ΕΣ2 αντιμετωπίζουν ποικίλες ανάγκες που προκύπτουν από την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών στην κοινωνία. Μία από τις κύριες προκλήσεις είναι η χωρική

και σχολική απομόνωση των μαθητών που προέρχονται από τρίτες χώρες, η οποία αντιμετωπίζεται μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, η ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων αποτελεί προτεραιότητα, με τη διεξαγωγή ειδικών μαθημάτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες των μεταναστών και προσφύγων. Ταυτόχρονα, απαιτείται η αναγνώριση των προσόντων των πολιτών τρίτων χωρών και η προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

Ακόμη, η διασφάλιση της σύνδεσης των ασυνόδευτων ανηλίκων με το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και η παροχή ειδικής βοήθειας και υπηρεσιών για αυτά τα άτομα, αποτελούν θέματα που απαιτούν ολοκληρωμένη προσέγγιση και προγράμματα δράσης.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου και ακριβούς συστήματος παρακολούθησης για τα ασυνόδευτα ανήλικα άτομα. Η ανάδειξη της σημασίας της συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για τα ασυνόδευτα ανήλικα είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της πλήρους ιχνηλασιμότητάς τους και την αποτελεσματική υποστήριξή τους. Ένας βελτιωμένος μηχανισμός συλλογής δεδομένων θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα.

Τέλος, η ενίσχυση του πνεύματος ταχύτερης επεξεργασίας νομικών περιπτώσεων μετανάστευσης και η αύξηση της διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων αρχών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση των προαναφερθέντων μέτρων.

Ο Ειδικός Στόχος 3 – Επιστροφή (ΕΣ3) αφορά στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, στην ενίσχυση της αποτελεσματικής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς

επιστροφής και επανεισδοχής, καθώς και στην αποτελεσματική αρχική επανένταξη στις τρίτες χώρες.

Οι μεταναστευτικές ροές τόσο από τα θαλάσσια όσο και από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία ήταν ιδιαίτερα υψηλές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Επίσης, η αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή και σε τμήματα της Αφρικής καθιστά την πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών αβέβαιη, ιδίως λόγω της σημερινής αστάθειας στην περιοχή του Αφγανιστάν.

Οι δράσεις του ΕΣ3 αντιμετωπίζουν κρίσιμες ανάγκες σε πολλούς τομείς που αφορούν τη μετανάστευση και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Βασική επιδίωξη αποτελεί η βελτίωση των εθνικών προγραμμάτων για την υποστηριζόμενη αποδοτική επιστροφή και επανένταξη, σύμφωνα με την πρόσφατα υιοθετημένη στρατηγική της ΕΕ για τις εθελούσιες επιστροφές και την επανένταξη.

Ακόμη αντιμετωπίζεται η ανάγκη για δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας και νομικής βοήθειας για όλους τους παράτυπους μετανάστες που κρατούνται, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στην πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους.

3.4. Οι Εισροές του Προγράμματος

Τις **εισροές** του Προγράμματος αποτελούν οι κοινοτικοί και οι εθνικοί πόροι, το ανθρώπινο δυναμικό της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.), η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, καθώς και οι Δικαιούχοι των δράσεων του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει **πόρους** από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ύψους 420 εκατ. ευρώ και εθνικού πόρους ύψους 129 εκατ. ευρώ. Συνολικά ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 549,29 εκατ. ευρώ. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η ενωσιακή χρηματοδότηση του Προγράμματος ανά ειδικό στόχο και πεδίο παρέμβασης.

Πίνακας 3.1: Πεδία Παρέμβασης ΕΣ.1. ΚΕΣΑ

Είδος Παρέμβασης	Ενδεικτικό ποσό (Ενωσιακή Στήριξη) (EUR)
001. Συνθήκες υποδοχής	120.000.000,00 €
002. Διαδικασίες ασύλου	20.000.000,00 €
003. Εφαρμογή του κεκτημένου της Ένωσης	0,00 €
004. Παιδιά-μετανάστες	14.572.209,74 €
005. Άτομα με ειδικές ανάγκες υποδοχής και διαδικαστικές ανάγκες	450.000,00 €

006. Ενωσιακά προγράμματα επανεγκατάστασης ή εθνικά προγράμματα επανεγκατάστασης και εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους	0,00 €
007. Λειτουργική ενίσχυση	45.760.359,80 €
Σύνολο	200.782.569,54 €

Πίνακας 3.2: Πεδία Παρέμβασης ΕΣ2. Νόμιμη μετανάστευση και Ένταξη

Είδος Παρέμβασης	Ενδεικτικό ποσό (Ενωσιακή Στήριξη) (EUR)
001. Ανάπτυξη στρατηγικών για την ένταξη	10.000.000,00 €
002. Θύματα εμπορίας ανθρώπων	469.856,26 €
003. Μέτρα ένταξης – ενημέρωση και καθοδήγηση, υπηρεσίες μίας στάσης	17.000.000,00 €
004. Μέτρα ένταξης – γλωσσική εκπαίδευση	2.200.000,00 €
005. Μέτρα ένταξης – αγωγή του πολίτη και άλλη κατάρτιση	27.000.000,00 €
006. Μέτρα ένταξης - Εισαγωγή, συμμετοχή, ανταλλαγές με την κοινωνία υποδοχής	0,00 €
007. Μέτρα ένταξης – βασικές ανάγκες	0,00 €
008. Μέτρα πριν από την αναχώρηση	0,00 €
009. Προγράμματα κινητικότητας	0,00 €
010. Απόκτηση νόμιμης διαμονής	0,00 €
011. Ευάλωτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων	42.700.000,00 €
012. Λειτουργική ενίσχυση	0,00 €
Σύνολο	99.369.856,26 €

Πίνακας 3.3: Πεδία Παρέμβασης ΕΣ3. Επιστροφή

Είδος Παρέμβασης	Ενδεικτικό ποσό (Ενωσιακή Στήριξη) (EUR)
001. Εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης	1.500.000,00 €
002. Συνθήκες υποδοχής/κράτησης	24.300.000,00 €
003. Διαδικασίες επιστροφής	5.802.001,00 €
004. Υποστηριζόμενη οικειοθελής επιστροφή	36.000.000,00 €
005. Βοήθεια για την επανένταξη	3.000.000,00 €

Είδος Παρέμβασης	Ενδεικτικό ποσό (Ενωσιακή Στήριξη) (EUR)
006. Επιχειρήσεις απομάκρυνσης/επιστροφής	9.903.857,91 €
007. Σύστημα ελέγχου της αναγκαστικής επιστροφής	315.000,00 €
008. Ευάλωτα πρόσωπα/ασυνόδευτοι ανήλικοι	0,00 €
009. Μέτρα για την αντιμετώπιση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση	0,00 €
010. Λειτουργική ενίσχυση	15.253.453,00€
Σύνολο	96.074.311,91 €

Τον κύριο ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση και την αποδοτική αξιοποίηση των συγκεκριμένων πόρων, διαδραματίζουν οι ανθρωπίνι πόροι που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα, οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του Προγράμματος, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.

Η **Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων** (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 76 του ν.4375/2016 και στο άρθρο 44 του ν.4825/2021, λειτουργώντας ως η Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 71 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και συντονιστικός φορέας σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου, για τα προγράμματα των Ειδικών Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1147, 2021/1148 και 2021/1149 (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης, Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας κι εφεξής Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής αρμοδιότητες:

- Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος και συντάσσει προτάσεις για την τροποποίησή του, όποτε αυτό απαιτείται.
- Υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων, σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο Κανονισμούς, μετά από έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με την παρ. 2.β, του άρθρου 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.
- Προβαίνει στην εξειδίκευση του οικείου Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4914/2022.

- Συντάσσει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Δικαιούχους.
- Πραγματοποιεί τις αξιολογήσεις του Προγράμματος που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, βάσει σχεδίου αξιολόγησης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η **Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ)** και συγκεκριμένα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης (ΤΑΜΕ/ΑΜΙΦ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ΙΣΦ) και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων, ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ/ΒΜΒΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ.457538 02/11/2023 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (Β 6295), στην οποία καθορίζεται η αποστολή και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και το άρθρο 29 του ν. 4914/2022 ('Α61). Κατά τις συνεδριάσεις της, η ΕπΠα ενημερώνεται για:

- Την πορεία υλοποίησης των ΤΑΜΕΥ 2021-2027, το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και της διαβούλευσης με τους φορείς που αποτελούν την Εταιρική Σχέση των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 (παρ. 2(α) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 ('Β6238)).
- Την εξειδίκευση των Προγραμμάτων και του χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων (παρ. 2(θ) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 ('Β 6238)).
- Τα μέτρα που έχει λάβει η Διαχειριστική Αρχή για την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων (παρ. 2(β) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 ('Β6238)).

- Την στρατηγικής επικοινωνίας των TAMEY 2021-2027 και των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας έτους 2023 (παρ. 2(στ) άρθρο 2 ΥΑ 737910/2022 ('B6238)).

Τέλος, οι **δυναμικοί Δικαιούχοι** του Προγράμματος, είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Δράσεων, που επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προωθούνται οι **ενέργειες** που αφορούν:

- Στην ενίσχυση του συστήματος ασύλου, υποδοχής και επιστροφής.
- Στην παροχή βελτιωμένων συνθηκών υποδοχής, εναρμονισμένων με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
- Στην υποστήριξη των παιδιών και των ευάλωτων ατόμων, καθώς και ενίσχυση των εγγυήσεων και των προτύπων προστασίας βάσει του δικαιού της ΕΕ για τα παιδιά-μετανάστες.
- Στην υλοποίηση προγραμμάτων επανένταξης-καθώς είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος παροχής προστασίας στους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες.
- Στην υλοποίηση Προγραμμάτων κινητικότητας.

3.5. Οι Εκροές και τα Αποτελέσματα

Οι αναμενόμενες **εκροές** και τα αναμενόμενα **αποτελέσματα** της παρέμβασης, αποτυπώνονται στους στοχοθετημένους δείκτες του εγκεκριμένου Προγράμματος, ανά Ειδικό Στόχο. Αναλυτικά παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα του παρόντος Παραδοτέου. Συνοπτικά, οι εκροές αφορούν:

- Την στήριξη των αιτούντων άσυλο, νομικής ή άλλης μορφής (ενημέρωση, συνδρομή καθ' όλη την διάρκεια), με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες αυτών.

- Την κατάρτιση των προσφύγων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες αυτών.
- Την δημιουργία νέων θέσεων σε υποδομές υποδοχής σύμφωνες με το κεκτημένο της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες θέσεις για ασυνόδευτα ανήλικα άτομα.
- Την στήριξη τοπικών και περιφερειακών αρχών που έλαβαν στήριξη για να εφαρμόσουν μέτρα ένταξης.
- Την κινητικότητα των συμμετεχόντων στα αντίστοιχα προγράμματα.
- Την ενίσχυση των επιστρεφόντων που έλαβαν βοήθεια για την επανένταξη

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω ενδεικτικών αποτελεσμάτων:

- Να συμμετάσχουν 2.350 άτομα σε προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
- Να συμμετάσχουν 30.000 άτομα σε προγράμματα μαθημάτων γλώσσας οι οποίοι, κατά την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων γλώσσας, θα έχουν βελτιώσει το επίπεδο επάρκειάς τους στη γλώσσα της χώρας υποδοχής κατά τουλάχιστον ένα επίπεδο του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες ή εθνικού ισοδύναμου.
- επιστρέφοντες να λάβουν βοήθεια για επανένταξη.
- Να αναδιαμορφωθούν 1.205 θέσεις σε κέντρα κράτησης.

Για την μέτρηση της επίτευξης των στόχων του Προγράμματος, θεσπίζονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα οι παρακάτω δείκτες εκροών και αποτελέσματος, όπως αποτυπώνονται στους αντίστοιχους πίνακες.

Πίνακας 3.4: Δείκτες Εκροών ΕΣ.1. ΚΕΣΑ

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)
Ο.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη	Αριθμός	83,650	260,692
Ο.1.1.1 εκ των οποίων αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν νομική συνδρομή	Αριθμός	8,000	37,987
Ο.1.1.2 εκ των οποίων αριθμός συμμετεχόντων που λαμβάνουν άλλη μορφή στήριξης, όπως, μεταξύ άλλων, ενημέρωση και συνδρομή καθ' όλη τη διαδικασία ασύλου	Αριθμός	75,600	218,100
Ο.1.1.3 εκ των οποίων αριθμός ευάλωτων συμμετεχόντων που έλαβαν βοήθεια	Αριθμός	11,350	33,020
Ο.1.2 Αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης	Αριθμός	600	2,492

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)
Ο.1.3 Αριθμός νέων θέσεων που δημιουργήθηκαν σε υποδομές υποδοχής σύμφωνες με το κεκτημένο της Ένωσης	Αριθμός	0	0
Ο.1.3.1 εκ των οποίων αριθμός νέων θέσεων για ασυνόδετους ανηλίκους	Αριθμός	0	0
Ο.1.4 Αριθμός ανακαινισμένων/αναδιαμορφωμένων θέσεων σε υποδομές υποδοχής σύμφωνες με το κεκτημένο της Ένωσης	Αριθμός	2,500	7,554
Ο.1.4.1 εκ των οποίων αριθμός ανακαινισμένων/αναδιαμορφωμένων θέσεων για ασυνόδετους ανηλίκους	Αριθμός	250	677

Πίνακας 3.5: Δείκτες Αποτελέσματος ΕΣ.1. ΚΕΣΑ

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Ετος Αναφοράς	Στόχος (2029)
R.1.5 Αριθμός συμμετεχόντων που θεωρούν την κατάρτιση χρήσιμη για την εργασία τους	Αριθμός	2021	2,350
R.1.6 Αριθμός συμμετεχόντων που τρεις μήνες μετά τη δραστηριότητα κατάρτισης αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης	Αριθμός	2021	1,502
R.1.7 Αριθμός προσώπων που τοποθετήθηκαν σε εναλλακτικές δομές αντί της κράτησης	Αριθμός	2021	0
R.1.7.1 εκ των οποίων αριθμός ασυνόδετων ανηλίκων που τοποθετήθηκαν σε εναλλακτικές δομές αντί της κράτησης	Αριθμός	2021	0
R.1.7.2 εκ των οποίων αριθμός οικογενειών που τοποθετήθηκαν σε εναλλακτικές δομές αντί της κράτησης	Αριθμός	2021	0

Πίνακας 3.6: Δείκτες Εκροών ΕΣ2. Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)
Ο.2.1 Αριθμός συμμετεχόντων σε μέτρα πριν από την αναχώρηση	Αριθμός	0	0
Ο.2.2 Αριθμός τοπικών και περιφερειακών αρχών που έλαβαν στήριξη για να εφαρμόσουν μέτρα ένταξης	Αριθμός	57	57
Ο.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη	Αριθμός	43,150	43,150
Ο.2.3.1 εκ των οποίων αριθμός συμμετεχόντων σε κύκλους μαθημάτων γλώσσας	Αριθμός	40,000	40,000

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)
O.2.3.2 εκ των οποίων αριθμός συμμετεχόντων σε κύκλους μαθημάτων αγωγής του πολίτη	Αριθμός	40,000	40,000
O.2.3.3 εκ των οποίων αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν προσωπική επαγγελματική καθοδήγηση	Αριθμός	40,150	40,150
O.2.4 Αριθμός ενημερωτικών πακέτων και εκστρατειών για τους νόμιμους μεταναστευτικούς διαύλους προς την Ένωση	Αριθμός	5,400	14,500
O.2.5 Αριθμός συμμετεχόντων που λαμβάνουν ενημέρωση και/ή συνδρομή για την υποβολή αίτησης οικογενειακής επανένταξης	Αριθμός	0	0
O.2.6 Αριθμός συμμετεχόντων που επωφελούνται από προγράμματα κινητικότητας	Αριθμός	0	0
O.2.7 Αριθμός έργων ένταξης όπου ο δικαιούχος είναι τοπικές και περιφερειακές αρχές	Αριθμός	0	0

Πίνακας 3.7: Δείκτες Αποτελέσματος ΕΣ2. Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Έτος Αναφοράς	Στόχος (2029)
R.2.8 Αριθμός συμμετεχόντων σε κύκλους μαθημάτων γλώσσας οι οποίοι, κατά την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων γλώσσας, έχουν βελτιώσει το επίπεδο επάρκειάς τους στη γλώσσα της χώρας υποδοχής κατά τουλάχιστον ένα επίπεδο του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες ή εθνικού ισοδύναμου	Αριθμός	2021	30,000
R.2.9 Αριθμός συμμετεχόντων που δηλώνουν ότι η δραστηριότητα ήταν χρήσιμη για την ένταξή τους	Αριθμός	2021	16,920
R.2.10 Αριθμός συμμετεχόντων που υπέβαλαν αίτηση για την αναγνώριση/αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων ή δεξιοτήτων αποκτημένων σε τρίτη χώρα	Αριθμός	2021	0
R.2.11 Αριθμός συμμετεχόντων που έχουν υποβάλει αίτηση για καθεστώς μακράς διαρκείας	Αριθμός	2021	0

Πίνακας 3.8: Δείκτες Εκροών ΕΣ3. Επιστροφή

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)
O.3.1 Αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης	Αριθμός	800	2,571
O.3.2 Αριθμός εξοπλισμού που αποκτήθηκε, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των συστημάτων ΤΠΕ που αποκτήθηκαν / αναβαθμίστηκαν	Αριθμός	30	101

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)
Ο.3.3 Αριθμός επιστρεφόντων που έλαβαν βοήθεια για την επανένταξη	Αριθμός	1,200	5,454
Ο.3.4 Αριθμός θέσεων που δημιουργήθηκαν σε κέντρα κράτησης	Αριθμός	200	400
Ο.3.5 Αριθμός ανακαινισμένων/αναδιαμορφωμένων θέσεων σε κέντρα κράτησης	Αριθμός	750	1,205

Πίνακας 3.9: Δείκτες Αποτελέσματος ΕΣ3. Επιστροφή

Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Έτος Αναφοράς	Στόχος (2029)
R.3.6 Αριθμός οικειοθελώς επιστρεφόντων	Αριθμός	2021	22,000
R.3.7 Αριθμός επιστρεφόντων που μεταφέρθηκαν	Αριθμός	2021	16,000
R.3.8 Αριθμός επιστρεφόντων στους οποίους εφαρμόστηκαν εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης	Αριθμός	2021	1,170

3.6. Εξωτερικοί Παράγοντες και Πολιτικές

Η πραγματικότητα είναι πολύπλοκη και πολλοί **άλλοι παράγοντες** μπορούν να παρέμβουν και να επηρεάσουν την αποδοτικότητα του Προγράμματος. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Η ΕΕ αντέδρασε γρήγορα και έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη της βοηθώντας τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αυτό περιελάμβανε άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, επείγουσα βοήθεια πολιτικής προστασίας, υποστήριξη στα σύνορα, καθώς και παροχή προστασίας σε όσους διέφυγαν από τον πόλεμο και εισήλθαν στην ΕΕ.

Όσον αφορά τις **άλλες παρεμβάσεις πολιτικών της ΕΕ**, που δύναται να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, η αναθεώρηση της οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία θα επιφέρει πιο εναρμονισμένους κανόνες και βελτιωμένες συνθήκες υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο, καθώς και ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και καλύτερη πρόσβαση

των παιδιών μεταναστών στην εκπαίδευση. Θα καθιστά επίσης σαφές ότι η εξασφάλιση των συνθηκών υποδοχής αφορά μόνο το κράτος μέλος που έχει την ευθύνη, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται οι μη επιτρεπόμενες μετακινήσεις και να αποσαφηνίζονται οι κανόνες κράτησης.

Ακόμη, η τροποποίηση της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση της πολιτικής επιστροφών. Θα συμβάλει στην πρόληψη και τη μείωση της διαφυγής και των μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων, με κοινά κριτήρια για την αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και τη δυνατότητα χρήσης της κράτησης για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Θα ενισχύσει τα προγράμματα υποστηριζόμενης οικειοθελούς επιστροφής, ως τον πλέον αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο για την ενίσχυση της επιστροφής.

4. Τρέχουσα κατάσταση

4.1. Εισαγωγή

Το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης (TAME) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (εφεξής Πρόγραμμα), εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. C(2022) 8160/10.11.2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. την 10^η Νοεμβρίου 2022. Την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, επιδιώκει να ενισχύσει τις εθνικές αρχές και να βελτιώσει τις διαδικασίες διαχείρισης της μετανάστευσης. Ο προϋπολογισμός του καθορίστηκε σε περίπου 535,74 εκατ. ευρώ (εθνικής συμμετοχή 128 εκατ. ευρώ, και κοινοτική στήριξη 407,73 εκατ. ευρώ).

Την 1η Δεκεμβρίου 2023, υπεβλήθη αίτημα τροποποίησης του Προγράμματος ώστε να συμπεριληφθεί η ειδική δράση AMIF/2023/SA/1.2.1/12, η οποία χρηματοδοτείται από το θεματικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1147. Η έγκριση του τροποποιημένου Προγράμματος δόθηκε με την υπ' αριθμ. C(2023) 9273/20.12.2023 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. την 20η Δεκεμβρίου 2023. Συνέπεια αυτής της τροποποίησης υπήρξε μόνο η αύξηση του προϋπολογισμού σε 549,29 εκατ. ευρώ. Η κοινοτική στήριξη ανήλθε σε περίπου 420 εκατ. ευρώ, ενώ η εθνική συμμετοχή φτάνει τα 129 εκατ. ευρώ. Την έγκριση του Προγράμματος ακολούθησαν οι διαδικασίες εξειδίκευσης του, καθώς και ο αντίστοιχος προγραμματισμός των προσκλήσεων, με σκοπό την ένταξη δράσεων, που θα συνεισφέρουν στους στόχους του Προγράμματος. Μέχρι την 31/12/2023, για τα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργήθηκαν **έξι (6) διαδικασίες εξειδίκευσης**, κατά το διάστημα από Δεκέμβριος 2022 έως Οκτώβριος 2023.

Ο προγραμματισμός των Προσκλήσεων διενεργήθηκε έξι (6) φορές κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2022 – Σεπτέμβριος 2023. Σημειώνεται πως ο προγραμματισμός των προσκλήσεων έπεται της διαδικασίας εξειδίκευσης του Προγράμματος.

Συνοπτικά, στο Πρόγραμμα κατά την περίοδο 10/11/2022 – 31/12/2023, έχουν ενταχθεί ογδόντα (80) Πράξεις και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 532.853.752,77 €, ήτοι 97% του συνολικού π/υ του Προγράμματος. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 192.508.518,80 € (ποσοστό 36% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων Πράξεων). Τέλος, οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του Προγράμματος ανέρχονται σε 34.963.234,85 € (ποσοστό 18,16 %).

Σημειώνεται, πως οι δράσεις του Προγράμματος μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση και από άλλες πηγές, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), τα εγκεκριμένα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και από το Εθνικό Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης (ΕΠΑ 2021-2025). Τέλος για την χρηματοδότηση της εφαρμογής του TAME 2021-2027 μπορούν να αντληθούν πόροι από ΕΕΑ Grants.

Στις υπό-ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος TAME 2021-2027, ξεκινώντας από την εξειδίκευση έως και την ένταξη των Πράξεων, κατά την περίοδο αναφοράς 10/11/2022 έως 31/12/2023 (περίοδος Ενδιάμεσης αξιολόγησης του Προγράμματος).

4.2. Επισκόπηση Διαδικασίας Εξειδίκευσης και Έκδοσης Προσκλήσεων

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1060/2021 και τον Νόμο 4914/2022 (ειδικότερα τα άρθρα 34 και 35), η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.) έχει την ευθύνη διενέργειας των διαδικασιών Εξειδίκευσης του Προγράμματος, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση προσκλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια της έγκρισης του Προγράμματος TAME 2021-2027, η Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ. είναι υπεύθυνη για την διενέργεια και την έγκριση της εξειδίκευσης του Προγράμματος και του προγραμματισμού των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, καθώς και την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων. Σημειώνεται, πως για τα Προγράμματα TAMEΥ, οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η εξειδίκευση του Προγράμματος αποτελεί απαραίτητο υποστηρικτικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος και συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση του. Περιλαμβάνει, ανά δράση/πρόσκληση, συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου, τους ενδεικτικούς δικαιούχους, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, τους σχετικούς δείκτες και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ώστε να υπάρξει καλύτερος χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησης του Προγράμματος (άρθρο 35, του ν.4914/2022).

Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ, ελλείπει Επιτελικής Δομής, ανέλαβε το σύνολο του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων για τη σύνθεση των προτάσεων, η οποία οδήγησε στη σύνταξη των εγγράφων Εξειδίκευσης και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων. Συνεπώς, κατά τη διαδικασία της Εξειδίκευσης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ 2021-2027, ο Ενδιάμεσος Φορέας (Υ.Δ.Ε.Α.Π. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, μέσω των προτάσεών τους, συνέβαλλαν στη διαμόρφωση του περιεχομένου των εν λόγω εγγράφων που καταρτίστηκαν από την Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν απαραίτητα έπρεπε να συνάδουν με:

- τη στρατηγική και τη στοχοθεσία του ΤΑΜΕ 2021-2027,
- τα βασικά στοιχεία του ΤΑΜΕ 2021-2027 (π.χ. κατανομή πόρων σε στόχους πολιτικής, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, δείκτες κ.λπ.),
- τα όρια του προϋπολογισμού που τίθενται από τη Διαχειριστική Αρχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ ενήργησε ως ακολούθως:

- Προσδιόρισε τους αρμόδιους φορείς που σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής του ΤΑΜΕ 2021-2027 και συνεργάστηκε μαζί τους για τη διαμόρφωση των αντίστοιχων εγγράφων Εξειδίκευσης
- Στην συνέχεια τους ενημέρωσε για την έναρξη της διαδικασίας Εξειδίκευσης προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις και έθεσε δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής των προτάσεων (δεν μπορεί να ξεπερνά τους 2 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 3 του ν. 4914/2022).
- Αφού εξετάστηκαν οι υποβληθείσες προτάσεις, διαμορφώθηκαν αντίστοιχα σε κάθε διαδικασία τα τελικά σχέδια εγγράφων Εξειδίκευσης λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες επιλεξιμότητας, την ιεράρχηση των αναγκών και τις ιδιαίτερες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί στη πορεία υλοποίησης του ΤΑΜΕ 2021-2027.

- Εν κατακλείδι, υπέβαλε το εκάστοτε τελικό σχέδιο του εγγράφου Εξειδίκευσης, προς έγκριση στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Κατόπιν της εγκρίσεως, το έγγραφο Εξειδίκευσης κοινοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ 2021-2027.

4.3. Πρόοδος Εξειδίκευσης και Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Από την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος, ήτοι 10/11/2022 έως την 31/12/2023 διενεργήθηκαν έξι (6) διαδικασίες Εξειδίκευσης. Σημειώνεται, πως κάθε διαδικασία Εξειδίκευσης διενεργείται προκειμένου να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν οι εν δυνάμει Δικαιούχοι και οι εμπλεκόμενοι φορείς, να υποβάλλουν τις προτάσεις δράσεων στο Πρόγραμμα, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός έκδοσης των αντίστοιχων Προσκλήσεων, και εν τέλει να επιλεγούν από την Διαχειριστική Αρχή - βάσει κριτηρίων - οι δράσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

Η 1^η Εξειδίκευση των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ), διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022. Επικεντρώθηκε σε εκείνες τις δράσεις που:

- η υλοποίησή τους ήδη έχει ξεκινήσει κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και θα συνεχιστεί και σε αυτή την Προγραμματική Περίοδο,
- διαθέτουν ωριμότητα, δεν επηρεάζονται καθοριστικά από αιρεσιμότητες ή αυτοδεσμεύσεις και για τις οποίες υφίσταται η αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να ακολουθήσει η έκδοση προσκλήσεων
- καθώς και στις ειδικές δράσεις των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ και στις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας.

Ως προς το Πρόγραμμα ΤΑΜΕ 2021-2027, σημειώνεται ότι, σε πρώτη φάση εξειδικεύτηκαν δέκα (10) Δράσεις συνολικού π/υ €247.101.333,92 όπως καταγράφονται ανά Ειδικό στόχο και Πεδίο Παρέμβασης στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 4.1: Δράσεις TAME 2021-2027 κατά την 1^η Εξειδίκευση των TAMEΥ

Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβασης ανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
SO1 Υποδοχή/Άσυλο	SO1.001 Συνθήκες Υποδοχής	1.1 ΕΣΤΙΑ 2022 Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία	37.000.000,00 €
SO1 Υποδοχή/Άσυλο	SO1.002 Διαδικασίες Ασύλου	1.2 Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου για τους αιτούντες διεθνή προστασία	9.000.000,00 €
SO1 Υποδοχή/Άσυλο	SO1.001 Συνθήκες Υποδοχής	1.3 Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	6.000.000,00 €
SO1 Υποδοχή/Άσυλο	SO1.002 Διαδικασίες Ασύλου	1.4 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του Κανονισμού(ΕΕ)αριθμ. 604/2013	7.000.000,00 €
SO1 Υποδοχή/Άσυλο	SO1.001 Συνθήκες Υποδοχής	1.5 Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση-Πρόγραμμα Philos	25.000.000,00 €
SO1 Υποδοχή/Άσυλο	SO1.001 Συνθήκες Υποδοχής	1.6 Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management)κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	118.000.000,00 €
	SO1.002 Διαδικασίες Ασύλου		3.000.000,00 €
SO2 Νόμιμη Μετανάστευση/ Ένταξη	SO2.002 Θύματα Εμπορίας Ανθρώπων	1.7 Ειδική Δράση «Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, Ανάπτυξη Ικανοτήτων και υποστήριξη σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους- PROCAP»	522.062,25 €

Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβασης ανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
SO1 Υποδοχή/Άσυλο	SO1.005 Πρόσωπα με Ειδικές Ανάγκες Υποδοχής και Διαδικαστικές Ανάγκες	1.8 Ειδική Δράση «Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού και συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για την υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με στόχο την επανένταξή τους»	500.000,00 €
SO2 Νόμιμη Μετανάστευση/ Ενταξη	SO2.011 Ευάλωτα Πρόσωπα Συμπεριλαμβανομένων των Ασυνόδευτων Ανηλίκων	1.9 Helios Junior	18.000.000,00 €
TA- Τεχνική Βοήθεια	TA.001 Ενημέρωση και Επικοινωνία, TA.02 Προετοιμασία, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Ελεγχος, TA.003 Αξιολόγηση και Μελέτες, Συλλογή Δεδομένων, TA.004 Ανάπτυξη Ικανοτήτων	1.10 Τεχνική Βοήθεια TAME	23.079.271,67 €

Πηγή: Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ., Εξειδίκευση Προγραμμάτων Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Προγραμματική Περίοδος 2021-2027, Έκδοση 1^η Δεκεμβρίου 2022

Παρατηρείται, πως οι επτά (7) Δράσεις εξειδικεύονται στον Ειδικό Στόχο ΕΣ1.ΚΕΣΑ (SO1.Υποδοχή/Άσυλο), ενώ μόλις δύο (2) στον Ειδικό Στόχο ΕΣ.2 Νόμιμη Μετανάστευση/ Ενταξη. Μία (1) Δράση αφορά την Τεχνική βοήθεια. Για τις παραπάνω δέκα (10) Δράσεις η έκδοση των αντίστοιχων δέκα (10) προσκλήσεων προγραμματίστηκε για το διάστημα δ' τρίμηνο 2022 - α' τρίμηνο 2023.

Η 2^η Εξειδίκευση των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (TAMEY), διενεργήθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Σε αυτή για το TAME 2021-2027 εξειδικεύτηκαν είκοσι δύο (22) νέες δράσεις, πέρα των εγκεκριμένων της προηγούμενης διαδικασίας, συνολικού προϋπολογισμού 221.710.145,48€

Πίνακας 4.2 : Δράσεις TAME 2021-2027 κατά την 2^η Εξειδίκευση των TAMEY

Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβασης ανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
SO1 Υποδοχή/ άσυλο	SO1.001 Συνθήκες υποδοχής	Παροχή σίτισης σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ	50.000.000,00 €
SO1 Υποδοχή/ άσυλο	SO1.001 Συνθήκες υποδοχής	Πρόγραμμα οικονομικού βοηθήματος/ CASH	22.000.000,00 €
SO1 Υποδοχή/ άσυλο	SO1.001 Συνθήκες υποδοχής	Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας	2.000.000,00 €

Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβασης ανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
SO2 Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη	SO2.001 Ανάπτυξη στρατηγικών για την ένταξη	Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	8.824.000,00 €
SO1 Υποδοχή/ άσυλο	SO1.002 Διαδικασίες ασύλου	Παροχή νομικής συνδρομής και βοήθειας στο 'B Βαθμό	3.000.000,00 €
SO2 Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη	SO2.011 Ευάλωτα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων τωνασυνόδευτων ανηλίκων	Υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας	6.000.000,00 €
SO2 Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη	SO2.011 Ευάλωτα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων τωνασυνόδευτων ανηλίκων	Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	5.000.000,00 €
SO2 Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη	SO2.001 Ανάπτυξη στρατηγικών για την ένταξη	Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στα πλαίσια υποστήριξης των διαδικασιών της νόμιμης μετανάστευσης	2.500.000,00 €
SO2 Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη	SO2.011 Ευάλωτα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων τωνασυνόδευτων ανηλίκων	Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)	30.000.000,00 €
SO2 Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη	SO2.011 Ευάλωτα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων τωνασυνόδευτων ανηλίκων	Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILs)	5.000.000,00 €
SO2 Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη	SO2.004 Μέτρα ένταξης - γλωσσική εκπαίδευση	Γλωσσική εκπαίδευση/ Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων	18.000.000,00 €
SO2 Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη	SO2.003 Μέτρα ένταξης - ενημέρωση και καθοδήγηση, υπηρεσίες μίας στάσης	Λειτουργία και συντήρηση 58 Κέντρων Μίας Στάσης (one-stop shops)	15.000.000,00 €

Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβασης ανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
SO1 Υποδοχή/ άσυλο	SO1.001 Συνθήκες υποδοχής	Παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ	15.000.000,00 €
SO1 Υποδοχή/ άσυλο	SO1.007 Λειτουργική ενίσχυση	Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου	15.200.000,00 €
SO1 Υποδοχή/ άσυλο	SO1.001 Συνθήκες υποδοχής	Στεγαστικό πρόγραμμα σε κτίρια και διαμερίσματα για εξαιρετικά ευάλωτους αιτούντες διεθνή προστασία (έως 500 κλίνες) - ΣΤΗΡΙΞΙΣ	4.745.000,00 €
SO3 Επιστροφή	SO3.003 Διαδικασίες επιστροφής SO3.006 Επιχειρήσεις απομάκρυνσης /επιστροφής	Πραγματοποίηση των αναγκαστικών επιστροφών παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)	20.941.145,21 €
SO3 Επιστροφή	SO3.004 Υποστηριζόμενη οικειοθελής επιστροφή SO3.005 Βοήθεια για την επανένταξη	Εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και μέτρων επανένταξης και λειτουργία Ανοιχτού Κέντρου Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής	52.000.000,00 €
SO3 Επιστροφή	SO3.002 Συνθήκες υποδοχής/ κράτησης SO3.010 Λειτουργική ενίσχυση	Δομές και λειτουργικότητα των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης	49.337.937,00 €
SO3 Επιστροφή	SO3.007 Σύστημα ελέγχου της αναγκαστικής επιστροφής	Εξωτερικό σύστημα παρακολούθησης αναγκαστικών επιστροφών	420.000,00 €
SO3 Επιστροφή	SO3 002 Συνθήκες υποδοχής/ κράτησης SO3 010 Λειτουργική ενίσχυση	Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης	3.000.000,00 €
SO1 Υποδοχή/ άσυλο	SO1.001 Συνθήκες υποδοχής	Λειτουργία ασφαλών ζωνών προσωρινής διαμονής ασυνόδευτων ανηλικών ΚΥΤ/ΚΕΔ της ΥΠΥΤ	2.500.000,00 €
SO1	SO1.007	Απασχόληση συμβασιούχων	

Ειδικός Στόχος	Πεδίο/α Παρέμβασης ανά Ειδικό Στόχο	Δράση	Π/Υ Δράσης
Υποδοχή/ άσυλο	Λειτουργική ενίσχυση	ορισμένου χρόνου σε δομές αρμοδιότητας της ΥΠΥΤ	3.000.000,00 €

Πηγή: Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ., Εξειδίκευση Προγραμμάτων Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Προγραμματική Περίοδος 2021-2027, Έκδοση 2^η Ιανουάριος 2023

Κατά την 2^η Εξειδίκευση ο προϋπολογισμός των συνολικά 32 Δράσεων του TAME 2021-2027 ανήλθε σε 468.811.479,40 €. Παρατηρείται, πως οι εννέα (9) Δράσεις εξειδικεύονται στον Ειδικό Στόχο ΕΣ1.ΚΕΣΑ (SO1.Υποδοχή/Άσυλο), οχτώ (8) στον Ειδικό Στόχο ΕΣ.2 Νόμιμη Μετανάστευση/ Ένταξη και πέντε (5) στον Ειδικό Στόχο ΕΣ.3 Επιστροφή (SO3). Για τις παραπάνω είκοσι δύο (22) Δράσεις η έκδοση των αντίστοιχων είκοσι δύο (22) προσκλήσεων προγραμματίστηκε για το διάστημα α' τρίμηνο 2023 - δ' τρίμηνο 2023 (Προγραμματισμός Προσκλήσεων Φεβρουαρίου 2023).

Σημειώνεται πως, κατά την έκδοση του Προγραμματισμού των προσκλήσεων τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με την 2^η Εξειδίκευση του Προγράμματος TAME 2021-2027, είχαν εκδοθεί έξι (6) προσκλήσεις από τις δέκα (10) της 1^{ης} Εξειδίκευσης (Προγραμματισμός Προσκλήσεων - Δεκέμβριος 2022). Η πρώτη πρόσκληση που εκδόθηκε μετά την έγκριση του TAME 2021-2027 (10/11/2022) ήταν η πρόσκληση της δράσης με τίτλο «ΕΣΤΙΑ 2022 Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» στις 22/12/2022.

Η 3^η Εξειδίκευση των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (TAMEY), διενεργήθηκε τον Μάρτιο του 2023. Σε αυτή για το TAME εξειδικεύτηκε μία (1) επιπλέον δράση με τίτλο «Παροχή Σίτισης σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ» στον Ειδικό Στόχο ΕΣ1.ΚΕΣΑ και στο πεδίο παρέμβασης SO1.001 Συνθήκες υποδοχής. Ακόμη σύμφωνα με το έγγραφο της 3^{ης} Εξειδίκευσης στο Πρόγραμμα TAME 2021-2027 τροποποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

- Η δράση «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου για τους αιτούντες διεθνή προστασία» τροποποιείται, ως προς τον τίτλο σε Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών για τους αιτούντες διεθνή προστασία, ως προς το φυσικό αντικείμενο, καθώς προστίθεται και η διερμηνεία για την αρχή προσφυγών και προστίθεται και ως συνδικαιούχος.
- Η δράση «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013» τροποποιείται, ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με απομείωση

του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 7.000.000,00 € σε 2.800.000,00 €.

- Η δράση «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – Πρόγραμμα Philos» τροποποιείται, ως προς τον δικαιούχο, από Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας σε Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και συνδικαιούχο τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.
- Η δράση «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» τροποποιείται, ως προς το τίτλο σε «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management)», ως προς το πεδίο παρέμβασης καθώς αφαιρέθηκε το πεδίο SO1.002 Διαδικασίες Ασύλου καθώς και ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 121.000.000,00 € σε 123.800.000,00 €.
- Η δράση «Helios Junior», τροποποιείται ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO2.011 Ευάλωτα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, στο πεδίο SO2.005 Μέτρα ένταξης – αγωγή του πολίτη και άλλη κατάρτιση.
- Η δράση «Παροχή Σίτισης σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ», τροποποιείται ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 50.000.000,00 € σε 55.900.000,00 €.
- Η δράση «Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», τροποποιείται ως προς το πεδίο παρέμβασης, καθώς προστέθηκε και το SO2.003 Μέτρα ένταξης – ενημέρωση και καθοδήγηση, υπηρεσίες μίας στάσης.
- Η δράση «Γλωσσική εκπαίδευση/ Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων», τροποποιείται ως προς το τίτλο σε «Γλωσσική εκπαίδευση/ Εκπαίδευση βασικών δεξιοτήτων» και ως προς το πεδίο παρέμβασης, από το SO2.004 Μέτρα ένταξης -

- γλωσσική εκπαίδευση, στο πεδίο SO2.005 Μέτρα ένταξης – αγωγή του πολίτη και άλλη κατάρτιση
- Η δράση «Λειτουργία και συντήρηση 58 Κέντρων Μίας Στάσης (one-stop shops)» τροποποιείται ως το δείκτη εκρών καθώς προστέθηκε ο δείκτης O.2.2 Αριθμός τοπικών και περιφερειακών αρχών που έλαβαν στήριξη για να εφαρμόσουν μέτρα ένταξης με τιμή 58.
- Η δράση «ΠΠΟΚΡΑΤΗΣ- Παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης», τροποποιείται ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με απομείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 15.000.000,00 € σε 10.000.000,00 €.
- Η δράση «STIRIXIS- Στεγαστικό πρόγραμμα σε κτίρια και διαμερίσματα για εξαιρετικά εύλωτους αιτούντες διεθνή προστασία (έως 500 κλίνες)», τροποποιείται ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 4.745.000,00€ σε 6.000.000,00 €.
- Η δράση «Πραγματοποίηση των αναγκαστικών επιστροφών παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)» τροποποιείται, ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με απομείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 20.941.145,21 € σε 20.941.145,20 €.
- Η δράση «Δομές και Λειτουργικότητα των Προαναχωρησιακών κέντρων Κράτησης» τροποποιείται, ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 49.337.937,00€ σε 49.737.937,33€.
- Η δράση «Εξωτερικό σύστημα παρακολούθησης αναγκαστικών επιστροφών» τροποποιείται, ως προς τον δικαιούχο, από Συνήγορος του Πολίτη, Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) της Βουλής των Ελλήνων (ΒτΕ) σε Ελληνική Αστυνομία.
- Η δράση «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά κέντρα Κράτησης» τροποποιείται, ως προς το πεδίο παρέμβασης καθώς αφαιρέθηκε το πεδίο SO3.010 Λειτουργική ενίσχυση και ως προς τον δικαιούχο, από Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας σε Ελληνική Αστυνομία.
- Η δράση «ΜΕΡΙΜΝΑ - Λειτουργία ασφαλών ζωνών προσωρινής διαμονής ασυνόδευτων ανηλίκων ΚΥΤ/ΚΕΔ της ΥΠΥΤ» τροποποιείται, ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 2.500.000,00 € σε 2.700.000,00 €.

- Η δράση «Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου σε δομές αρμοδιότητας της ΥΠΥΤ» τροποποιείται, ως προς το τίτλο σε «Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην ΥΠΥΤ», καθώς και ως προς το οικονομικό αντικείμενο, με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού αυτής από 3.000.000,00 € σε 3.264.000,00 €.

Όσον αφορά τον προγραμματισμό της Εκδοσης των Προσκλήσεων τον Μάρτιο του 2023, δεν υπήρξε κάποια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τον χρονοπρογραμματισμό της 2^{ης} Εξειδίκευσης. Συνολικά είχαν εκδοθεί μέχρι εκείνο το σημείο, οχτώ (8) προσκλήσεις από τις συνολικά τριάντα τρεις (33) προγραμματισμένες.

Η 4^η Εξειδίκευση των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ), διενεργήθηκε επίσης τον Μάρτιο του 2023. Σε αυτή για το ΤΑΜΕ δεν υπήρξε κάποια επιπλέον εξειδίκευση δράσης ή τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων δράσεων. Όσον αφορά τον Προγραμματισμό των Προσκλήσεων τον Μάιο 2023 κατά την 4^η Εξειδίκευση, είχαν εκδοθεί έντεκα (11) προσκλήσεις από τις συνολικά τριάντα τρεις (33) προγραμματισμένες.

Η 5^η Εξειδίκευση των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ), διενεργήθηκε επίσης τον Σεπτέμβριο του 2023. Σε αυτή για το ΤΑΜΕ εξειδικεύτηκαν δύο (2) επιπλέον δράσεις. Συγκεκριμένα η Δράση με τίτλο «Ενίσχυση της διαδικασίας Ασύλου μέσω της συλλογής δεδομένων ανοιχτών πηγών» και π/υ 6.820.000,00 € στον ΕΣ.1 ΚΕΣΑ, καθώς και η Δράση με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και ενίσχυσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας» και π/υ 13.500.000,00 €, στον ΕΣ.2 Νόμιμη Μετανάστευση & Ένταξη. Σύμφωνα με τον Προγραμματισμό των Προσκλήσεων του Σεπτεμβρίου 2023, είχαν εκδοθεί είκοσι μία (21) προσκλήσεις από τις συνολικά τριάντα πέντε (35) προγραμματισμένες. Σημειώνεται πως η εκτίμηση του χρόνου έκδοσης προσκλήσεων για τις δύο (2) δράσεις που προστέθηκαν κατά την 5^η Εξειδίκευση ορίστηκε στο διάστημα δ' τρίμηνο 2023 - α' τρίμηνο 2024.

Η 6^η Εξειδίκευση των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ), διενεργήθηκε επίσης τον Οκτώβριο του 2023. Σε αυτή για το ΤΑΜΕ δεν υπήρξε κάποια νέα προσθήκη ή τροποποίηση Δράσης.

Η πορεία της διενέργειας των Εξειδικεύσεων, από την έγκριση του μέχρι τις 31/12/2023 καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων του Προγράμματος ΤΑΜΕ 2021-2027 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα

Πίνακας 4.3: Χρονοδιάγραμμα Εξειδίκευσης TAME 2021-2027

Διαδικασία	Ημερομηνία
Εγκριση Προγράμματος TAME 2021-2027	10 Νοεμβρίου 2022
1 ^η Εξειδίκευση TAMEY	Δεκέμβριος 2022
Προγραμματισμός Προσκλήσεων 1 ^η Εξειδίκευση	Δεκέμβριος 2022
2 ^η Εξειδίκευση	Ιανουάριος 2023
Προγραμματισμός Προσκλήσεων 2 ^η Εξειδίκευση	Φεβρουάριος 2023
3 ^η Εξειδίκευση	Μάρτιος 2023
Προγραμματισμός Προσκλήσεων 3 ^η Εξειδίκευση	Μάρτιος 2023
4 ^η Εξειδίκευση	Μάρτιος 2023
Προγραμματισμός Προσκλήσεων 4 ^η Εξειδίκευση	Μάιος 2023
5 ^η Εξειδίκευση	Σεπτέμβριος 2023
Προγραμματισμός Προσκλήσεων 5 ^η Εξειδίκευση	Σεπτέμβριος 2023
6 ^η Εξειδίκευση	Οκτώβριος 2023
1 ^η Τροποποίηση Εγκεκριμένου Προγράμματος TAME 2021-2027	1 Δεκεμβρίου 2023

Πηγή: Στοιχεία από ιστοσελίδα TAMEY, <https://tamey.gov.g>

Οι Δράσεις του Προγράμματος, όπως προέκυψαν κατά τις διαδικασίες της Εξειδίκευσης, της έκδοσης των Προσκλήσεων και της τελικής ένταξης τους κατόπιν αξιολόγησης, παρουσιάζονται ανά Ειδικό Στόχο στην επόμενη ενότητα

Με βάση τις αναφορές του ΟΠΣ TAMEY 2021-2027 με ημερομηνία αναφοράς μέχρι και την 31/12/2023, έχουν

εκδοθεί είκοσι οχτώ (28) προσκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας, από τις τριάντα τέσσερις (34) που είχαν προγραμματιστεί συνολικά. Ενεργές παραμένουν οι δέκα (10). Η καταγραφή των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 4.4: Προσκλήσεις Προγράμματος TAME 2021-2027

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
AMIF_001	ΕΣΤΙΑ 2022 Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία	22/12/2022	31/12/2022	37.000.000,00
TB_01	Τεχνική Βοήθεια TAMEY 2021-2027	11/01/2023	31/12/2029	20.579.271,67
AMIF_002	Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – Πρόγραμμα Philos	16/05/2023	15/02/2024	22.000.000,00
AMIF_003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013	04/01/2023	31/03/2023	7.000.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
AMIF_004	Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	12/01/2023	31/03/2023	6.000.000,00
AMIF_005	Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης (TAME)	10/04/2023	31/12/2023	123.800.000,00
AMIF_006	Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών για τους αιτούντες διεθνή προστασία	12/01/2023	31/03/2023	9.000.000,00
AMIF_007	HELIOS JUNIOR	26/07/2023	31/03/2024	18.000.000,00
AMIF_008	Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας	13/02/2023	30/06/2023	2.000.000,00
AMIF_009	Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στα πλαίσια υποστήριξης των διαδικασιών της νόμιμης μετανάστευσης	27/02/2023	30/06/2023	2.500.000,00
AMIF_010	Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	06/03/2023	30/06/2023	8.824.000,00
AMIF_011	Παροχή σίτισης σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας της ΥΠΥΤ(ενδοχώρα)	18/04/2023	31/12/2023	55.900.000,00
AMIF_014	Υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	25/05/2023	26/06/2023	6.000.000,00
AMIF_012	Ειδική Δράση: «Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού και συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για την υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με στόχο την επανένταξή τους»	08/06/2023	31/12/2023	500.000,00
AMIF_015	Ενίσχυση Διοικητικής Ικανότητας, Διαρκής Εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.	07/04/2023	31/12/2023	800.000,00
AMIF_013	Ειδική Δράση «Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους - PROCAP»	02/06/2023	31/12/2023	522.062,52

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
AMIF_016	Εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και μέτρων επανένταξης καθώς και λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής	26/06/2023	28/07/2023	52.000.000,00
AMIF_019	Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)	09/06/2023	07/07/2023	54.000.000,00
AMIF_018	Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και λειτουργίας στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης	18/07/2023	31/03/2024	20.337.937,33
AMIF_020	Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης	03/08/2023	31/12/2023	17.000.000,00
AMIF_021	Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης	03/08/2023	31/12/2023	1.332.000,00
AMIF_024	Ενίσχυση της διαδικασίας Ασύλου μέσω της συλλογής δεδομένων ανοιχτών πηγών	13/10/2023	31/03/2024	6.820.000,00
AMIF_022	Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και ενίσχυσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας	13/10/2023	31/12/2023	13.500.000,00
AMIF_026	Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης	28/12/2023	31/03/2024	3.000.000,00
AMIF_029	Εξωτερικό σύστημα παρακολούθησης αναγκαστικών επιστροφών από το Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του	22/12/2023	31/03/2024	420.000,00
AMIF_030	Παροχή νομικής συνδρομής και βοήθειας στο Β' Βαθμό	20/11/2023	31/03/2024	3.000.000,00
AMIF_032	ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ - Παροχή υπηρεσιών επιδημιολογικής επιτήρησης προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης	22/12/2023	30/06/2024	1.000.000,00
AMIF_031	ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι - Παροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης	18/12/2023	31/01/2024	20.000.000,00
Σύνολο				512.835.271,52

Πηγή: ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027, Ιανουάριος 2024

Σημειώνεται πως δεκαπέντε (15) προσκλήσεις αφορούν στις δράσεις του Ειδικού Στόχου 1 - Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ), οχτώ (8) προσκλήσεις στον Ειδικό Στόχο 2 – Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη και τέσσερις (4) προσκλήσεις στον Ειδικό Στόχο 3 –

Επιστροφή. Τέλος μία (1) πρόσκληση αφορά την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος.

Σύμφωνα με την παραπάνω καταγραφή και ανάλυση, γίνεται αντιληπτό, πως η διαδικασία Εξειδίκευσης συνιστά ένα τρόπο διασφάλισης της ευθυγράμμισης των στόχων του

Προγράμματος, με τις εξελισσόμενες ανάγκες που προκύπτουν από το μεταναστευτικό ζήτημα, την εφαρμογή του συστήματος Ασύλου, καθώς και του ζητήματος των εντάξεων των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών.

4.4. Ένταξη και Υλοποίηση Πράξεων

Κατά το διάστημα αναφοράς 10/11/2022 έως 31/12/2023, δηλαδή η περίοδος που εξετάζεται για την διενέργεια της 1^{ης} ενδιάμεσης Αξιολόγησης, στο Πρόγραμμα έχουν υποβληθεί συνολικά ογδόντα εννέα (89) Πράξεις. Από αυτές, οι ογδόντα (80) έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται από είκοσι επτά (27) Δικαιούχους. Ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 532.853.752,77 €, ήτοι περίπου 97% του συνολικού π/υ του Προγράμματος. Ακόμη:

- Δύο (2) πράξεις παραμένουν σε κατάσταση «υποβληθέν».
- Μία (1) πράξη βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης.
- Εξι (6) πράξεις έχουν αξιολογηθεί και απορριφθεί, βάσει της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (7η Γραπτή Διαδικασία ΤΑΜΕΥ).

Αναλυτικά η τρέχουσα κατάσταση της υλοποίησης του Προγράμματος, βάσει των αναφορών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΤΑΜΕΥ 2021-2027, παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες ανά Ειδικό Στόχο.

4.4.1. Ειδικός Στόχος 1: ΚΕΣΑ

Ο Ειδικός Στόχος 1 - Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΕΣ1.ΚΕΣΑ) αφορά το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και οι δράσεις που εντάσσονται σε αυτόν στοχεύουν στην ενίσχυση της διαδικασίας ασύλου με τρόπο που να λαμβάνονται δικαιότερες, ταχύτερες και καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση ασύλου. Ακόμη, μέσω του Συστήματος θα πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις σε όσους φοβούνται διώξεις και να εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και διαμονής τόσο στα πρόσωπα που ζητούν άσυλο όσο και σε εκείνα στα οποία χορηγείται διεθνείς προστασία στο εσωτερικό της ΕΕ.

Από την έγκριση του Προγράμματος μέχρι και τις 31/12/2032 έχουν ενταχθεί στον ΕΣ1. ΚΕΣΑ δεκατέσσερις (14) Πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 389.289.383,99 € σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και αφορούν στα παρακάτω πεδία παρέμβασης:

- 001.Συνθήκες υποδοχής: έχουν ενταχθεί εννέα (9) Πράξεις
- 002.Διαδικασίες ασύλου: έχουν ενταχθεί τρεις (3) Πράξεις
- 007.Λειτουργική ενίσχυση: έχουν ενταχθεί δύο (2) Πράξεις

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενταγμένες Πράξεις.

Πίνακας 4.5: Ενταγμένες Πράξεις ΕΣ1. ΚΕΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ
6000140	ΕΣΤΙΑ 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία	4/9/2023	001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	31.239.657,00 €
6000320	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δικαιούχων βάση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013	6/4/2023	002	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ	1.800.000,00 €
6000400	Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	23/3/2023	001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	6.000.000,00 €
6000412	Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου για τους αιτούντες διεθνή προστασία	24/2/2023	002	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ	8.500.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ
6000500	Υπηρεσίες μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας	6/3/2023	001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	2.992.577,20 €
6000543	Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Αρχής Προσφυγών για τους Αιτούντες Διεθνούς Προστασίας	14/3/2023	002	ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	53.894,40 €
6001308	Παροχή υπηρεσιών σίτισης σε δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα.	9/6/2023	001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	70.593.084,53 €
6001481	Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στις δομές φιλοξενίας ενδοχώρας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου)	27/6/2023	001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	93.402.551,28 €
6001537	Παροχή υπηρεσιών σίτισης σε δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα - Μέρος Α'	10/11/2023	001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	38.073.551,31 €
6001557	Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στις δομές φιλοξενίας ενδοχώρας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου) - Μέρος Α'	21/10/2023	001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	37.165.237,92 €
6001560	Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στις δομές φιλοξενίας ενδοχώρας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου) - Μέρος Β'	21/10/2023	001	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	60.645.630,35 €
6002466	Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής Προσφυγών.	13/12/2023	007	ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	811.200,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ
6002572	Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ενταξης	19/12/2023	007	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ	16.012.000,00 €
6003159	Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - Πρόγραμμα Philos	8/11/2023	001	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	22.000.000,00 €
Σύνολο					389.289.383,99 €

Πηγή: ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027, 03 Ιανουαρίου 2024

Οι νομικές δεσμεύσεις των Πράξεων του Ειδικού Στόχου μέχρι τις 31/12/2023 ανέρχονται σε 126.383.711,39 €, ήτοι 32% του συνολικού Προϋπολογισμού των Ενταγμένων

Πράξεων στον ΕΣ1.ΚΕΣΑ ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 24.820.220,25 €, ήτοι 20% των νομικών δεσμεύσεων. Ο Πίνακας στην συνέχεια αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση της υλοποίησης.

Πίνακας 4.6: Νομικές Δεσμεύσεις και Πληρωμές ΕΣ1. ΚΕΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)
6000140	ΕΣΤΙΑ 2022 Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία	16/4/2022	31/12/2023	31.090.150,00 €	24.416.775,00 €
6000320	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δικαιούχων βάση του Κανονισμού ΕΕ αριθμ 6042013	1/2/2023	31/12/2029	899.100,00 €	- €
6000400	Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	1/3/2023	30/6/2024	2.526.629,95 €	
6000412	Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου για τους αιτούντες διεθνή προστασία	1/3/2023	28/2/2025	4.249.669,67 €	- €
6000500	Υπηρεσίες μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών ΠΤΧ εντός της Ελληνικής Επικράτειας	1/3/2023	31/8/2024	1.996.500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)
6000543	Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Αρχής Προσφυγών για τους Αιτούντες Διεθνούς Προστασίας	1/3/2023	28/2/2027	53.605,95 €	
6001308	Παροχή υπηρεσιών σίτισης σε δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα	26/7/2023	30/3/2025	10.877.374,80 €	
6001481	Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Facilities Management στις δομές φιλοξενίας ενδοχώρας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου	1/7/2023	31/12/2025	14.077.167,13 €	
6001537	Παροχή υπηρεσιών σίτισης σε δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα Μέρος Α'	30/9/2021	31/12/2025		
6001557	Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Facilities Management - Μέρος Α'	3/12/2021	31/12/2025	17.706.436,00 €	403.445,25 €
6001560	Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Facilities Management - Μέρος Β	22/12/2021	31/12/2025	42.907.077,89 €	- €
6002466	Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής Προσφυγών	1/1/2024	30/11/2026		
6002572	Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης	2/1/2024	2/1/2027		
6003159	Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση Πρόγραμμα Philos	1/3/2022	31/12/2027		
ΣΥΝΟΛΟ				126.383.711,39 €	24.820.220,25 €

Πηγή: ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027, 03 Ιανουαρίου 2024

4.4.2. Ειδικός Στόχος 2: Νόμιμη μετανάστευση και Ένταξη

Ο Ειδικός Στόχος 2 - Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη (ΕΣ2) αφορά στην ενίσχυση και ανάπτυξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες τους, και προώθηση και

διευκόλυνση της αποτελεσματικής ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών.

Οι Δράσεις του ΕΣ2 αντιμετωπίζουν ποικίλες ανάγκες που προκύπτουν από την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών στην κοινωνία. Μία από τις κύριες προκλήσεις είναι η χωρική

και σχολική απομόνωση των μαθητών που προέρχονται από τρίτες χώρες, η οποία αντιμετωπίζεται μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Από την έγκριση του Προγράμματος μέχρι και τις 31/12/2032 έχουν ενταχθεί στον ΕΣ2. Νόμιμη Μετανάστευση και Ενταξη **εξήντα τέσσερις (64)** Πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού ύψους **71.911.100,64 €**, σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και αφορούν στα παρακάτω πεδία παρέμβασης:

- 001. Ανάπτυξη στρατηγικών για την ένταξη έχουν ενταχθεί τρεις (3) Πράξεις
- 011. Ευάλωτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων έχουν ενταχθεί εξήντα ένα (61) Πράξεις.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενταγμένες Πράξεις.

Πίνακας 4.7: Ενταγμένες Πράξεις ΕΣ2. Νόμιμη μετανάστευση και Ενταξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ
6001154	"Υπηρεσίες Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης"	8/5/2023	001	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.	2.500.000,00
6001379	Ενίσχυση Διοικητικής Ικανότητας, Διαρκής Εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Παροχή Εμπειρογνομοσύνης σχετικά με τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.	29/5/2023	001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	800.000,00
6001398	Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	8/8/2023	001	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.	8.816.000,00
6001566	Επιχορήγηση ΝΠ ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου "ΚΦΑΑ στην Αθήνα"	1/8/2023	011	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	871.080,00
6001567	Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου "ΚΦΑΑ Ελλη (Αλεξανδρούπολη)"	1/8/2023	011	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	808.860,00
6001568	Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου "ΚΦΑΑ στη Μακρινίτσα"	1/8/2023	011	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	933.300,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑ
6001569	Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου "ΚΦΑΑ στην Περαία"	1/8/2023	011	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	933.300,00
6001570	Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου "ΚΦΑΑ στους Ταγαράδες"	1/8/2023	011	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	933.300,00
6001571	Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου "ΚΦΑΑ Φρίξος (Αλεξανδρούπολη)"	1/8/2023	011	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	777.750,00
6001572	Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου "ΚΦΑΑ στο Ωραιόκαστρο"	1/8/2023	011	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	878.400,00
6001573	Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου "ΚΦΑΑ "Το Σπίτι Της ΑΡΣΙΣ" στο Ωραιόκαστρο"	1/8/2023	011	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	614.880,00
6001581	Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ για την υλοποίηση του έργου "Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας"	31/10/2023	011	ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	5.828.400,64
6001598	Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου "ΚΦΑΑ Αγ. Αθανάσιος"	13/9/2023	011	ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ	1.244.400,00
6001600	Επιχορήγηση ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ για την υλοποίηση του έργου: "Λειτουργία ΚΦΑΑ στα Καλάβρυτα"	1/8/2023	011	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	878.400,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑ
6001602	Επιχορήγηση ΝΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: "ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ"	1/8/2023	011	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε.	1.244.400,00
6001603	Επιχορήγηση ΝΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: "ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΙΝΟΗ"	1/8/2023	011	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε.	1.244.400,00
6001611	Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT I"	1/8/2023	011	ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ "ΝΟΣΤΟΣ"	622.200,00
6001618	Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT II"	1/8/2023	011	ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ "ΝΟΣΤΟΣ"	933.300,00
6001619	Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του έργου «ΚΦΑΑ "Φροντίζω για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ηπειρο"»	1/8/2023	011	ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)	1.244.400,00
6001621	Επιχορήγηση ΝΠ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ" για την υλοποίηση του έργου: "Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Κ.Φ.Α.Α. Ιλιον"	1/8/2023	011	ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ	878.400,00
6001622	Επιχορήγηση ΝΠ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ" για την υλοποίηση του έργου: "Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Κ.Φ.Α.Α. Κυψέλη I"	1/8/2023	011	ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ	746.640,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑ
6001624	Επιχορήγηση ΝΠ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ" για την υλοποίηση του έργου: "Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Κ.Φ.Α.Α. Κυψέλη ΙΙ"	1/8/2023	011	ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ	746.640,00
6001625	Επιχορήγηση ΝΠ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ" για την υλοποίηση του έργου: "Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Κ.Φ.Α.Α. Πάτρα"	1/8/2023	011	ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ	715.530,00
6001634	Επιχορήγηση ΝΠ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ" για την υλοποίηση του έργου: "Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Κ.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκη"	1/8/2023	011	ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ	1.026.630,00
6001650	Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου "ΚΦΑΑ "Ροιά" στη Λέσβο"	1/8/2023	011	ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ	559.980,00
6001651	Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου "Κ.Φ.Α.Α. "Βοστώνη" στη Λέσβο"	1/8/2023	011	ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ	933.300,00
6001652	Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου "Κ.Φ.Α.Α. "Λιμανάκι" στη Λέσβο"	1/8/2023	011	ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ	995.520,00
6001653	Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου "Κ.Φ.Α.Α. "Σουράδα" στη Λέσβο"	1/8/2023	011	ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ	933.300,00
6001654	Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου "Κ.Φ.Α.Α. "Φοίνικας" στη Λέσβο"	1/8/2023	011	ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ	933.300,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑ
6001655	Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου "Κ.Φ.Α.Α. "Πύργος" στη Λέσβο"	1/8/2023	011	ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ	1.026.630,00
6001661	Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του έργου "ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ"	1/8/2023	011	ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)	1.244.400,00
6001662	Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του έργου "ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ"	1/8/2023	011	ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)	1.244.400,00
6001665	Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ στην Αθήνα"	1/8/2023	011	ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ	1.026.630,00
6001666	Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ στη Λάρισα"	13/9/2023	011	ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ	1.026.630,00
6001667	Επιχορήγηση ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ για την υλοποίηση του έργου "ΚΦΑΑ Πετραλώνων"	1/8/2023	011	ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ	1.026.630,00
6001668	Επιχορήγηση ΝΠ Ιατρική Παρέμβαση για την υλοποίηση του Έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ "ΑΝΑΤΟΛΗ"	1/8/2023	011	ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	1.244.400,00
6001671	Επιχορήγηση ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ στην Αθήνα-Δομή Γ"	1/8/2023	011	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	1.171.200,00
6001672	Επιχορήγηση ΝΠ ΖΕΥΞΙΣ Μ.Κ.Ο. για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ ΟΙΚΟΣ"	1/8/2023	011	ΖΕΥΞΙΣ Μ.Κ.Ο.	653.310,00
6001674	Επιχορήγηση ΝΠ ΖΕΥΞΙΣ Μ.Κ.Ο. για την υλοποίηση της πράξης "Λειτουργία ΚΦΑΑ ΦΟΙΒΟΣ"	1/8/2023	011	ΖΕΥΞΙΣ Μ.Κ.Ο.	995.520,00
6001683	Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικό ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του Έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ - Νεφέλη 3"	1/8/2023	011	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ	1.119.960,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑ
				ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	
6001684	Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 1"	1/8/2023	011	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	1.119.960,00
6001685	Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 2"	1/8/2023	011	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	1.119.960,00
6001686	Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 1"	1/8/2023	011	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	933.300,00
6001687	Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 2"	1/8/2023	011	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	933.300,00
6001688	Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 3"	1/8/2023	011	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	1.244.400,00
6001691	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΕΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. Ασπροπύργου"	1/8/2023	011	ΣΥΝΥΠΑΡΕΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	1.244.400,00
6001692	Επιχορήγηση ΝΠ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την υλοποίηση του έργου "Κ.Φ.Α.Α. ΕΣΤΙΑ"	1/8/2023	011	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	585.600,00
6001693	Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ Σωκράτης"	1/8/2023	011	THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	622.200,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑ
6001705	Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την υλοποίηση του έργου "Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) Χίου της ΜΕΤΑδρασης"	1/8/2023	011	ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	559.980,00
6001706	Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) Σάμου της ΜΕΤΑδρασης"	1/8/2023	011	ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	466.650,00
6001708	Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ - Ωρίων"	1/8/2023	011	THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	746.640,00
6001709	Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ Shapiro Family"	1/8/2023	011	THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	435.540,00
6001711	Επιχορήγηση ΝΠ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ Σπίτια Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο V"	1/8/2023	011	ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ	439.200,00
6001712	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΜΑΝ - Σύλλογος Μεριμνης Ανηλίκων και Νέων για την υλοποίηση του Έργου "Κ.Φ.Α.Α. ΣΠΙΤΙ2 Ν.Ιωνία"	1/8/2023	011	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ	497.760,00
6001719	Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ Pugad"	1/8/2023	011	THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	373.320,00
6001720	Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ Little Pugad"	1/8/2023	011	THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	373.320,00
6001721	Επιχορήγηση Ν.Π. The Home Project για την υλοποίηση του Έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ - Yuwa"	1/8/2023	011	THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ	559.980,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑ
				ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	
6001722	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΜΑΝ - Σύλλογος Μεριμνης Ανηλίκων και Νέων για την υλοποίηση του Έργου "Κ.Φ.Α.Α. Σταθμός Εφήβων"	1/8/2023	011	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ	497.760,00
6001723	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΕΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. Δεριγνύ"	1/8/2023	011	ΣΥΝΥΠΑΡΕΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	1.244.400,00
6001724	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΕΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. ΘΗΡΑΣ"	1/8/2023	011	ΣΥΝΥΠΑΡΕΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	1.244.400,00
6001725	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΕΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. στη ΝΙΚΑΙΑ"	1/8/2023	011	ΣΥΝΥΠΑΡΕΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	1.244.400,00
6001726	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΕΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"	1/8/2023	011	ΣΥΝΥΠΑΡΕΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	964.410,00
6001741	Επιχορήγηση του Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ Πενταλόφου".	13/9/2023	011	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	1.171.200,00
6001744	Επιχορήγηση ΝΠ ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ Lighthouse"	1/8/2023	011	ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ	933.300,00
Σύνολο					71.911.100,64 €

Πηγή: ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027, 03 Ιανουαρίου 2024

Οι νομικές δεσμεύσεις των Πράξεων του Ειδικού Στόχου μέχρι τις 31/12/2023 ανέρχονται σε 9.070.578,00 €, ήτοι 13% του συνολικού Προϋπολογισμού των Ενταγμένων Πράξεων στον ΕΣ2 ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους

1.559.024,00 €, ήτοι 17% των νομικών δεσμεύσεων. Ο Πίνακας στην συνέχεια αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση της υλοποίησης.

Πίνακας 4.8: Νομικές Δεσμεύσεις και Πληρωμές ΕΣ2. Νόμιμη μετανάστευση και Ενταξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6001379	Ενίσχυση Διοικητικής Ικανότητας Διάρκους Εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1/6/2023	31/12/2026	799.427,01 €	- €
6001398	Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.	20/1/2023	30/6/2029	7.817.773,76 €	2.582.249,60 €
6001618	Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩ Ν ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ TEEN SPIRIT II	ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ "ΝΟΣΤΟΣ"	1/8/2023	31/3/2025	734.196,00 €	199.920,00 €
6001661	Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ICSD για την υλοποίηση του έργου ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)	1/8/2023	31/7/2024	1.119.960,00 €	- €
6001692	Επιχορήγηση ΝΠ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την υλοποίηση του έργου ΚΦΑΑ ΕΣΤΙΑ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	1/8/2023	31/3/2025	585.600,00 €	142.296,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6001709	Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ Shapiro Family	THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1/8/2023	31/3/2025	335.256,00 €	123.026,00 €
6001154	Υπηρεσίες Συντήρησης Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ Μετανάστευσης	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.	1/3/2023	30/6/2026	2.473.800,00 €	
6001569	Επιχορήγηση ΝΠ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ στην Περαιά	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	933.300,00 €	
6001634	Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΔΟΜ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ για την υλοποίηση του έργου Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ΚΦΑΑ Θεσσαλονίκη	ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ	1/8/2023	31/3/2025	927.078,00 €	
6001671	Επιχορήγηση ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ στην Αθήνα Δομή Γ	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	1/8/2023	31/3/2025	996.984,00 €	226.792,00 €
6001688	Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία του ΚΦΑΑ Καλλίστη 3	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	1/8/2023	31/3/2025	1.020.408,00 €	188.020,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6001705	Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την υλοποίηση του έργου Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ Χίου της ΜΕΤΑδρασης	ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	1/8/2023	31/3/2025	559.980,00 €	138.060,00 €
6001706	Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την υλοποίηση του έργου Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ Σάμου της ΜΕΤΑδρασης	ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	1/8/2023	31/3/2025	466.650,00 €	144.052,00 €
6001726	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΣΥΝΥΠΑΡΞΕΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	914.634,00 €	270.334,00 €
6001566	Επιχορήγηση ΝΠ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ στην Αθήνα	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	746.640,00 €	194.752,00 €
6001570	Επιχορήγηση ΝΠ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ στους Ταγαράδες	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	933.300,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6001573	Επιχορήγηση ΝΠ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ Το Σπίτι Της ΑΡΣΙΣ στο Ωραιόκαστρο	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	562.908,00 €	190.901,00 €
6001625	Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΔΟΜ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ για την υλοποίηση του έργου Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ΚΦΑΑ Πάτρα	ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ	1/8/2023	31/3/2025	615.978,00 €	
6001652	Επιχορήγηση ΝΠ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ Λιμανάκι στη Λέσβο	ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ	1/8/2023	31/3/2025	995.520,00 €	296.480,00 €
6001684	Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία του ΚΦΑΑ Νεφέλη 1	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	1/8/2023	31/3/2025	970.632,00 €	234.804,00 €
6001685	Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου λειτουργία του ΚΦΑΑ Νεφέλη 2	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	1/8/2023	31/3/2025	995.520,00 €	260.032,00 €
6001693	Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ Σωκράτης	THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1/8/2023	31/3/2025	472.872,00 €	132.056,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6001711	Επιχορήγηση ΝΠ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ Σπίτια Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο V	ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ	1/8/2023	31/3/2025	313.662,00 €	57.789,00 €
6001719	Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ Pugađ	THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1/8/2023	31/3/2025	347.700,00 €	101.889,00 €
6001621	Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΔΟΜ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ για την υλοποίηση του έργου Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ΚΦΑΑ Ιλιον	ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ	1/8/2023	31/3/2025	778.848,00 €	
6001651	Επιχορήγηση ΝΠ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ Βοσπάνη στη Λέσβο	ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ	1/8/2023	31/3/2025	883.524,00 €	283.220,00 €
6001654	Επιχορήγηση ΝΠ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ Φοίνικας στη Λέσβο	ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ	1/8/2023	31/3/2025	933.300,00 €	239.570,00 €
6001725	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ στη ΝΙΚΑΙΑ	ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	1.119.960,00 €	284.036,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6001571	Επιχορήγηση ΝΠ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ Φρίξος Αλεξανδρούπολη	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	777.750,00 €	
6001581	Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ για την υλοποίηση του έργου Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας	ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	1/11/2023	31/12/2025	5.828.400,64 €	- €
6001603	Επιχορήγηση ΝΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΙΝΟΗ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε.	1/8/2023	31/3/2025	1.244.400,00 €	
6001611	Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΟΣΠΟΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ TEEN SPIRIT I	ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΟΣΠΟΝΟΣΤΟΣ "ΝΟΣΤΟΣ"	1/8/2023	31/3/2025	522.648,00 €	133.212,00 €
6001622	Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΔΟΜ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ για την υλοποίηση του έργου Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ΚΦΑΑ Κυψέλη I	ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ	1/8/2023	31/3/2025	647.088,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6001650	Επιχορήγηση ΝΠ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ Ροιά στη Λέσβο	ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ	1/8/2023	31/3/2025	559.980,00 €	161.132,00 €
6001665	Επιχορήγηση ΝΠ ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ στην Αθήνα	ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	1.026.630,00 €	- €
6001672	Επιχορήγηση ΝΠ ΖΕΥΞΙΣ ΜΚΟ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ ΟΙΚΟΣ	ΖΕΥΞΙΣ Μ.Κ.Ο.	1/8/2023	31/3/2025	603.534,00 €	122.332,00 €
6001683	Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικό ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του Έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ Νεφέλη 3	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	1/8/2023	31/3/2025	995.520,00 €	233.648,00 €
6001721	Επιχορήγηση ΝΠ The Home Project για την υλοποίηση του Έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ Yuwa	THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1/8/2023	31/3/2025	435.540,00 €	131.580,00 €
6001723	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ Δεριγνύ	ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	1.144.848,00 €	319.124,00 €
6001724	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ ΘΗΡΑΣ	ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	1.169.370,00 €	343.210,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6001619	Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ICSD για την υλοποίηση του έργου ΚΦΑΑ Φροντίζω για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ηπειρο	ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)	1/8/2023	31/3/2025	1.144.848,00 €	217.260,00 €
6001624	Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΔΟΜ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ για την υλοποίηση του έργου Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ΚΦΑΑ Κυψέλη ΙΙ	ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ	1/8/2023	31/3/2025	647.088,00 €	
6001662	Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ICSD για την υλοποίηση του έργου ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)	1/8/2023	31/3/2025	1.119.960,00 €	- €
6001668	Επιχορήγηση ΝΠ Ιατρική Παρέμβαση για την υλοποίηση του Έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ ΑΝΑΤΟΛΗ	ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	1/8/2023	31/3/2025	1.244.400,00 €	
6001674	Επιχορήγηση ΝΠ ΖΕΥΞΙΣ ΜΚΟ για την υλοποίηση της πράξης Λειτουργία ΚΦΑΑ ΦΟΙΒΟΣ	ΖΕΥΞΙΣ Μ.Κ.Ο.	1/8/2023	31/3/2025	920.856,00 €	192.780,00 €
6001686	Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία του ΚΦΑΑ Καλλίστη 1	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	1/8/2023	31/3/2025	808.860,00 €	42.738,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6001567	Επιχορήγηση ΝΠ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ Ελλη Αλεξανδρούπολη	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	808.860,00 €	
6001572	Επιχορήγηση ΝΠ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ στο Ωραιόκαστρο	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	778.848,00 €	230.308,00 €
6001598	Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΚΦΑΑ Αγ Αθανάσιος	ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ	1/8/2023	31/3/2025	1.244.400,00 €	
6001600	Επιχορήγηση ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ στα Καλάβρυτα	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	1/8/2023	31/3/2025	753.960,00 €	166.388,00 €
6001602	Επιχορήγηση ΝΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε.	1/8/2023	31/3/2025	1.244.400,00€	
6001666	Επιχορήγηση ΝΠ ΚΕΑΝ ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ στη Λάρισα	ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	1.026.630,00 €	- €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6001712	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΜΑΝ Σύλλογος Μεριμνης Ανηλίκων και Νέων για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ ΣΠΙΤΙ2 ΝΙωνία	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	Μη Διαθέσιμο	Μη Διαθέσιμο
6001741	Επιχορήγηση του Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ Πενταλόφου	ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ	1/8/2023	31/3/2025	1.171.200,00 €	- €
6001568	Επιχορήγηση ΝΠ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ στη Μακρινίτσα	ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	933.300,00 €	
6001653	Επιχορήγηση ΝΠ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ Σουράδα στη Λέσβο	ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ	1/8/2023	31/3/2025	933.300,00 €	287.504,00 €
6001655	Επιχορήγηση ΝΠ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ Πύργος στη Λέσβο	ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ	1/8/2023	31/3/2025	1.026.630,00 €	230.512,00 €
6001667	Επιχορήγηση ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ για την υλοποίηση του έργου ΚΦΑΑ Πετραλώνων	ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ	1/8/2023	31/3/2025	902.190,00 €	219.470,00 €
6001687	Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου λειτουργία του ΚΦΑΑ Καλλίστη 2	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	1/8/2023	31/3/2025	833.748,00 €	48.178,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6001691	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ Ασπροπύργου	ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	1.095.072,00 €	271.728,00 €
6001708	Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ Ωρίων	THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1/8/2023	31/3/2025	572.424,00 €	182.104,00 €
6001720	Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ Little Pugad	THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1/8/2023	31/3/2025	321.714,00 €	105.742,00 €
6001722	Επιχορήγηση ΝΠ ΣΜΑΝ Σύλλογος Μεριμνης Ανηλίκων και Νέων για την υλοποίηση του Έργου ΚΦΑΑ Σταθμός Εφήβων	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ	1/8/2023	31/3/2025	447.984,00 €	
6001744	Επιχορήγηση ΝΠ ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ Lighthouse	ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ	1/8/2023	31/3/2025	833.016,00 €	213.786,00 €
Σύνολο					9.070.578,00 €	1.559.024,00 €

Πηγή: ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027, 03 Ιανουαρίου 2024

4.4.3. Ειδικός Στόχος 3: Επιστροφή

Ο Ειδικός Στόχος 3 – Επιστροφή (ΕΣ3) αφορά στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, στην ενίσχυση της αποτελεσματικής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής και επανεισδοχής, καθώς και στην αποτελεσματική αρχική επανένταξη στις τρίτες χώρες.

Οι δράσεις του ΕΣ3 αντιμετωπίζουν κρίσιμες ανάγκες σε πολλούς τομείς που αφορούν τη μετανάστευση και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Μια από αυτές είναι η ανάγκη για δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας για όλους τους παράνομους μετανάστες που κρατούνται, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στην πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Επίσης, η εκπαίδευση του προσωπικού σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελεί ουσιαστική ανάγκη για τη διασφάλιση της ανθρωπιστικής μεταχείρισης των μεταναστών κατά τη διαδικασία κράτησής τους.

Επιπλέον, η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους της παράνομης απασχόλησης και η εκπαίδευση των αστυνομικών υπαλλήλων σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν βασικά βήματα προς μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη μεταχείριση των μεταναστών και προσφύγων που εισέρχονται στην επικράτεια.

Από την έγκριση του Προγράμματος μέχρι και τις 31/12/2032 έχουν ενταχθεί στον ΕΣ3. Επιστροφή δύο (2) Πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 71.653.268,14 €, σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και αφορούν στα παρακάτω πεδία παρέμβασης:

- 004. Υποστηριζόμενη οικειοθελής επιστροφή και 005. Βοήθεια για την επανένταξη, μία (1) Πράξη
- 010. Λειτουργική ενίσχυση, (1) μία πράξη

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενταγμένες Πράξεις.

Πίνακας 4.9: Ενταγμένες Πράξεις ΕΣ3. Επιστροφή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ
6001717	Επιχορήγηση ΝΠ Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) Αποστολή Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου «Εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και μέτρων επανένταξης καθώς και λειτουργία Δομής Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής»	31/8/2023	004,005	ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ	52.000.000,00
6001962	Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και λειτουργίας στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης	5/10/2023	010	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	19.653.268,14
Σύνολο					71.653.268,14 €

Πηγή: ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ 2021-2027, 03 Ιανουαρίου 2024

Μέχρι την 31/12/2023, δεν είχαν υλοποιηθεί νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές για τις παραπάνω Πράξεις, σύμφωνα με την αναφορά του ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ με τίτλο «01. Οικονομικά στοιχεία έργων ανά mis_03.01.01».

4.4.4. Ειδικές Δράσεις ΤΑΜΕ 2021-2027

Οι Ειδικές Δράσεις απευθύνονται σε κάλυψη έκτακτων ή μη υπολογισμένων αναγκών ενώ εντάσσονται στο εθνικό πρόγραμμα ΤΑΜΕ 2021-2027. Ενδεικτικά όσον αφορά το ΤΑΜΕ οι δράσεις οι οποίες έλαβαν έγκριση είναι οι εξής:

- Specific Action on the provision of services to victims of trafficking in human beings who are third-country nationals - Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, Ανάπτυξη Ικανοτήτων και υποστήριξη σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους – PROCAP. με ημερομηνία λήψης έγκρισης 5/08/2022, συνολική ενωσιακή συνεισφορά 498.047,64 € και εθνική συνεισφορά 52.206,25 € ενώ ο κύριος δικαιούχος είναι το DRC (Danish Refugee Council) σε συνεργασία με την KMOP και το ΕΚΚΑ (National Center for Social Solidarity).

Στοχεύει στην δημιουργία ενός μηχανισμού προστασίας ενάντια στην εμπορία ανθρώπων. Κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης, η υλοποίηση της συγκεκριμένης ειδικής δράσης δεν είχε ξεκινήσει

- Specific Action on the provision of services to victims of trafficking in human beings who are third-country national - Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού και συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για την υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με στόχο την επανένταξή τους. Η συγκεκριμένη δράση έλαβε έγκριση στις 5/08/2022, έχει συνολική ενωσιακή συνεισφορά 477.000,00 € και εθνική συνεισφορά 50.000 €, ενώ ο κύριος δικαιούχος υλοποίησης είναι ο ΔΟΜ. Κατά την περίοδο αναφοράς, της παρούσας έκθεσης η υλοποίηση της συγκεκριμένης ειδικής δράσης δεν είχε ξεκινήσει.
- COMPASS-COMPLEMENTARY Mechanism for Supporting the National Strategy for the Protection of Unaccompanied Minors in Greece - Ειδική Δράση "ΠΥΞΙΔΑ - Συμπληρωματικός μηχανισμός υποστήριξης της Εθνικής Στρατηγικής Ασυνόδευτων Ανηλίκων" με ημερομηνία λήψης έγκρισης 25/10/2023, συνολική ενωσιακή συνεισφορά 12.858.011 € ενώ ο κύριος δικαιούχος είναι Synparaxis - Ecumenical Refugee Programme σε συνεργασία με την Liaktida, SOS children's villages Greece, Solidarity Now, Zeuxis, ΕΚΡΕΤΗΕ. Η δράση στοχεύει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εμφανιζόμενες ανάγκες και τις δομικές ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην


Ελλάδα.. Κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης, η υλοποίηση της συγκεκριμένης ειδικής δράσης δεν είχε ξεκινήσει

4.4.5. Συνοπτικά Αποτελέσματα Υλοποίησης

Η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία εφαρμογής του έως 31.12.2023, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Έχουν εκδοθεί είκοσι οχτώ (28) προσκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας, από τις τριάντα τέσσερις (34) που είχαν προγραμματιστεί συνολικά. Ενεργές παραμένουν οι δέκα (10).
- Επί του συνολικού προϋπολογισμού του TAME 2021-2027 ύψους 549.299.906,56 €, έχουν ενταχθεί 80 Πράξεις συνολικού προϋπολογισμού ύψους 532.853.752,77 €, συνεπώς η ενεργοποίησή του (συνολική δημόσια δαπάνη ενταγμένων Πράξεων/συνολικός προϋπολογισμός) ανέρχεται σε ποσοστό 97% που θεωρείται πάρα πολύ ικανοποιητικό.
- Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 192.508.518,80 € (ποσοστό 36% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων Πράξεων και επομένως τα αντίστοιχα έργα έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ο βαθμός συμβασιοποίησης του Προγράμματος θεωρείται χαμηλός.
- Οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του Προγράμματος παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό και ανέρχονται σε 34.963.234,85 € ευρώ (ποσοστό 18,16 %). Η εικόνα του Προγράμματος όσον αφορά την απορρόφηση δεν θεωρείται ικανοποιητική.

Διάγραμμα 4.1: Ποσοστό Προϋπολογισμού ανά Ειδικό Στόχο επί του Συνολικού Προϋπολογισμού Εντάξεων, μέχρι 31/12/2023



Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΟΠΣ TAMEY, ΟΠΣ TAMEY 2021-2027, 03 Ιανουαρίου 2024

Η επίδοση της υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με την Ετήσια έκθεση επιδόσεων της Ελλάδας προς την Επιτροπή σχετικά με το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, (άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1147), επηρεάστηκε από το γεγονός πως η έγκριση του, έγινε με καθυστέρηση. Ωστόσο έγιναν διορθωτικές ενέργειες για την ομαλή εφαρμογή του καθώς:

- Ορίστηκε από τις 4/9/2021 την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για το Πρόγραμμα με το άρθρο 44 του Ν. 4825/2021
- Ορίστηκε το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση όλων των Προγραμμάτων του Κανονισμού (ΕΕ)2021/1060 με τον Ν. 4914/2022, εξειδικεύοντας με το ΣΔΕ όπως ορίστηκε στην υπ' αριθ. 269397/19.05.2023 κοινή υπουργική απόφαση ('Β3400).

Επιπρόσθετα, με στόχο την ομαλή υλοποίηση των δράσεων την τρέχουσα περίοδο αναφοράς αναδιαρθρώθηκε η Διαχειριστική Αρχή. Στις 6/4/2023 (με την ΚΥΑ 125888/2023 2203 Β') αναδιαρθρώθηκε η ΔΑ σε 6 οργανικές μονάδες (από 3 που είχε προηγουμένως) το οποίο αυξάνει τη διαχειριστική της επάρκεια συνδυαζόμενο με την αύξηση των οργανικών θέσεων και την υπογραφή από 13/1/2023 της 23ΣΥΜV011983405 συμφωνίας πλαίσιο για τεχνική υποστήριξη.

Όσον αφορά την Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτήθηκε στις 8/12/2022 (ΥΑ 737910/2022 6238'Β) και τροποποιήθηκε με την ΥΑ 457538/2023 6295 'Β. Στις 16/12/2022 πραγματοποιήθηκε η 1^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της και τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς επίσης και η μεθοδολογία αξιολόγησης για τις πρώτες επείγουσες δράσεις.

Στις 17/1/2023 πραγματοποιήθηκε η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Διαύλου πέντε γραπτές διαδικασίες από 27/4/2023 έως 16/6/2023 στα πλαίσια παρακολούθησης της εύρυθμης υλοποίησης των δράσεων των τριών προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ.

Κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς ξεκίνησε η αποτύπωση των επιδόσεων του Προγράμματος ως προς την απορρόφηση των κονδυλίων για τις ενταγμένες δράσεις και αναμένεται η σαφέστερη αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων στην επόμενη λογιστική χρήση. Συγκεκριμένα, εκκρεμεί η δήλωση γενόμενων δαπανών εντός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) εκ μέρους των δικαιούχων των δράσεων.

Η ΔΑ σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών εκ μέρους των δικαιούχων τους συνδράμει με προσωπικό μέσω της Τεχνικής Βοήθειας των

Ταμείων. Συνοψίζοντας, η υλοποίηση των δράσεων έχει ξεκινήσει και έχει παράξει δαπάνες οι οποίες θα δηλωθούν την επόμενη λογιστική χρήση.

Σχετικά με τους δείκτες του Προγράμματος, η ΔΑ έχει ήδη δώσει κατευθύνσεις στους δικαιούχους για την υποβολή των Δελτίων Επίτευξης Δεικτών τα οποία αναμένεται να αρχίζουν να υποβάλλονται εντός της επόμενης λογιστικής χρήσης.

Επίσης, το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των δημόσιων διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων (Ν. 4412/16 ΦΕΚ Α 147/08.08.2016 και η τροποποίηση του με το Ν. 5043/2023) ορίζει μια χρονοβόρα διαδικασία και βήματα, τα οποία δημιουργούν καθυστερήσεις στις προμήθειες και κατ' επέκταση στην υλοποίηση των δράσεων. Ωστόσο, η ΔΑ έχει προβεί σε ελέγχους νομιμότητας, όπως ορίζει το ΣΔΕ στην υπ' αριθ. 269397/19.05.2023 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 3400), για την πλειοψηφία των δράσεων της περιόδου αναφοράς.

Οι δράσεις που υλοποιούνται μέσω της Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) έχουν σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής και των Φορέων Υλοποίησης, συμβάλλοντας στην εύρυθμη υλοποίηση των δράσεων με απώτερο στόχο την επίτευξη των ειδικών στόχων και την απρόσκοπτη υλοποίηση του εγκεκριμένου Προγράμματος.

Τέλος, σχετικά με την συμπληρωματικότητα του ΤΑΜΕ 2021-2027, οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από άλλες πηγές, όπως καταγράφονται στην αντίστοιχη Ετήσια Έκθεση Επιδόσεων της Ελλάδας προς την Επιτροπή, είναι:

- Το νέο πρόγραμμα HELIOS + το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ+ και θα υλοποιηθεί από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) με Ενδιάμεση Φορέα Διαχείρισης την ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ. Μέχρι τώρα υλοποιείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με βασικό δικαιούχο τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).
- Η δράση «Ένταξη του αναγνωρισμένου προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας», με προϋπολογισμό 32.000.000€. Έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητάς (RRF) και έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από τον ΔΟΜ. (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης).
- Δομές Φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα άτομα, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Εθνικό Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης (ΕΠΑ 2021-2025).

- Κέντρα Ενταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ 2014-2020 μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Ορισμένες δράσεις για ασυνόδευτα ανήλικα που υλοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από ΕΕΑ Grants

5. Ευρήματα Αξιολόγησης

5.1. Εισαγωγή

Στην παρούσα ενότητα διενεργείται το κύριο μέρος της 1^{ης} Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος. Η αξιολόγηση δομήθηκε στην βάση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με τα πέντε (5) Κριτήρια: Συνάφεια, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα,

Συνοχή και Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία. Για κάθε κριτήριο απαντώνται συγκεκριμένα αξιολογικά ερωτήματα, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Αξιολόγησης παρακάτω. Για την ανάλυση και την απάντηση αυτών, χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, καθώς και τα πρωτογενή στοιχεία που συλλέχθηκαν από το ΟΠΣ ΤΑΜΕΥ με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2023.

Πίνακας 5.1. Πίνακας Αξιολόγησης

1.Κριτήριο Αξιολόγησης: Συνάφεια
Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες;
Ερώτημα 2: Προσδιορίστηκαν σωστά τα ενδιαφερόμενα μέρη (σύμφωνα με τους στόχους);
Ερώτημα 3: Ήταν εύκολη η πρόσβαση των δικαιούχων στην χρηματοδότηση του Προγράμματος;
Ερώτημα 4: Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των Δικαιούχων επηρεάζουν την πρόοδο του Προγράμματος.
Ερώτημα 5: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες ανάγκες;
2.Κριτήριο Αξιολόγησης: Αποτελεσματικότητα
Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα επιτυγχάνει τους στόχους του;
Ερώτημα 2: Σε ποιο βαθμό το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλο για την ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος;
Ερώτημα 3: Πώς διασφαλίστηκε η συμμετοχή των σχετικών εταίρων σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης;
Ερώτημα 4: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό όσον αφορά την δημοσιότητά του;
3.Κριτήριο Αξιολόγησης: Αποδοτικότητα
Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα υποστηρίζει αποδοτικά οικονομικά μέτρα;
Ερώτημα 2: Σε ποιο βαθμό είναι αποτελεσματικό το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου;
4.Κριτήριο Αξιολόγησης: Συνοχή
Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα είναι συνεπές με τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής του και σε ποιο βαθμό διευκολύνονται από την εφαρμογή των διαχειριστικών διαδικασιών.
5.Κριτήριο Αξιολόγησης: Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία
Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα παράγει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ;

5.2. Κριτήρια και Ερωτήματα Αξιολόγησης

5.2.1. Κριτήριο Αξιολόγησης: Συνάφεια

Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες;

Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των ροών προς την Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και τις αρχές του 2024 (4.043 αφίξεις έως 4/2/24). Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023 μπορεί να αποδοθεί σε μια σύνθετη αλληλεπίδραση γεωπολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Η κλιμάκωση των συγκρούσεων, η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν επιδεινώσει την ευαλωτότητα των πληθυσμών στη Γάζα και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ειδικά στη Γάζα, η όξυνση των συγκρούσεων και η επακόλουθη ανθρωπιστική κρίση ανάγκασαν πολλούς να εγκαταλείψουν τη χώρα σε αναζήτηση ασφάλειας και σταθερότητας. Η έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, οδηγεί περαιτέρω στον εκτοπισμό ατόμων και οικογενειών.

Επιπλέον, η κατάσταση επιδεινώνεται από την ευρύτερη περιφερειακή αστάθεια στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας, του Ιράκ και του Αφγανιστάν, όπου οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και η ανασφάλεια εξακολουθούν να εκτοπίζουν εκατομμύρια ανθρώπους.

Η παρούσα έκθεση αφορά σε δράσεις του TAME οι οποίες υλοποιούνται κατά την περίοδο αναφοράς (από 01/01/2021 έως 30/12/2023). Η καθυστερημένη έγκριση του προγράμματος με την C(2022)8160/10-11-2022 δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες στην έγκαιρη εκκίνησή του. Η αυξανόμενη ζήτηση για την κάλυψη αναγκών σε διάφορους τομείς του προγράμματος σε συνδυασμό με την έλλειψη άλλων συγχρηματοδοτούμενων πόρων, οδήγησε τη χώρα στην χρησιμοποίηση εθνικών πόρων για την υλοποίηση μέρους των δράσεων της περιόδου αναφοράς.

Ενας βασικός δείκτης κατανόησης του βαθμού κατά τον οποίο το Ταμείο ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες και διεθνείς συγκυρίες είναι η ζήτηση των υπηρεσιών του. Ο βαθμός αύξησης της ζήτησης υπηρεσιών που παρέχονται από το TAME σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό γίνεται αντιληπτός και από την πορεία υλοποίησης του Ταμείου κατά την περίοδο αναφοράς. Με βάση τις αναφορές του ΟΠΣ 2021-2027 με ημερομηνία αναφοράς μέχρι και την 31/12/2023, έχουν εκδοθεί είκοσι οχτώ (28) προσκλήσεις,

συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας, από τις τριάντα τέσσερις (34) που είχαν προγραμματιστεί συνολικά. Ενεργές παραμένουν οι δέκα (10). Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται σε 512,83 εκατ. ευρώ, ήτοι σε 93% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος. Σημειώνεται πως δεκαπέντε (15) προσκλήσεις αφορούν στις δράσεις του Ειδικού Στόχου 1 - Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ), οχτώ (8) προσκλήσεις στον Ειδικό Στόχο 2 - Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη και τέλος τέσσερις (4) προσκλήσεις στον Ειδικό Στόχο 3 - Επιστροφή. Τέλος μία (1) πρόσκληση αφορά την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος.

Για τον προσδιορισμό των εξελισσόμενων αναγκών καθώς και για την προσαρμογή του Προγράμματος σε αυτές, η Επιτροπή Παρακολούθησης των TAMEY μαζί με την Διαχειριστική Αρχή Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.-Μ.Ε.Υ, ακολούθησαν τις διαδικασίες εξειδίκευσης του Προγράμματος, με σκοπό την ένταξη δράσεων, που θα συνεισφέρουν στους στόχους του Προγράμματος. Μέχρι την 31/12/2023, για τα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργήθηκαν έξι (6) διαδικασίες εξειδίκευσης, κατά το διάστημα από Δεκέμβριος 2022 έως Οκτώβριος 2023 από τις οποίες οι τέσσερις αφορούσαν στο TAME 2021-2027.

Η διαδικασία Εξειδίκευσης συνιστά ένα τρόπο διασφάλισης της ευθυγράμμισης των στόχων του Προγράμματος, με τις εξελισσόμενες ανάγκες που προκύπτουν από το μεταναστευτικό ζήτημα, την εφαρμογή του συστήματος Ασύλου, καθώς και του ζητήματος των εντάξεων των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών.

Ερώτημα 2: Προσδιορίστηκαν σωστά τα ενδιαφερόμενα μέρη (σύμφωνα με τους στόχους);

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης των Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ), ως Διαχειριστική Αρχή, ανέπτυξε κατάλληλη στρατηγική για την κατάρτιση του Προγράμματος TAME 2021-2027, η οποία εγκρίθηκε μαζί με το Σχέδιο του Προγράμματος, κατά την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Εθνικών Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020. Συγκεκριμένα, διενήργησε γραπτή διαβούλευση με τους σχετιζόμενους φορείς του δημοσίου για την καταγραφή των αναγκών τους για τα έτη 2021-2027. Στη συνέχεια, διενήργησε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό την συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων πληροφοριών που θα λαμβάνονταν υπόψη για τον σχεδιασμό. Οι φορείς έστειλαν συγκεκριμένες προτάσεις με γνώμονα τις ανάγκες τους και την εξελισσόμενη κατάσταση στο πεδίο, προτάσεις τις οποίες η ΔΑ προτεραιοποίησε

σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ταμείου και κάθε ειδικού στόχου.

Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας σε ότι αφορά στον ορθό προσδιορισμό αξιολογούνται ως θετικά μέσα από δύο ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες: την εμπειρία των αναδόχων στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και τον βαθμό ικανοποίησής τους με την συμμετοχή τους και τον σχεδιασμό των δράσεων των ταμείων.

Σε ότι αφορά στο πρώτο κριτήριο, οι δράσεις έως 31.12.2023 υλοποιήθηκαν σε όλη την ελληνική επικράτεια, από 27 διαφορετικούς φορείς δικαιούχους οι οποίοι αποτελούνται κατά 19% από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, 12% από εταιρείες ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, 8% από ΟΤΑ, 11,5% από Διεθνείς Οργανισμούς (ΔΟΜ), 46% από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 4% από άλλες κατηγορίες. Στο σύνολο τους οι ανωτέρω ανάδοχοι έχουν σημαντική εμπειρία καθώς εκτέλεσαν 81 έργα του TAME κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού >250 εκ. (άνω του 50% των συνολικών δράσεων της προγραμματικής περιόδου).

Ερώτημα 3: Ήταν εύκολη η πρόσβαση των δικαιούχων στην χρηματοδότηση του Προγράμματος;

Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση των δράσεων, το 60% των δικαιούχων δήλωσε ότι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση του Ταμείου ήταν εύκολη ή πολύ εύκολη και μόνο 12% δηλώνει ότι αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στην χρηματοδοτική πρόσβαση. Τα κύρια εμπόδια πρόσβασης στη χρηματοδότηση αφορούν στις χρονοβόρες διαδικασίες (>35%), και την έλλειψη εξοικείωσης με χρηματοδοτήσεις του TAME (18%).

Ερώτημα 4: Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των Δικαιούχων επηρεάζουν την πρόοδο του Προγράμματος.

Σε ότι αφορά στην αποτελεσματικότητα των δράσεων του TAME, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και τους πίνακες του παραρτήματος, οι φορείς απάντησαν σχετικά με τους παρακάτω δείκτες αποτελεσματικότητας Για τις έως τώρα εγκεκριμένες δράσεις, μόλις του 26% των δικαιούχων δήλωσε πως απαιτήθηκε ή εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί, χρονική παράταση για την επίτευξη των στόχων του έργου. Για τα συγκεκριμένα έργα, σύμφωνα με τους δικαιούχους ο μέσος απαιτούμενος χρόνος παράτασης είναι 11 μήνες με τον ελάχιστο 3 και τον μέγιστο 36. Ως σημαντικότερος παράγοντας για την ανάγκη παράτασης των εργασιών αναφέρεται η ύπαρξη διαδικαστικών λόγων (61%). Το 35% πιστεύει πως η ανεπάρκεια πόρων είναι ένας λόγος που θα χρειαστεί ή χρειάστηκε παράταση για την επίτευξη των στόχων των δράσεων, 30% απάντησε πως ο λόγος ήταν/είναι «Μεταβαλλόμενες ανάγκες ωφελούμενων», και 17% απάντησε «Έλλειψη ικανού αριθμού ωφελούμενων».

Σε ότι αφορά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των δικαιούχων και το πως αυτές επηρεάζουν την πρόοδο των δράσεων το 44% των δικαιούχων προέκρινε την αύξηση των ροών ως σημαντικότερο λόγο, ενώ το 44% απάντησε «Μη επαρκής υποστήριξη σε διαδικαστικά θέματα». Συνδυαστικά η πλειοψηφία των αναδόχων (67%) κρίνει αναγκαία την «Διεύρυνση χρονικού ορίζοντα δράσεων λόγω των διεθνών συγκυριών».

Ερώτημα 5: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες ανάγκες;

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος προβλέπεται, από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου TAMEY 2021-2027, τροποποίηση τόσο του Προγράμματος εν τω συνόλω, όσο και κάθε μεμονωμένης Πράξης, κάθε φορά που αυτό είναι απαιτητό. Σημειώνεται πως το Πρόγραμμα έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. C(2023) 9273/20.12.2023 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. την 20η Δεκεμβρίου 2023. (TAME). Υπάρχει ικανοποιητική ευελιξία στην Διαχείριση των διαδικασιών υλοποίησης και Παρακολούθησης του Προγράμματος, καθώς εφαρμόζονται οι αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου TAMEY 2021-2027, καθώς γίνεται και χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAMEY.

Για τον προσδιορισμό των εξελισσόμενων αναγκών καθώς και για την προσαρμογή του Προγράμματος σε αυτές, η Επιτροπή Παρακολούθησης των TAMEY μαζί με την Διαχειριστική Αρχή ακολούθησαν τις διαδικασίες εξειδίκευσης του Προγράμματος, με σκοπό την ένταξη δράσεων, που θα συνεισφέρουν στους στόχους του Προγράμματος. Μέχρι την 31/12/2023, για τα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργήθηκαν έξι (6) διαδικασίες εξειδίκευσης.

Η διαδικασία Εξειδίκευσης συνιστά ένα τρόπο διασφάλισης της ευθυγράμμισης των στόχων του Προγράμματος, με τις εξελισσόμενες ανάγκες που προκύπτουν από το μεταναστευτικό ζήτημα, την εφαρμογή του συστήματος Ασύλου, καθώς και του ζητήματος των εντάξεων των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών.

5.2. 2. Κριτήριο Αξιολόγησης: Αποτελεσματικότητα

Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα επιτυγχάνει τους στόχους του;

Από την έγκριση του Προγράμματος μέχρι και τις 31/12/2023 έχουν ενταχθεί στον ΕΣ1. ΚΕΣΑ δεκατέσσερις (14) Πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 389.289.383,99 € σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και αφορούν στα παρακάτω πεδία παρέμβασης:

001.Συνθήκες υποδοχής: έχουν ενταχθεί εννέα (9) Πράξεις

002. Διαδικασίες ασύλου: έχουν ενταχθεί τρεις (3) Πράξεις

007. Λειτουργική ενίσχυση: έχουν ενταχθεί δύο (2) Πράξεις

Στον ΕΣ2. Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη εξήντα τέσσερις (64) Πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 71.911.100,64 €, σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και αφορούν στα παρακάτω πεδία παρέμβασης:

001. Ανάπτυξη στρατηγικών για την ένταξη έχουν ενταχθεί τρεις (3) Πράξεις

011. Ευάλωτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων έχουν ενταχθεί εξήντα ένα (61) Πράξεις.

Στον ΕΣ3. Επιστροφή δύο (2) Πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 71.653.268,14 €, σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και αφορούν στα παρακάτω πεδία παρέμβασης:

004. Υποστηρίξιμη οικειοθελής επιστροφή και 005. Βοήθεια για την επανένταξη, μία (1) Πράξη

010. Λειτουργική ενίσχυση, (1) μία πράξη

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την υλοποίηση των Δεικτών Εκροών και των Δεικτών Αποτελέσματος του Προγράμματος. Σχετικά με τους δείκτες του Προγράμματος, η ΔΑ έχει ήδη δώσει κατευθύνσεις στους δικαιούχους για την υποβολή των Δελτίων Επίτευξης Δεικτών τα οποία αναμένεται να αρχίζουν να υποβάλλονται εντός της επόμενης λογιστικής χρήσης.

Ερώτημα 2: Σε ποιο βαθμό το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλο για την ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος;

Το Τ.Α.Μ.Ε. αποσκοπεί στη χρηματοδότηση δράσεων που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαδίδουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, τις δυνατότητες υποδοχής, την επανεγκατάσταση και τη μεταφορά αιτούντων ή/και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα του συστήματος καταγραφής (ΟΠΣ) σε ότι αφορά στο πλαίσιο παρακολούθησης της προόδου των δράσεων, αν και είναι ακόμη αρκετά νωρίς στην περίοδο χρηματοδότησης για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με αυτό. Με βάση τα ερωτηματολόγια που διεξήχθησαν, οι δικαιούχοι αναφέρουν την πολυπλοκότητα του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης ως ένα στοιχείο καθυστέρησης των δράσεων, ενώ παράλληλα σε μεγάλο ποσοστό (56%) πιστεύει πως επιπλέον ενημέρωση από την Διαχειριστική Αρχή με τη μορφή σεμινάριου/ workshop για

την χρήση του θα μπορούσε να βελτιώσει την υλοποίηση των στόχων των δράσεων.

Ερώτημα 3: Πώς διασφαλίστηκε η συμμετοχή των σχετικών εταίρων σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης;

Σε ότι αφορά στον βαθμό και την ποιότητα συνεργασίας των συντελεστών του προγράμματος, τα πρωτογενή στοιχεία που αντλήθηκαν αποτυπώνουν ικανοποιητική εικόνα. Σχετικά με την συμμετοχικότητα των δικαιούχων στο σχεδιασμό των ανωτέρω δράσεων του ΤΑΜΕ, τα πρωτογενή στοιχεία δείχνουν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μόλις το 20% των δικαιούχων δηλώνει πως συμμετείχε σε μικρό ή πολύ μικρό βαθμό στις διαδικασίες σχεδιασμού των δράσεων του Ταμείου, με το μεγαλύτερο ποσοστό των δικαιούχων να δηλώνει ότι συμμετείχε σε ικανοποιητικό βαθμό στο σχεδιασμό των δράσεων. Παρόμοια εικόνα αποτυπώνεται ως και προς την ικανοποίηση των δικαιούχων για τον βαθμό στον οποίο οι προτάσεις/ υποδείξεις που έγιναν επηρέασαν τον σχεδιασμό του προγράμματος, καθώς σε κλίμακα 1-10, άνω του 50% δήλωσε ικανοποίηση μεγαλύτερη του 5/10. Σε ότι αφορά στους φορείς που αναφέρουν ότι δεν συμμετείχαν στο σχεδιασμό του ΤΑΜΕ, παρατηρείται μικρότερος βαθμός ικανοποίησης σε ότι αφορά στη συμβολή των εκ των υστέρων προτάσεων τους για τις δράσεις του προγράμματος.

Ερώτημα 4: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό όσον αφορά την δημοσιότητά του;

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ) δημιούργησε τον Οδηγό Επικοινωνίας για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των εθνικών προγραμμάτων σχετικά με την ενημέρωση και δημοσιότητα και περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των υποχρεώσεων της Διαχειριστικής Αρχής ως προς την ενημέρωση και δημοσιότητα, όπως αυτές προκύπτουν από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς των Ταμείων, καθώς και από τις εγκρίσεις των Εθνικών Προγραμμάτων των ΤΑΜΕΥ για την περίοδο 2021-2027.

Στόχος του Οδηγού Επικοινωνίας είναι να περιγράψει το πλαίσιο της επικοινωνίας των ΤΑΜΕΥ, ώστε να ενημερωθούν οι εν δυνάμει Δικαιούχοι των Δράσεων καθώς και οι πολίτες, για την υλοποίηση ενός πλήθους έργων και δράσεων, οι οποίες στοχεύουν στην εφαρμογή μιας δίκαιης αλλά και αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, την ενίσχυση των νόμιμων εισόδων μετανάστευσης, την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την αστυνομική συνεργασία, τη διαχείριση κρίσεων και την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων.

Κατά την περίοδο που εξετάζεται, η ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ έχει υλοποιήσει τις εξής δράσεις δημοσιότητας:

- Εναρκτήρια Εκδήλωση TAMEY 2021-2027 στις 17/01/2023 στο Ζάππειο Μέγαρο. Για την εκδήλωση παρήχθησαν 450 δώρα, 15 roll-up banners, 1 backdrop για τις ανάγκες της γραμματείας της εκδήλωσης και 1 απολογιστικό βίντεο της εκδήλωσης. Επίσης, παρήχθησαν 730 έντυπα της νέας προγραμματικής περιόδου στα Ελληνικά και Αγγλικά, 300 έντυπα της παλιάς προγραμματικής περιόδου στα Ελληνικά και Αγγλικά, 3 Web Banners, 1 απολογιστικό βίντεο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στα Ελληνικά και 1 απολογιστικό βίντεο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στα Αγγλικά.

- 10 Χρόνια Αποτελεσματικής Υποστήριξης της Διαδικασίας Ασύλου από τα TAMEY στις 21/06/2023

- 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 10-18/09/2022. Για την εκδήλωση παρήχθησαν: 300 προσκλήσεις, βίντεο με δράσεις των ταμείων, όπως για την Ειδική Δράση REACTION για την οποία υλοποιήθηκε και ειδική εκδήλωση στο περίπτερο της ΔΑ, ενώ τυπώθηκε και ειδικό φυλλάδιο της Ειδικής Δράσης. Επίσης, τυπώθηκε το 2ο τεύχος του περιοδικού της ΔΑ «Migration & Borders Funds Review», το οποίο εστιάζει σε θέματα των ταμείων. Το περιοδικό τυπώθηκε στα Ελληνικά και Αγγλικά σε 2.500 αντίτυπα.

- Συμμετοχή των TAMEY στο SPORTCAMP 2023, το 2ο Διεθνές Αθλητικό και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα IMAGINE PEACE JUNIORS CAMP, που διοργανώνεται από το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, σε συνεργασία με το SPORTCAMP, 23-29/07/2023, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.

- Συμμετοχή των TAMEY στην 6η Σύνοδο των Υπουργών Μετανάστευσης (και Εσωτερικών) της ομάδας του MED 5 (Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου και Μάλτας), στις 7/10/2023

5.2.3. Κριτήριο Αξιολόγησης: Αποδοτικότητα

Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα υποστηρίζει αποδοτικά οικονομικά μέτρα;

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε όλη την ελληνική επικράτεια, από 27 διαφορετικούς δικαιούχους. Οι 27 φορείς (σύμφωνα με πρωτογενή στοιχεία που συλλέχθηκαν) αποτελούνται κατά 19% από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, 12% από εταιρείες ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, 8% από ΟΤΑ, 11,5% από Διεθνείς Οργανισμούς (ΔΟΜ), 46% από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 4% από άλλα κατηγορίες. Στο σύνολο τους οι ανωτέρω έχουν σημαντική εμπειρία καθώς εκτέλεσαν 81 έργα του TAMEY κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού >250 εκ. Σύμφωνα με στοιχεία από τους δικαιούχους, οι εγκεκριμένες δράσεις αφορούν 1,007,000 ωφελούμενους.

Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η αποτελεσματικότητα των δράσεων (πέρα της οικονομικής τους αποδοτικότητας), σχετίζεται άμεσα με τον σχεδιασμό δράσεων που απαντούν στις ανάγκες των ωφελούμενων. Μεταξύ των πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων του, το TAME έχει επικεντρωθεί στη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, η οποία υποστηρίζεται ευρέως στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία ως ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχή ένταξη. Η προσέγγιση αυτή δεν καλύπτει μόνο τις άμεσες ανάγκες των ατόμων, αλλά διευκολύνει επίσης την ομαλότερη μετάβασή τους στις νέες κοινότητες. Παρέχοντας πρόσβαση σε στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και νομική συνδρομή, οι παρεμβάσεις του TAME αποσκοπούν στην προάσπιση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των μεταναστών, ενώ παράλληλα τους προετοιμάζουν για τη μακροπρόθεσμη ένταξή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Μελέτες έχουν δείξει ότι τέτοια ολοκληρωμένα μέτρα υποδοχής και ένταξης μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τις προοπτικές των μεταναστών να συμβάλουν θετικά στις χώρες υποδοχής τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία των αρχικών συνθηκών υποδοχής. Η προσαρμογή των δράσεων στις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, όπως οι γυναίκες, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και άλλοι ευάλωτοι πληθυσμοί, ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των στρατηγικών διαχείρισης της μετανάστευσης. Αυτή η εξειδικευμένη προσέγγιση αναγνωρίζει τις διαφορετικές εμπειρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφορες ομάδες εντός των μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών. Για παράδειγμα, οι γυναίκες και τα παιδιά, ιδίως όσα ταξιδεύουν μόνα τους, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο βίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την προσαρμογή τους στους ωφελούμενους και τις ανάγκες τους μπορούν να παρέχουν πιο κατάλληλες υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλή στέγαση, ψυχολογική υποστήριξη και νομική συνδρομή προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Ερώτημα 2: Σε ποιο βαθμό είναι αποτελεσματικό το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου;

Σε ότι αφορά στην αποτελεσματικότητα των δράσεων του TAME, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι φορείς υλοποίησης απάντησαν σχετικά με τους παρακάτω δείκτες αποτελεσματικότητας. Για τις έως τώρα εγκεκριμένες δράσεις, μόλις το 26% των δικαιούχων δήλωσε πως απαιτήθηκε ή εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρονική παράταση για την επίτευξη των στόχων του έργου. Για τα συγκεκριμένα έργα, σύμφωνα με τους δικαιούχους ο μέσος απαιτούμενος χρόνος παράτασης είναι 11 μήνες με τον ελάχιστο 3 και τον μέγιστο 36. Ως σημαντικότερος

παράγοντας για την ανάγκη παράτασης των εργασιών αναφέρεται η ύπαρξη διαδικαστικών λόγων (61%). Το 35% πιστεύει πως η ανεπάρκεια πόρων είναι ένας λόγος που θα χρειαστεί ή χρειάστηκε παράταση για την επίτευξη των στόχων των δράσεων, 30% απάντησε πως ο λόγος ήταν/είναι «Μεταβαλλόμενες ανάγκες ωφελούμενων», και 17% απάντησε «Έλλειψη ικανού αριθμού ωφελούμενων».

5.2.4 Κριτήριο Αξιολόγησης: Συνοχή

Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα είναι συνεπές με τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής του και σε ποιο βαθμό διευκολύνονται από την εφαρμογή των διαχειριστικών διαδικασιών.

Σε ερώτηση ως προς το τι θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα επίτευξης των στόχων του προγράμματος το 33% θεωρεί πως η απλούστευση διαδικασιών υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της υλοποίησης των δράσεων, ενώ 56% κρίνει πως αποτελεσματικότερη υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Το 22 % υποστηρίζει πως η επιμήκυνση του διαθέσιμου χρόνου υποβολής του αιτήματος θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της, ενώ μόνο 7% πιστεύει πως η υλοποίηση θα μπορούσε να βελτιωθεί με επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής. Ταυτόχρονα η πλειοψηφία των δικαιούχων συνδυαστικά θεωρεί πως η υλοποίηση θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη βελτίωση των χρηματορμών του προγράμματος.

Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό (56%) πιστεύει πως επιπλέον ενημέρωση από την Διαχειριστική Αρχή με τη μορφή σεμιναρίου/ workshop για την παροχή εκπαίδευσης προσωπικού στις διαδικασίες του προγράμματος (πχ ΟΠΣ) θα μπορούσε να βελτιώσει την υλοποίηση των δράσεων.

Τέλος, σε ότι αφορά στο βαθμό με τον οποίο οι φορείς υλοποίησης δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΔΑ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία (65%) δηλώνει αρκετά ικανοποιημένη με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ΔΑ.

5.2.5. Κριτήριο Αξιολόγησης: Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία

Ερώτημα 1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα παράγει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ;

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME) αποτελεί κεντρικό στοιχείο της συνολικής προσέγγισης της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Το TAME, το οποίο ιδρύθηκε με πρωταρχικό στόχο την προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και την εφαρμογή και ενίσχυση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των εθνικών μεταναστευτικών πολιτικών και των εθνικών προγραμμάτων σε όλα τα κράτη μέλη.

Στον πυρήνα του, το TAME επιδιώκει να στηρίξει και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ για τη χορήγηση προστασίας σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και τη διασφάλιση της διαχείρισης της μετανάστευσης με ασφαλή και καλά ρυθμιζόμενο τρόπο. Το ταμείο συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση μιας συνεργατικής, ενιαίας προσέγγισης της μετανάστευσης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας δεδομένης της διακρατικής φύσης των μεταναστευτικών προκλήσεων. Παρέχοντας χρηματοδοτική βοήθεια στα κράτη μέλη, το TAME επιτρέπει την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών, συνεκτικών πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου που ευθυγραμμίζονται με τα κοινά πρότυπα και τους στόχους της ΕΕ.

Επιπλέον, το TAME διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Η ένταξη αποτελεί βασική πρόκληση για πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Μέσω του TAME, η ΕΕ παρέχει στοχευμένη χρηματοδότηση σε εθνικές και τοπικές πρωτοβουλίες ένταξης, διευκολύνοντας την κοινωνική και οικονομική ένταξη των μεταναστών. Αυτό όχι μόνο βοηθά τους μετανάστες να ενσωματωθούν στις κοινότητες υποδοχής τους, αλλά και ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των μεταναστών και των πολιτών της ΕΕ.

Εκτός από τη στήριξη των μέτρων ασύλου και ένταξης, το TAME συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη νόμιμων μεταναστευτικών πολιτικών και στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Το ταμείο υποστηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη θέσπιση και εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για τη νόμιμη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προσέλκυση δεξιοτήτων και ταλέντων που είναι απαραίτητα για την οικονομία της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, το TAME συμβάλλει στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και των αναγκών της αγοράς εργασίας εντός της ΕΕ, αποδεικνύοντας την ευρύτερη συμβολή του ταμείου στους οικονομικούς στόχους της ΕΕ.

6. Συμπεράσματα και Προτάσεις

6.1 Σύνοψη Συμπερασμάτων

Η παρούσα έκθεση αφορά στην μελέτη και αξιολόγηση των δράσεων των Εθνικών Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης (Τ.Α.Μ.Ε.).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, για την περίοδο 2021-2023, εγκρίθηκαν 80 προγράμματα μέσω του «**Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης (Τ.Α.Μ.Ε.)**» ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 532.853.752,77 €, ήτοι 97% του συνολικού π/υ του Ταμείου. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 192.508.518,80 € (ποσοστό 36% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων Πράξεων). Τέλος, οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του Προγράμματος ανέρχονται σε 34.963.234,85 € (ποσοστό 18,16 % επί των νομικών δεσμεύσεων). Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια, από 27 διαφορετικούς δικαιούχους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν, μέσω ερωτηματολογίων, πάνω από 1 εκ άνθρωποι έλαβαν κάποιας μορφής υποστήριξη από τις δράσεις του Τ.Α.Μ.Ε. Η μέση τιμή ποσοστού επίτευξης στόχων του προγράμματος κρίνεται ως χαμηλή (<40%).

Σε ότι αφορά την έγκαιρη έναρξη των έργων έως το τέλος Δεκεμβρίου 2023, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί κατά πόσον οι δράσεις ξεκίνησαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Παρά τα όποια εμπόδια και τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, η έγκαιρη έναρξη έργων είναι ζωτικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προγράμματος. Η αξιολόγηση του κατά πόσον τα έργα ξεκίνησαν εγκαίρως περιλαμβάνει την εκτίμηση διαφόρων παραγόντων, όπως οι διοικητικές διαδικασίες, η εκταμίευση της προχρηματοδοτήσεων και ο συντονισμός των ενδιαφερόμενων μερών. Τα στοιχεία υλοποίησης του ΤΑΜΕ αναδεικνύουν το γρήγορο σχεδιασμό και υλοποίηση, όπως αυτή φαίνεται από την χρήση της πλειοψηφίας των διαθέσιμων κεφαλαίων. Ωστόσο, αυτό υπογραμμίζει επίσης την επιτακτική ανάγκη για πρόσθετη κατανομή πόρων στο ΤΑΜΕ της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ασύλου, της μετανάστευσης και της ένταξης.

Επιπλέον, η πρόοδος των δράσεων ως προς την επίτευξη των στόχων τους μέχρι το τέλος της περιόδου προγραμματισμού (ΠΠ) αποτελεί κρίσιμη πτυχή της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Ταμείου. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση του αντικτύπου τους και την προσαρμογή των στρατηγικών, εφόσον απαιτείται, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των

στόχων. Παράγοντες όπως η συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών, η κατανομή των πόρων και η ευθυγράμμιση των πολιτικών μπορούν να επηρεάσουν τον ρυθμό και την αποτελεσματικότητα των δράσεων.

6.2 Προτάσεις

Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επιτρέπουν την ποσοτική αξιολόγηση της προόδου των δράσεων λόγω καθυστερήσεων στο σύστημα υποβολής εκθέσεων/ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την ποσοτική αξία των υπηρεσιών που προσφέρονται σύμφωνα για την εκάστοτε δράση. Η ανατροφοδότηση από τους οργανισμούς υλοποίησης (με τη μορφή ερωτηματολογίου) δείχνει ότι η απορρόφηση του ΤΑΜΕ έχει ξεπεράσει τους αρχικούς στόχους/εκτιμήσεις μέχρι τις 31/12/2023. Οι έρευνες που διεξήχθησαν σε αυτούς τους οργανισμούς δείχνουν ότι το πρόγραμμα όχι μόνο πέτυχε αλλά και υπερέβη τους στόχους του εντός της περιόδου αξιολόγησης. Αυτή η θετική ανατροφοδότηση υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλήφθηκαν και την πρόοδο που σημειώθηκε προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Υπογραμμίζει τη σημασία των ποιοτικών αξιολογήσεων ως συμπλήρωμα των ποσοτικών δεδομένων, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την απόδοση του προγράμματος και τον αντίκτυπο επί τόπου.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το ΤΑΜΕ (δηλ. η θεματική κάλυψη του ασύλου, της ένταξης και της επιστροφής και οι χρηματοδοτούμενες δράσεις) είναι επαρκώς ολοκληρωμένο ώστε να διασφαλίζει ότι αντιμετωπίζονται διαφορετικοί τύποι αναγκών και προτεραιοτήτων (όσον αφορά τον βαθμό επείγοντος, τους τύπους δράσεων, τους τύπους των ομάδων-στόχων, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής κ.λπ.). Οι δράσεις ανταποκρίνονται στους ειδικούς στόχους του προγράμματος, αλληλοσυμπληρώνονται και ήταν αποτελεσματικές σε ότι αφορά στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών των επωφελούμενων, δεδομένων του συνεχώς μεταβαλλόμενου μεταναστευτικού τοπίου. Λόγω του αυξημένου αριθμού επωφελούμενων και των αρχικών χρηματοοικονομικών προβλέψεων το ΤΑΜΕ υλοποιείται με γρηγορότερους ρυθμούς από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Συνιστάται στην ΔΑ η διενέργεια επιπρόσθετης έρευνας με τους δικαιούχους ώστε να επαναπροσδιορισθούν και να προβλεφθούν οι ανάγκες για το υπόλοιπο της προγραμματικής ώστε να εντοπισθούν εγκαίρως πιθανά χρηματοδοτικά κενά και να διασφαλιστεί η ορθή κάλυψη των αναγκών. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα πρέπει να επιτρέπει ευελιξία για την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες

ανάγκες ή στις απροσδόκητες αλλαγές. Επιπλέον η ΔΑ θα πρέπει να υποχρεώσει τους δικαιούχους στην άμεση και έγκαιρη καταγραφή της προόδου υλοποίησης στόχων των δράσεων τους στο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ), προσφέροντας παράλληλα την απαιτούμενη βοήθεια/υποστήριξη για την χρήση του με την μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την επικαιροποίηση των διαθέσιμων οδηγιών-πλαισίου (πχ. συνοπτικοί επεξηγηματικοί οδηγοί και ενιαία έντυπα προς χρήση από όλους τους δικαιούχους).

Η εφαρμογή του TAME αντιμετώπισε προκλήσεις τόσο από πλευράς όγκου όσο και από πλευράς ετερογένειας των αναγκών που έπρεπε να καλυφθούν. Παρά τη σημασία των δράσεων του Ταμείου για την ολοκληρωμένη κάλυψη διαφόρων τύπων αναγκών και προτεραιοτήτων, υπάρχει περιθώριο για μια πιο ευέλικτη κατανομή των πόρων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι υπήρξε ένα σημαντικό επίπεδο ευελιξίας μέσα από τις εξειδικεύσεις.

Αν και είναι πρόωρο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Τ.Α.Μ.Ε. από την άποψη των αποτελεσμάτων των δράσεων και των επιπτώσεων τους, καθώς πολλές από αυτές βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη στιγμή της ενδιάμεσης αξιολόγησης, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη και την υλοποίηση στοχευμένων δραστηριοτήτων σχετικών με τους στόχους του ταμείου, αλλά η πρόοδος ποικίλλει. Η μεγαλύτερη πρόοδος σημειώθηκε στους τομείς του ασύλου και της υποδοχής, λόγω της υψηλής προτεραιότητας που δόθηκε σε αυτούς τους τομείς. Ιδιαίτερα το μεγαλύτερο μέρος των πόρων και αποτελεσμάτων του Ταμείου σχετίζονται με τον ειδικό στόχο βελτίωσης των Συνθηκών υποδοχής (>20% του συνολικού προϋπολογισμού).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστάται στη ΔΑ να αξιολογήσει και να προτεραιοποιήσει τις ανάγκες σε συγκεκριμένους τομείς κατά τη δεύτερη περίοδο της προγραμματικής περιόδου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών και αποτελεσμάτων που διενεργείται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης σε συνδυασμό με περιοδικές άτυπες εκτιμήσεις και προβλέψεις αναγκών σε συνεννόηση με τους δικαιούχους. Αυτό θα αυξήσει την ετοιμότητα για απροσδόκητες καταστάσεις και θα διασφαλίσει ότι οι προτεραιότητες που τίθενται ευθυγραμμίζονται με τις πραγματικές ανάγκες του πεδίου.

Η βασικότερη ανάγκη που καταγράφηκε συστηματικά από τους δικαιούχους σε θέματα αποτελεσματικότητας του ταμείου αφορά σε ελλείψεις προϋπολογισμού. Η συγκεκριμένη ανάγκη κρίνεται κρίσιμη καθώς η κύρια πρόκληση που αντιμετώπισαν οι δικαιούχοι καθ' όλη τη

διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020 από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ήταν οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις πληρωμών και η συνεχείς παρατάσεις δράσεων με προγράμματα γέφυρα λόγω περιορισμένων πόρων.

Με βάση τα στοιχεία της αξιολόγησης και τα πρωτογενή στοιχεία από τους δικαιούχους, κρίνεται ότι οι παρακάτω συγκεκριμένες προτάσεις θα βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία και αποδοτικότητα του Ταμείου:

- Παροχή απλοποιημένων οδηγιών για την καταχώρηση στοιχείων (πχ ΔΔΔ) στο ΟΠΣ
- Βελτίωση του χρόνου απόκρισης και καλύτερος συντονισμός με τους δικαιούχους
- Η ενίσχυση του προσωπικού της ΔΑ.
- Πιο συμπεριληπτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα στη διαδικασία του σχεδιασμού των δράσεων μαζί με φορείς που θα αναλάβουν την υλοποίηση του έργου, προκειμένου να προϋπολογιστούν όλοι οι σχετικοί παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή υλοποίηση του έργου.
- Βελτίωση και συστηματικοποίηση της ενημέρωσης και διάχυσης πληροφορίας προς τους Εταίρους, ενδεικτικά μέσω της παροχής πιο συγκεκριμένων κατευθυντήριων οδηγιών-πλαισίου (πχ. συνοπτικοί επεξηγηματικοί οδηγοί και ενιαία έντυπα προς χρήση από όλους τους δικαιούχους.)
- Διενέργεια δράσεων εκπαίδευσης του προσωπικού των δικαιούχων πχ μέσω workshops εξοικείωσης με τις επιμέρους διαδικασίες του Προγράμματος και το πληροφοριακό σύστημα
- Παροχή επαρκούς, εξειδικευμένης και συνεχούς υποστήριξης και καθοδήγησης των δικαιούχων καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών με την παροχή εκπαιδύσεων, τη συστηματική διοργάνωση συναντήσεων και την δημιουργία υλικού, όπως

Επομένως, ενώ μπορεί να υπάρχουν προκλήσεις, όπως οι περιορισμοί των πόρων και οι εξελισσόμενες ανάγκες, το TAME έχει επιδείξει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των θεμάτων ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης. Η αποτελεσματική χρήση των πόρων, σε συνδυασμό με την επίτευξη των στόχων, υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων/ προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.

7. Παράρτημα

Στο επισυναπτόμενο παράρτημα περιέχονται οι πηγές (αρχεία) που χρησιμοποιήθηκαν για την διενέργεια της αξιολόγησης των Προγραμμάτων TAMEY

Τίτλος	Είδος Αρχείου	Προέλευση
Performance Review_Annual performance report (Article 41(7) CPR)_EL_2023_ISF	PDF	Διαχειριστική Αρχή Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
Performance Review_Annual performance report (Article 41(7) CPR)_EL_2023_AMIF	PDF	Διαχειριστική Αρχή Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
Performance Review_Annual performance report (Article 41(7) CPR)_EL_2023_BMVI	PDF	Διαχειριστική Αρχή Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
Εγγραφα Εξειδικεύσεων Προγραμμάτων TAMEY 2021-2027	6 PDF	Ιστοσελίδα TAMEY 2021-2027 https://tamey.gov.gr/ Ημ/νια: 04/01/2024
Προγραμματισμός Προσκλήσεων TAMEY 2021-2027	5 PDF	Ιστοσελίδα TAMEY 2021-2027 https://tamey.gov.gr/ Ημ/νια: 04/01/2024
Λίστα Εντάξεων TAME 2021-2027	PDF	Ιστοσελίδα TAMEY 2021-2027 https://tamey.gov.gr/ Ημ/νια: 03/01/2024
Λίστα Εντάξεων ΜΔΣΘ 2021-2027	PDF	Ιστοσελίδα TAMEY 2021-2027 https://tamey.gov.gr/ Ημ/νια: 03/01/2024
Λίστα Εντάξεων TEA 2021-2027	PDF	Ιστοσελίδα TAMEY 2021-2027 https://tamey.gov.gr/ Ημ/νια: 03/01/2024
Ερωτηματολόγια TEA 2021-2027	EXCEL	Διαμορφώθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
Ερωτηματολόγια TAME 2021-2027	EXCEL	Διαμορφώθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
Ερωτηματολόγια ΜΔΣΘ 2021-2027	EXCEL	Διαμορφώθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
01. Κατάλογος Εργων_TAMEY_03012024	EXCEL	Αρχείο που δημιουργήθηκε από τον Σύμβουλο σύμφωνα την αναφορά 3.01 «Κατάλογος έργων» του ΟΠΣ TAMEY 2021-2027 με ημερομηνία λήξης 3-01-2024
01. Δείκτες Εργων ανά MIS με στοιχεία Δελτίων Επίτευξης_03.02.01.01	EXCEL	Αναφορά ΟΠΣ TAMEY 2021-2027
01. Κατάλογος Εργων_03.01.xlsx	EXCEL	Αναφορά ΟΠΣ TAMEY 2021-2027
01. Οικονομικά στοιχεία έργων ανά mis_03.01.01	EXCEL	Αναφορά ΟΠΣ TAMEY 2021-2027
01. Οικονομικά Στοιχεία Υποέργων_04.01	EXCEL	Αναφορά ΟΠΣ TAMEY 2021-2027
01. Προσκλήσεις ανά Πρόγραμμα Ταμείο_02.01	EXCEL	Αναφορά ΟΠΣ TAMEY 2021-2027
07. Δείκτες Προγραμμάτων_01.07	EXCEL	Αναφορά ΟΠΣ TAMEY 2021-2027



Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027

tamey.gov.gr



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 2021-2027

