



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πορεία Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων :

Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων
Border **M**anagement and **V**isa Policy Instrument
του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων

Μονάδα **B1** / Διαχείρισης έργων/δράσεων TEΑ και ΜΔΣΘ



5^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
TAMEY 2021-2027

22.06.2025 / Δημήτριος Λιάκος / Προϊστάμενος Μονάδας B1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου


Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

Διαχείριση Ενταγμένων Δράσεων

ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ / Μονάδα B1 / Δικαιούχοι BMVI - ISF

Δικαιούχοι



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαχείριση Ενταγμένων Δράσεων

ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ / Μονάδα B1 / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
6001425 6001516	Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στις ΚΕΔ Νήσων και ΚΥΤ Φυλακίου	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
6001101	Προμήθεια συστημάτων επιτήρησης θαλασσίων συνόρων	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
6006892	Προμήθεια Περιπολικών Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης άνω των 80 μέτρων με ελικοδρόμιο	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
6000563	Προμήθεια Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων άνω των 30 μέτρων	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
6000412	Διασύνδεση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών με το Εθνικό VIS (N-VIS), το κεντρικό VIS (C-VIS) και το EES	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
6003454	Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων των Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
6001558 6001578 6001480	Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
6000580	Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών έως 13 μ.	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαχείριση Ενταγμένων Δράσεων

Πλήθος Δράσεων και Υποέργων Μονάδας B1

Προϋπολογισμοί Ενταγμένων Δράσεων

BMVI

Πλήθος Δράσεων 45
Προϋπολογισμός 956.782.469,43 €.

ISF

Πλήθος Δράσεων 6
Προϋπολογισμός 7.751.758,22 €


AMIF

Πλήθος Δράσεων 1
Προϋπολογισμός 3.494.615,00 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Ενταγμένων Έργων BMVI-ISF Χειρισμού Μονάδας
ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ / Μονάδα B1

968.028.842,65 €

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ B1



BMVI 956.782.469,43€
ISF 7.751.758,22€



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Διαχείριση Ενταγμένων Δράσεων

ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ / Μονάδα **B1** / Έλεγχοι Νομιμότητας / Επιτόπιες Επαληθεύσεις / Δελτία Δήλωσης Δαπάνης

	Πλήθος ΕπΠα '25	Πλήθος ΕπΠα 2026
Έλεγχοι Νομιμότητας Διακήρυξης	29	38
Έλεγχοι Νομιμότητας Σύμβασης	134	157
Έλεγχοι Νομιμότητας Τροποποίησης ΝοΔε	79	120
Τροποποιήσεις και Επικαιροποιήσεις ΠΡΑΞΕΩΝ	60	88 Εκτίμηση
Επιτόπιες Επαληθεύσεις	9	21 με επιτοπίως Ελεγμένες Δαπάνες 77.009.092,83 €
Οριστικοποιήσεις Δελτίων Δήλωσης Δαπάνης ΔΔΔ	204	729

Κατά την περίοδο που ακολούθησε την 4^η Επ. Παρακολούθησης έως σήμερα (22.6.2026) ελέγχθηκαν και οριστικοποιήθηκαν Δελτία Δήλωσης Δαπάνης ύψους ~ **122.155.000,00€**

Δελτία Δήλωσης Δαπάνης - Συνολική ΔΔ (Σωρευτικά)



Προβλήματα Υλοποίησης – Τρόποι Επίλυσης

ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ / Μονάδα B1

Ενδεικτικά Προβλήματα	Τρόποι Επίλυσης - Αντιμετώπισης
Ορθή Υποβολή Αιτημάτων ΟΠΣ	- Συνεχής δημιουργία Οδηγιών ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ / ΟΠΣ - Συχνή επικοινωνία με δικαιούχους - Προτυποποίηση Εγγράφων. - Συνοχή συνέπεια και σταθερότητα στις διαδικασίες ελέγχου από πλευράς ΔΑ.
Ελλείψεις Τεκμηρίωσης / Έλλειψη Ιστορικότητας και ανιχνευσιμότητας στοιχείων	- Συνεχής ενημέρωση απαιτήσεων από την φάση της ένταξης. - Ανατροφοδότηση Λιστών απαιτήσεων. Καταγραφή σε όλα τα στάδια. Χρήση ΤΠΕ.
Συσσώρευση Δελτίων Δήλωσης Δαπανών / Μη έγκαιρες Υποβολές	- Ενημέρωση και εκπαίδευση Δικαιούχου στα οφέλη της έγκαιρης και ορθής υποβολής. - Ολοκληρώσεις ΔΔΔ από μη Ενεργές ΣΑΕ. - Προτυποποίηση Εγγράφων. - Συνοχή συνέπεια και σταθερότητα στις διαδικασίες ελέγχου από πλευράς ΔΑ χωρίς εκπτώσεις.
Διαφοροποιήσεις μεταξύ Σχεδιασμού και Υλοποίησης	- Εμφύσηση κουλτούρας Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στον Δικαιούχο- - Ανατροφοδότηση στοιχείων - Επικοινωνία μεταξύ Σχεδιασμού και Υλοποίησης - Επιτόπιες Επαληθεύσεις
Επιλεξιμότητες Τμημάτων Πράξεων σε καταστάσεις τροποποίησης	- Διάχυση έννοιας επιλεξιμότητας και στα στελέχη του Φορέα Υλοποίησης (σε περίπτωση που διαφέρουν από τον Δικαιούχο)
Έκτακτος Χαρακτήρας Δράσεων	- Ετοιμότητα και διασπορά παράλληλων ικανοτήτων στο Στελεχιακό Δυναμικό της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ
Έκτακτος Χαρακτήρας Τροποποιήσεων	- Ετοιμότητα και διασπορά παράλληλων ικανοτήτων στο Στελεχιακό Δυναμικό της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ
Μη έγκαιρες Υποβολές Αιτημάτων στο ΟΠΣ "Υποβολή της τελευταίας στιγμής"	- Εμφύσηση κουλτούρας συγχρηματοδοτούμενων στους Δικαιούχους - Ετοιμότητα Στελεχών με διεύρυνση και επικάλυψη δεξιοτήτων. - Σεμινάρια Εκπαιδεύσεις.
Συσσώρευση Έγχαρτης Αλληλογραφίας	- Πλήρης Ηλεκτρονική Παρακολούθηση (Paperless)
Επιλεξιμότητα Χρήσης κατά την Ολοκλήρωση	- Εμφύσηση κουλτούρας Συγχρηματοδοτούμενων στον Δικαιούχο. - Διάχυση πληροφορίας επιλεξιμότητας ταμείου, σεμινάρια και ενημέρωση τελικών χρηστών, ακόμα και πριν την ένταξη.
Αλληλεπικαλυπτόμενες ή Εφαπτόμενες Δράσεις μεταξύ Δικαιούχων	- Ενημέρωση και Πραγματοποίηση Συναντήσεων Δικαιούχων με ΔΑ.
Περιβάλλον Πράξεων εκτός Δικαιούχου - ΔΑ	-





Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 2021-2027

Ευχαριστούμε πολύ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)